

**Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)**

УТВЕРЖДАЮ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Технология возведения зданий и сооружений
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки

08.03.01 «Строительство»
(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль)

«Промышленное и гражданское строительство»
(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра

«Промышленное и гражданское строительство»

Квалификация выпускника *бакалавр*

Астрахань - 2022


Разработчик:

Старший преподаватель
(занимаемая должность,
учёная степень и учёное звание)


(подпись) / Г.Б. Сучилин /
И. О. Ф.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское строительство» протокол № 8 от 19.04.2022 г.


Заведующий кафедрой



подпись / О.Б. Завьялова /
И. О. Ф.

Согласовано:

Председатель МКН «Строительство» направленность
(профиль) «Промышленное и гражданское строительство»  / О.Б. Завьялова /
(подпись) И. О. Ф.

Начальник УМУ 
(подпись) /И.В.Аксютина/
И. О. Ф.

Специалист УМУ 
(подпись) /Е.С.Коваленко/
И. О. Ф.

Начальник УИТ 
(подпись) /С. В. Пригаро/
И. О. Ф.

Заведующая научной библиотекой 
(подпись) /Р.С. Хайдикешова/
И. О. Ф.

Содержание

	Стр.
1. Цель освоения дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий	8
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)	8
5.1.1. Очная форма обучения	8
5.1.2. Очно-заочная форма обучения	9
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам	10
5.2.1. Содержание лекционных занятий	10
5.2.2. Содержание лабораторных занятий	13
5.2.3. Содержание практических занятий	14
5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	17
5.2.5. Темы контрольных работ	26
5.2.6. Темы курсовых проектов/курсовых работ	26
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	26
7. Образовательные технологии	28
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	28
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	28
8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	31
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины	31
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	31
10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	32

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

ПК-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

ПК-6. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства

ПК-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

ПК-5.6. Представление и защита результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

знать: способы представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.

уметь: обосновывать результаты организационно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

иметь навыки: представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.

ПК-6.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.

знать: состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.

уметь: оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ

иметь навыки: оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.

ПК-6.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ.

Знать: методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы

Уметь: составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ

Иметь навыки: составления графика производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ.

ПК-6.3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.

Знать: методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ

Уметь: разрабатывать схему организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ

Иметь навыки: разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.

ПК-6.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах.

Знать: методику составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах

Уметь: составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах

Иметь навыки: составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах

ПК-6.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства

Знать: мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства

Уметь: составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства

Иметь навыки: составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства

ПК-6.6 Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ

Знать: нормативные требования для разработки строительного генерального плана

Уметь: разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ

Иметь навыки: разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ

ПК-6.7 Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

Знать: методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов

Уметь: разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

Иметь навыки: разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

ПК-6.8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ

Знать: требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ

Уметь: оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ

Иметь навыки: оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ

ПК-6.9 Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ

Знать: требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ

Уметь: составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ

Иметь навыки: составления схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ.

ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ.

Знать: методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии

Уметь: проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства

Иметь навыки: выбора метода производства строительно-монтажных работ.

ПК-7.5. Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ

Знать: методику составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ

Уметь: составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ

Иметь навыки: составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина Б1.В.08 «Технология возведения зданий и сооружений» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины» части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисциплин: «Строительные материалы», «Основы технической механики», «Технологические процессы в строительстве».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения	Очная	Очно-заочная
1	2	3
Трудоемкость в зачетных единицах:	6 семестр – 5 з.е. всего – 5 з.е.	8 семестр – 5 з.е. всего – 5 з.е.
Лекции (Л)	6 семестр – 18 часов. всего - 18 часов	8 семестр - 26 часов. всего – 26 часов
Лабораторные занятия (ЛЗ)	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Практические занятия (ПЗ)	6 семестр – 50 часов. всего - 50 часов	8 семестр – 26 часов. всего – 26 часов
Самостоятельная работа (СР)	6 семестр – 112 часов, в т.ч. КП- 36 часов всего - 112 часов	8 семестр - 128 часа, в т.ч. КП -36 часов всего – 128 часов
Форма текущего контроля:		
Контрольная работа №1	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Форма промежуточной аттестации:		

Экзамены	6 семестр	8 семестр
Зачет	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Зачет с оценкой	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовая работа	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовой проект	6 семестр	8 семестр

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

5.1.1 Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	12	6	2	-	2	8	Курсовой проект, экзамен
2.	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода возведения	7	6	1	-	2	4	
3.	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	7	6	1	-	2	4	
4.	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	10	6	2	-	6	2	
5.	Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	18	6	2	-	6	10	
6.	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	18	6	2	-	4	12	
7.	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	13	6	1	-	4	8	
8.	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	14	6	1	-	2	11	
9.	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	20	6	2	-	8	10	
10.	Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.	21	6	1	-	4	16	
11.	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	20	6	2	-	8	10	
12.	Раздел 12. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	20	6	1	-	2	17	
	Итого:	180		18	-	50	112	

5.1.2 Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	12	8	2	-	2	8	Курсовой проект, экзамен
2.	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода возведения	7	8	2	-	2	3	
3.	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	7	8	2	-	2	3	
4.	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	10	8	4	-	4	2	
5.	Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	18	8	2	-	2	14	
6.	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	18	8	2	-	2	14	
7.	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	13	8	2	-	2	9	
8.	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	14	8	2	-	2	10	
9.	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	20	8	2	-	2	16	
10.	Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.	21	8	2	-	2	17	
11.	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	20	8	2	-	2	16	
12.	Раздел 12. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	20	8	2	-	2	16	

	Итого:	180		26	-	26	128	
--	---------------	------------	--	-----------	----------	-----------	------------	--

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

5.2.1 Содержание лекционных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. продукции и их сочетания на различных стадиях возведения здания. Строительная продукция, уровни строительной продукции. Структура и классификация способов возведения. Параметры технологических процессов возведения зданий и сооружений. Технологические режимы. Методы организации возведения зданий и сооружений. Технологические циклы и модели. Нормализация технологий. Структура процесса возведения строительных объектов. Технологичность строительной продукции. Конкурентоспособность и гибкость технологий возведения зданий. Жизненный цикл технологических систем. Проект производства работ (ППР), его виды и содержание.
2	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода возведения	Состав и назначение работ по подготовке площадки к основному периоду строительства Создание геодезической разбивочной сети на строительной площадке. Ограждение строительной площадки. Расчистка территории. Устройство подъездных дорог, временных коммуникаций. Разборка и снос строений. Перенос существующих инженерных сетей. Планировка территории, защита от затопления поверхностными водами. Водопонижение. Определение ведущего технологического процесса. Технологическая модель выполнения работ подготовительного периода.
3	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	Технологии возведения земляных сооружений. Влияние характеристик грунтов на выбор технологии производства работ. Укрепление поверхности земляных сооружений. Возведение сборных и монолитных фундаментов мелкого заложения. Технологии возведения подземной части здания методом «стена в грунте» из сборного и монолитного железобетона. Технологии производства работ при использовании последовательного способа и «по участкам». Способы разработки грунта и устройства стен. Способы временного и постоянного крепления ограждающих конструкций. Конструктивные решения опускных колодцев и их особенности в зависимости от их функционального назначения. Сущность технологии. Область применения. Технология производства работ разработки грунта и опускания колодца в различных гидрогеологических условиях. Используемые машины и механизмы.

		Основные сведения о других технологиях возведении подземных сооружений. Технология устройства заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки методом шпунтовых ограждений и методом секущих свай. Кессонный способ устройства фундаментов глубокого заложения
4	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий из монолитного железобетона. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. Механизмы и оснастка для приема и подачи бетонной смеси. Специальная техника. Техничко-экономические показатели различных схем механизации при возведении зданий. Особенности организации строительной площадки. Технология поточного возведения здания из монолитного железобетона. Принципы технологического проектирования поточного строительства монолитных зданий. Состав и содержание технологических циклов и их моделей. Общие требования к производству работ, уходу и приемке конструкций и частей зданий. Обеспечение прочности и устойчивости конструкций при распалубке. Компьютерный контроль прочности бетона в процессе твердения. контроль прочности бетона. исполнительная документация. Технология возведения зданий с использованием различных опалубочных систем. Разборно-переставная опалубка. Последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ. Принципы распалубочных конструкций. Объемно-переставная опалубка. Особенности возведения вертикальных и горизонтальных конструкций. Применяемые механизмы и приспособления. Особенности устройства перекрытий. Скользящая опалубка. Особенности совмещения арматурных и бетонных работ с подъемом опалубки. Способы обеспечения качества бетонных работ. Несъемная опалубка. Особенности, область применения. Технология производства работ при различных конструктивных решениях. Эффективность использования несъемной опалубки. Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ.
5	Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. Особенности архитектурно-планировочных решений от назначения здания. Основные принципы и методы монтажа зданий. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа, условия их применения. Параметры технологических процессов монтажа зданий. Строй генплан на период монтажа конструктивных элементов. Схемы размещения монтажных кранов. Привязка стреловых кранов. <i>Открытая, закрытая и совмещенная технология возведения зданий.</i> Технологические циклы и их структура при <i>открытой, закрытой и совмещенной технологии возведения зданий</i> Технологическая модель возведения здания.

		Возведение промышленных зданий с металлическим каркасом. Способы соединения металлических элементов- сборные стыки, сварные стыки, болтовые и заклепочные соединения. Безвыверочный монтаж, комплектно-блочный монтаж, монтаж легких структурных покрытий. Организация строительной площадки, подъездных путей, мест укрупненной сборки элементов каркаса, покрытия, стенового ограждения. Оснастка для монтажа и грузоподъемные приспособления. Монтажные механизмы и средства малой механизации. Совмещение общестроительных и специальных монтажных, наладочных работ технологического оборудования. ППР для монтажных работ в целом по сооружению и на отдельные виды работ. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Монтаж конструкций укрупненными блоками. Крупноблочный монтаж конструкций покрытий. Сущность метода. Область применения. Стеновая и конвейерная сборка блоков. Схемы монтажа блоков. Используемые машины и механизмы.
6	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	Методы возведения многоэтажных каркасных зданий. Особенности монтажа подземной и надземной частей. Технологические циклы. Определение параметров ведущего технологического процесса в цикле «монтаж надземной части здания» с учетом факторов, присущих каждой конструктивной системе. Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости конструктивных ячеек здания при их монтаже. Технологические модели возведения подземной и надземной частей зданий. Технология выполнения основных процессов, комплексная механизация, технологическая оснастка. Графики выполнения работ на возведение подземной и надземной частей здания. Особенности возведения зданий без балочных систем. Конструктивные особенности. Технология производства работ. Методы контроля качества работ.
7	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	Современные серии крупнопанельного домостроения. Технологическая последовательность и организация работ возведения подземной и надземной частей зданий. Механизмы и монтажные приспособления. Особенности проектирования стройгенплана. Технологические модели на различных стадиях возведения крупнопанельного здания. Графики производства работ по возведению подземной и надземной частей крупнопанельных зданий. Технологические схемы монтажа. Контроль качества производства работ.
8	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	Объемно-конструктивные решения кирпичных зданий. Технологические циклы возведения зданий, их структура. Параметры ведущего и отдельных технологических циклов. Ведущие и основные работы в технологических циклах, технология их выполнения. Схемы организации работ по возведению здания с каменными стенами. Способы

		возведения каменных стен. Совмещение процессов каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий с несущими конструкциями из кирпича и зданий с неполным каркасом из железобетонных конструкций. Разбивка этажей на захватки. График производства работ по возведению подземной и надземной частей здания. Рациональные схемы организации работ. Установка строительных лесов и подмостей. Схемы размещения кранов, подъемников. Особенности разработки стройгенплана на возведение надземной части здания.
9	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	Назначение и конструктивные решения высотных сооружений. Конструктивные особенности мачтовых и башенных сооружений. Методы монтажа мачт, башен, дымовых труб их особенности. Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки. Подготовительные работы, технологическая продукция, проект производства работ. Подготовка к монтажу площадки, оборудования и конструкций. Монтаж мачт. Устройство самоподъемных кранов и особенности его работы. Демонтаж самоподъемных кранов. Особенности монтажа решетчатых, трубчатых мачт, мачт переменного сечения. Монтаж башен с помощью мачты на расчалках, с помощью подвешного крана, с помощью двух кранов - подвешного и самоподъемного. Монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами, переставными стреловыми кранами, приставными кранами. Монтаж башен и мачт методом подрачивания. Монтаж сборных железобетонных башен. Монтаж дымовых труб. Монтаж мачт и башен методом сборки на земле и подъема целиком в вертикальное положение.
10	Раздел 10 Технология возведения большепролётных зданий.	Классификация пространственных покрытий. Конструктивные решения покрытий. Зависимость технологии возведения от объемно-планировочного и конструктивного решения зданий. Основные принципы монтажа балочных, рамных, оболочек, арочных и вантовых покрытий и куполов. Технологические приемы и организация выполнения работ. Основные и механизмы, применяемые для монтажа различных пространственных покрытий. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Контроль качества работ.
11	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	Возведение элеваторов, резервуаров, газгольдеров и сферических резервуаров. Технологические особенности и способы производства работ. Подготовительные работы, обустройство площадки, устройство фундаментов и оснований. Методы возведения вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров различного назначения. Методы возведения, газгольдеров и сферических резервуаров. Технология возведения элеваторов в монолитном и сборном исполнении из монолитного железобетона, сборных железобетонных конструкций и металлоконструкций. ППР на производство работ. Организация строительной

		площадки. Используемая оснастка и оборудование. Контроль качества монтажных работ.
12	Раздел 12. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	Влияние природно-климатических условий на содержание и структуру строительных работ. Возведение зданий в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической активности. Обеспечения качества работ. Техничко-экономические показатели.

5.2.2 Содержание лабораторных занятий

Учебным планом *не предусмотрены*

5.2.3 Содержание практических занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	Входное тестирование. Параллельный, последовательный и поточный методы выполнения работ. Проектирование потока при заданной и не заданной продолжительности. Разработка технологических циклов. Расчет технологичности строительной продукции. Разработка элементов ППР. Расчет технологичности строительной и. Разработка элементов ППР.
2	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода возведения	Создание геодезической разбивочной сети. Проектирование систем водоотведения и водопонижения. Проектирование подъездных дорог, временных инженерных сетей. Технология демонтажа конструкций
3	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	Проектирование технологии возведения земляных сооружений, сборных и монолитных фундаментов мелкого заложения. Изучение технологии возведения подземной части здания методом «стена в грунте» из сборного и монолитного железобетона. Изучение конструктивных решений опускных колодцев и их особенности в зависимости от их функционального назначения. Разработка технологии производства работ разработки грунта и опускания колодца в различных гидрогеологических условиях. Используемые машины и механизмы. Изучение технологии устройства заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки методом шпунтовых ограждений и методом секущих свай. Кессонный способ устройства фундаментов глубокого заложения.
4	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	Разработка технологии поточного возведения здания из монолитного железобетона, проектирование технологических циклов и их моделей, с учетом требований к производству работ, уходу и приемке конструкций и частей зданий, обеспечение прочности и устойчивости конструкций при распалубке. Разработка методов и способов контроля прочности бетона. исполнительная документация.

		Изучение технологии возведения зданий с использованием различных опалубочных систем: а) разборно-переставная опалубка, последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ, принципы распалубочных конструкций. б)объемно-переставная опалубка. Особенности возведения вертикальных и горизонтальных конструкций, в) скользящая опалубка. Особенности совмещения арматурных и бетонных работ с подъемом опалубки. Способы обеспечения качества бетонных работ. г) несъемная опалубка. Особенности, область применения. Технология производства работ при различных конструктивных решениях. Эффективность использования несъемной опалубки. Особенности устройства перекрытий. Выбор применяемых машин, механизмов и приспособлений Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ.
5	Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	Изучение основных принципов и методов монтажа зданий. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа, условия их применения. Параметры технологических процессов монтажа зданий. Строй генплан на период монтажа конструктивных элементов. Схемы размещения монтажных кранов. Привязка стреловых кранов. Разработка технологических циклов, их структур при открытой, закрытой и совмещенной технология возведения зданий Технологическая модель возведения здания. Изучение методов возведения промышленных зданий с металлическим каркасом, способов соединения металлических элементов- сборные стыки, сварные стыки, болтовые и заклепочные соединения. Безвыверочный монтаж, комплектно-блочный монтаж, монтаж легких структурных покрытий. Разработка организации строительной площадки, подъездных путей, мест укрупненной сборки элементов каркаса, покрытия, стенового ограждения. Выбор оснастки для монтажа и грузоподъемных приспособлений. Монтажных механизмов и средств малой механизации. Организация работы по совмещению общестроительных и специальных монтажных, наладочных работ технологического оборудования. Разработка ППР для монтажных работ в целом по сооружению и на отдельные виды работ с обеспечением устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Изучение монтажа конструкций укрупненными блоками. Крупноблочный монтаж конструкций покрытий. Сущность метода. Область применения. Стендовая и конвейерная сборка блоков. Схемы монтажа блоков. Используемые машины и механизмы.
6	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	Изучение особенностей возведения многоэтажных каркасных зданий. Особенности монтажа подземной и надземной частей. Технологические циклы. Определение параметров ведущего технологического процесса в цикле

		«монтаж надземной части здания» с учетом факторов, присущих каждой конструктивной системе Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости конструктивных ячеек здания при их монтаже. Технологические модели возведения подземной и надземной частей зданий. Разработка технологической карты на монтаж несущих конструкций надземной части здания. Изучение особенности возведения зданий без балочных систем. Конструктивные особенности Технология производства работ. Методы контроля качества работ.
7	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	Разработка технологической последовательности и организация работ возведения подземной и надземной частей зданий. Механизмы и монтажные приспособления. Технологические модели на различных стадиях возведения крупнопанельного здания. Разработка графиков производства работ по возведению подземной и надземной частей крупнопанельных зданий, технологических схем монтажа. Контроль качества производства работ.
8	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	Изучение технологических циклов возведения зданий, их структура, параметров ведущего и отдельных технологических циклов. Ведущие и основные работы в технологических циклах, технология их выполнения. Составление схем организации работ по возведению здания с каменными стенами. Способы возведения каменных стен. Совмещение процессов каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий с несущими конструкциями из кирпича и зданий с неполным каркасом из железобетонных конструкций. Разбивка этажей на захватки. Составление графиков производства работ по возведению подземной и надземной частей здания. Рациональные схемы организации работ. Установка строительных лесов и подмостей. Особенности разработки стройгенплана на возведение надземной части здания с схемами размещения кранов, подъемников.
9	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки. Изучение монтажа специальных кранов и порталов и выполнение монтажных работ при их использовании. Разработка технологических схем монтажа башен и мачт различными способами: - спецкранами; - методом подрачивания; - сборных железобетонных башен. - дымовых труб; - мачт и башен методом сборки на земле и подъема целиком в вертикальное положение.
10	Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.	Изучение основных принципов монтажа балочных, рамных, оболочек, арочных и вантовых покрытий и куполов. Разработка технологий монтажа и организация выполнения работ. Основные и механизмы, применяемые для монтажа различных пространственных покрытий.

		Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Контроль качества работ.
11	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	Разработка технологий возведение элеваторов, резервуаров, газгольдеров и сферических резервуаров. Технологические особенности и способы производства работ. Подготовительные работы, обустройство площадки, устройство фундаментов и оснований. Изучение методов возведения вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров различного назначения, газгольдеров и сферических резервуаров. Технология возведения элеваторов в монолитном и сборном исполнении из монолитного железобетона, сборных железобетонных конструкций и металлоконструкций. ППР на производство работ. Организация строительной площадки. Используемая оснастка и оборудование. Контроль качества монтажных работ.
12	Раздел 12. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	Изучение и разработка вариантов возведение зданий в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической активности. Обеспечения качества работ. Техничко-экономические показатели.

5.2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Основные элементы производства строительной продукции и их сочетания на различных стадиях возведения здания. Строительная продукция, уровни строительной продукции. Структура и классификация способов возведения. Параметры технологических процессов возведения зданий и сооружений. Технологические режимы. Методы организации возведения зданий и сооружений. Технологические циклы и модели. Нормализация технологий. Структура процесса возведения строительных объектов Технологичность строительной продукции. Конкурентноспособность и гибкость технологий возведения зданий. Жизненный цикл технологических систем. Проект производства работ (ППР), его виды и содержание. Подготовка к курсовому проекту.	[1]-[6],[10]-[40] [1]-[6], [10]-[40]

		Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
2	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода.	Состав и назначение работ по подготовке площадки к основному периоду строительства Создание геодезической разбивочной сети на строительной площадке. Ограждение строительной площадки. Расчистка территории. Устройство подъездных дорог, временных коммуникаций. Разборка и снос строений. Перенос существующих инженерных сетей. Планировка территории, защита от затопления поверхностными водами. Водопонижение. Определение ведущего технологического процесса. Технологическая модель выполнения работ подготовительного периода. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[17], [27]-[29]
3	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	Технологии возведения земляных сооружений. Влияние характеристик грунтов на выбор технологии производства работ. Укрепление поверхности земляных сооружений. Возведение сборных и монолитных фундаментов мелкого заложения. Технологии возведения подземной части здания методом «стена в грунте» из сборного и монолитного железобетона. Технологии производства работ при использовании последовательного способа и «по участкам». Способы разработки грунта и устройства стен. Способы временного и постоянного крепления ограждающих конструкций. Конструктивные решения опускных колодцев и их особенности в зависимости от их функционального назначения. Сущность технологии. Область применения. Технология производства работ разработки грунта и опускания колодца в различных гидрогеологических условиях. Используемые машины и механизмы. Основные сведения о других технологиях возведении подземных сооружений. Технология устройства заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки методом шпунтовых ограждений и методом секущих свай. Кессонный способ устройства фундаментов глубокого заложения. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[17], [22]-[27], [22], [32]
4	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий из монолитного железобетона. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. Механизмы и оснастка для приема и подачи бетонной смеси. Специальная техника. Технико-экономические показатели различных схем механизации при возведении зданий. Особенности организации строительной площадки. Технология	[1]-[6],[10],[13]-[19], [23]-[31], [33],[36]

		поточного возведения здания из монолитного железобетона. Принципы технологического проектирования поточного строительства монолитных зданий. Состав и содержание технологических циклов и их моделей. Общие требования к производству работ, уходу и приемке конструкций и частей зданий. Обеспечение прочности и устойчивости конструкций при распалубке. Компьютерный контроль прочности бетона в процессе твердения. контроль прочности бетона. исполнительная документация. Технология возведения зданий с использованием различных опалубочных систем. Разборно-переставная опалубка. Последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ. Принципы распалубочных конструкций. Объемно-переставная опалубка. Особенности возведения вертикальных и горизонтальных конструкций. Применяемые механизмы и приспособления. Особенности устройства перекрытий. Скользящая опалубка. Особенности совмещения арматурных и бетонных работ с подъемом опалубки. Способы обеспечения качества бетонных работ. Несъемная опалубка. Особенности, область применения. Технология производства работ при различных конструктивных решениях. Эффективность использования несъемной опалубки. Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
5	Раздел Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	5. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. Особенности архитектурно-планировочных решений от назначения здания. Основные принципы и методы монтажа зданий. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа, условия их применения. Параметры технологических процессов монтажа зданий. Строй генплан на период монтажа конструктивных элементов. Схемы размещения монтажных кранов. Привязка стреловых кранов. Открытая, закрытая и совмещенная технология возведения зданий. Технологические циклы и их структура при открытая, закрытая и совмещенная технология возведения зданий. Технологическая модель возведения здания. Возведение промышленных зданий с металлическим каркасом. Способы соединения металлических элементов- сборные стыки, сварные стыки, болтовые и заклепочные соединения. Безвыверочный монтаж, комплектно-блочный монтаж, монтаж легких структурных покрытий. Организация строительной площадки, подъездных путей, мест укрупненной сборки элементов каркаса,	[1]-[4], [13]-[19], [21]

		покрытия, стенового ограждения. Оснастка для монтажа и грузоподъемные приспособления. Монтажные механизмы и средства малой механизации. Совмещение общестроительных и специальных монтажных, наладочных работ технологического оборудования. ППР для монтажных работ в целом по сооружению и на отдельные виды работ. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Монтаж конструкций укрупненными блоками. Крупноблочный монтаж конструкций покрытий. Сущность метода. Область применения. Стеновая и конвейерная сборка блоков. Схемы монтажа блоков. Используемые машины и механизмы. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
6	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	Методы возведения многоэтажных каркасных зданий. Особенности монтажа подземной и надземной частей. Технологические циклы. Определение параметров ведущего технологического процесса в цикле «монтаж надземной части здания» с учетом факторов, присущих каждой конструктивной системе. Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости конструктивных ячеек здания при их монтаже. Технологические модели возведения подземной и надземной частей зданий. Технология выполнения основных процессов, комплексная механизация, технологическая оснастка. Графики выполнения работ на возведение подземной и надземной частей здания. Особенности возведения зданий без балочных систем. Конструктивные особенности. Технология производства работ. Методы контроля качества работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6],[10]-[16]
7	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	Современные серии крупнопанельного домостроения. Технологическая последовательность и организация работ возведения подземной и надземной частей зданий. Механизмы и монтажные приспособления. Особенности проектирования стройгенплана. Технологические модели на различных стадиях возведения крупнопанельного здания. Графики производства работ по возведению подземной и надземной частей крупнопанельных зданий. Технологические схемы монтажа. Контроль качества производства работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6],[13]-[16],[19]

8	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	Объемно-конструктивные решения кирпичных зданий. Технологические циклы возведения зданий, их структура. Параметры ведущего и отдельных технологических циклов. Ведущие и основные работы в технологических циклах, технология их выполнения. Схемы организации работ по возведению здания с каменными стенами. Способы возведения каменных стен. Совмещение процессов каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий с несущими конструкциями из кирпича и зданий с неполным каркасом из железобетонных конструкций. Разбивка этажей на захватки. График производства работ по возведению подземной и надземной частей здания. Рациональные схемы организации работ. Установка строительных лесов и подмостей. Схемы размещения кранов, подъемников. Особенности разработки стройгенплана на возведение надземной части здания. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16],[40]
9	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	Назначение и конструктивные решения высотных сооружений. Конструктивные особенности мачтовых и башенных сооружений. Методы монтажа мачт башен, дымовых труб их особенности. Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки. Подготовительные работы, технологическая продукция, проект производства работ. Подготовка к монтажу площадки, оборудования и конструкций. Монтаж мачт. Устройство самоподъемных кранов и особенности его работы. Демонтаж самоподъемных кранов. Особенности монтажа решетчатых, трубчатых мачт, мачт переменного сечения. Монтаж башен с помощью мачты на расчалках, с помощью подвешного крана, с помощью двух кранов - подвешного и самоподъемного. Монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами, переставными стреловыми кранами, приставными кранами. Монтаж башен и мачт методом подрачивания. Монтаж сборных железобетонных башен. Монтаж дымовых труб. Монтаж мачт и башен методом сборки на земле и подъема целиком в вертикальное положение. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16],[20]-[21], [40]
10	Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.	Классификация пространственных покрытий. Конструктивные решения покрытий. Зависимость технологии возведения от объемно-планировочного и конструктивного решения зданий. Основные принципы монтажа балочных, рамных, оболочек, арочных и вантовых покрытий и куполов. Технологические приемы и организация выполнения работ. Основные механизмы, применяемые для монтажа различных пространственных покрытий.	[1]-[6], [13]-[16],[18]

		Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Контроль качества работ Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
11	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	Возведение элеваторов, резервуаров, газгольдеров и сферических резервуаров. Технологические особенности и способы производства работ. Подготовительные работы, обустройство площадки, устройство фундаментов и оснований. Методы возведения вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров различного назначения. Методы возведения, газгольдеров и сферических резервуаров. Технология возведения элеваторов в монолитном и сборном исполнении из монолитного железобетона, сборных железобетонных конструкций и металлоконструкций. ППР на производство работ. Организация строительной площадки. Используемая оснастка и оборудование. Контроль качества монтажных работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6]
12	Раздел 12. Особенности техно-логии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	Влияние природно-климатических условий на содержание и структуру строительных работ. Возведение зданий в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической активности. Обеспечения качества работ. Техничко-экономические показатели. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16], [20]-[21], [40]

Очно-заочная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание	Учебно-методическое обеспечение
1	2	3	4
1	Раздел 1. Введение. Основные положения технологии возведения зданий	Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Основные элементы производства строительной продукции и их сочетания на различных стадиях возведения здания. Строительная продукция, уровни строительной продукции. Структура и классификация способов возведения. Параметры технологических процессов возведения зданий и сооружений. Технологические режимы. Методы организации возведения зданий и сооружений. Технологические циклы и модели.	[1]-[6],[10]-[40] [1]-[6], [10]-[40]

		Нормализация технологий. Структура процесса возведения строительных объектов Технологичность строительной продукции. Конкурентноспособность и гибкость технологий возведения зданий. Жизненный цикл технологических систем. Проект производства работ (ППР), его виды и содержание. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
2	Раздел 2. Технология работ подготовительного периода.	Состав и назначение работ по подготовке площадки к основному периоду строительства Создание геодезической разбивочной сети на строительной площадке. Ограждение строительной площадки. Расчистка территории. Устройство подъездных дорог, временных коммуникаций. Разборка и снос строений. Перенос существующих инженерных сетей. Планировка территории, защита от затопления поверхностными водами. Водопонижение. Определение ведущего технологического процесса. Технологическая модель выполнения работ подготовительного периода. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[17], [27]-[29]
3	Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий	Технологии возведения земляных сооружений. Влияние характеристик грунтов на выбор технологии производства работ. Укрепление поверхности земляных сооружений. Возведение сборных и монолитных фундаментов мелкого заложения. Технологии возведения подземной части здания методом «стена в грунте» из сборного и монолитного железобетона. Технологии производства работ при использовании последовательного способа и «по участкам». Способы разработки грунта и устройства стен. Способы временного и постоянного крепления ограждающих конструкций. Конструктивные решения опускных колодцев и их особенности в зависимости от их функционального назначения. Сущность технологии. Область применения. Технология производства работ разработки грунта и опускания колодца в различных гидрогеологических условиях. Используемые машины и механизмы. Основные сведения о других технологиях возведении подземных сооружений. Технология устройства заглубленных сооружений в условиях стесненной застройки методом шпунтовых ограждений и методом секущих свай. Кессонный способ устройства фундаментов глубокого заложения. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[17], [22]-[27],[22], [32]

4	Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона	Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий из монолитного железобетона. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. Механизмы и оснастка для приема и подачи бетонной смеси. Специальная техника. Техничко-экономические показатели различных схем механизации при возведении зданий. Особенности организации строительной площадки. Технология поточного возведения здания из монолитного железобетона. Принципы технологического проектирования поточного строительства монолитных зданий. Состав и содержание технологических циклов и их моделей Общие требования к производству работ, уходу и приемке конструкций и частей зданий. Обеспечение прочности и устойчивости конструкций при распалубке. Компьютерный контроль прочности бетона в процессе твердения. контроль прочности бетона. исполнительная документация. Технология возведения зданий с использованием различных опалубочных систем. Разборно-переставная опалубка. Последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ. Принципы распалубочных конструкций. Объемно-переставная опалубка. Особенности возведения вертикальных и горизонтальных конструкций. Применяемые механизмы и приспособления. Особенности устройства перекрытий. Скользящая опалубка. Особенности совмещения арматурных и бетонных работ с подъемом опалубки. Способы обеспечения качества бетонных работ. Несъемная опалубка. Особенности, область применения. Технология производства работ при различных конструктивных решениях. Эффективность использования несъемной опалубки. Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6],[10],[13]-[19], [23]-[31], [33],[36]
5	Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий	Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. Особенности архитектурно-планировочных решений от назначения здания. Основные принципы и методы монтажа зданий. Продольный, поперечный и смешанный методы монтажа, условия их применения. Параметры технологических процессов монтажа зданий. Строй генплан на период монтажа конструктивных элементов. Схемы размещения монтажных кранов. Привязка стреловых кранов. Открытая, закрытая и совмещенная технология возведения зданий. Технологические циклы и их структура при открытая, закрытая и совмещенная технология возведения зданий .Технологическая модель возведения здания.	[1]-[4], [13]-[19], [21]

		Возведение промышленных зданий с металлическим каркасом. Способы соединения металлических элементов- сборные стыки, сварные стыки, болтовые и заклепочные соединения. Безвыверочный монтаж, комплектно-блочный монтаж, монтаж легких структурных покрытий. Организация строительной площадки, подъездных путей, мест укрупненной сборки элементов каркаса, покрытия, стенового ограждения. Оснастка для монтажа и грузоподъемные приспособления. Монтажные механизмы и средства малой механизации. Совмещение общестроительных и специальных монтажных, наладочных работ технологического оборудования. ППР для монтажных работ в целом по сооружению и на отдельные виды работ. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Монтаж конструкций укрупненными блоками. Крупноблочный монтаж конструкций покрытий. Сущность метода. Область применения. Стендовая и конвейерная сборка блоков. Схемы монтажа блоков. Используемые машины и механизмы. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
6	Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.	Методы возведения многоэтажных каркасных зданий. Особенности монтажа подземной и надземной частей. Технологические циклы. Определение параметров ведущего технологического процесса в цикле «монтаж надземной части здания» с учетом факторов, присущих каждой конструктивной системе. Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости конструктивных ячеек здания при их монтаже. Технологические модели возведения подземной и надземной частей зданий. Технология выполнения основных процессов, комплексная механизация, технологическая оснастка. Графики выполнения работ на возведение подземной и надземной частей здания. Особенности возведения зданий без балочных систем. Конструктивные особенности. Технология производства работ. Методы контроля качества работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6],[10]-[16]
7	Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий	Современные серии крупнопанельного домостроения. Технологическая последовательность и организация работ возведения подземной и надземной частей зданий. Механизмы и монтажные приспособления. Особенности проектирования стройгенплана. Технологические модели на различных стадиях возведения крупнопанельного здания. Графики производства работ по возведению подземной и надземной частей крупнопанельных зданий. Технологические схемы	[1]-[6],[13]-[16],[19]

		монтажа. Контроль качества производства работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	
8	Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий	Объемно-конструктивные решения кирпичных зданий. Технологические циклы возведения зданий, их структура. Параметры ведущего и отдельных технологических циклов. Ведущие и основные работы в технологических циклах, технология их выполнения. Схемы организации работ по возведению здания с каменными стенами. Способы возведения каменных стен. Совмещение процессов каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий с несущими конструкциями из кирпича и зданий с неполным каркасом из железобетонных конструкций. Разбивка этажей на захватки. График производства работ по возведению подземной и надземной частей здания. Рациональные схемы организации работ. Установка строительных лесов и подмостей. Схемы размещения кранов, подъемников. Особенности разработки стройгенплана на возведение надземной части здания. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16],[40]
9	Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений	Назначение и конструктивные решения высотных сооружений. Конструктивные особенности мачтовых и башенных сооружений. Методы монтажа мачт башен, дымовых труб их особенности. Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки. Подготовительные работы, технологическая продукция, проект производства работ. Подготовка к монтажу площадки, оборудования и конструкций. Монтаж мачт. Устройство самоподъемных кранов и особенности его работы. Демонтаж самоподъемных кранов. Особенности монтажа решетчатых, трубчатых мачт, мачт переменного сечения. Монтаж башен с помощью мачты на расчалках, с помощью подвешного крана, с помощью двух кранов - подвешного и самоподъемного. Монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами, переставными стреловыми кранами, приставными кранами. Монтаж башен и мачт методом подрачивания. Монтаж сборных железобетонных башен. Монтаж дымовых труб. Монтаж мачт и башен методом сборки на земле и подъема целиком в вертикальное положение. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16],[20]-[21],[40]

10	Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.	Классификация пространственных покрытий. Конструктивные решения покрытий. Зависимость технологии возведения от объемно-планировочного и конструктивного решения зданий. Основные принципы монтажа балочных, рамных, оболочек, арочных и вантовых покрытий и куполов. Технологические приемы и организация выполнения работ. Основные и механизмы, применяемые для монтажа различных пространственных покрытий. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Контроль качества работ Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16],[18]
11	Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.	Возведение элеваторов, резервуаров, газгольдеров и сферических резервуаров. Технологические особенности и способы производства работ. Подготовительные работы, обустройство площадки, устройство фундаментов и оснований. Методы возведения вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров различного назначения. Методы возведения, газгольдеров и сферических резервуаров. Технология возведения элеваторов в монолитном и сборном исполнении из монолитного железобетона, сборных железобетонных конструкций и металлоконструкций. ППР на производство работ. Организация строительной площадки. Используемая оснастка и оборудование. Контроль качества монтажных работ. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6]
12	Раздел 12. Особенности техно-логии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях	Влияние природно-климатических условий на содержание и структуру строительных работ. Возведение зданий в зимних условиях, в условиях вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической активности. Обеспечения качества работ. Техничко-экономические показатели. Подготовка к курсовому проекту. Подготовка к зачёту. Подготовка к итоговому тестированию.	[1]-[6], [13]-[16], [20]-[21], [40]

5.2.5 Темы контрольных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.2.6 Темы курсовых проектов/ курсовых работ

Тема курсового проекта: «Разработка элементов ППР для возведения надземной части здания»

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Организация деятельности студента

Лекция

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практическое занятие

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к практическим (лабораторным) занятиям;
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- подготовки к тестированию и т.д.;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний.

Курсовой проект

Теоретическая часть курсового проекта выполняется по установленным темам с использованием практических материалов, полученных на практических занятиях и при прохождении практики.

К каждой теме курсового проекта рекомендуется примерный перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсового проекта. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. При написании курсового проекта необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах.

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсового проекта находится в методических материалах по дисциплине.

Подготовка к экзамену

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

7. Образовательные технологии

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»**.

Традиционные образовательные технологии

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» проводится с использованием традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Технологии проблемного обучения

По дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» лекционные занятия проводятся с использованием следующих технологий проблемного обучения:

Проблемная лекция - изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

По дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» практические занятия проводятся с использованием следующих технологий проблемного обучения:

Практическое занятие в форме практикума - организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

Интерактивные технологии

По дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» лекционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей обучаемых.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии

По дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» лекционные занятия проводятся с использованием следующих информационно-коммуникационных образовательных технологий:

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Теличенко В.И., Лapidус А.А., Терентьев О.М., Технология возведения зданий и сооружений. Издательство: Москва, Высшая школа, 2004.-445с.
2. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений. Издательство: Ростов-на-Дону, Феникс, 2006.-573с.
3. Рязанова Г.Н., Давиденко А.Ю. Основы технологии возведения зданий и сооружений: учебное пособие. Изд-во: Самара, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2016- 230с,- [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58831.html>

б) дополнительная учебная литература:

4. Тарануха Н.Л. Технология и организация строительных процессов. Изд-во: Москва, АСВ, 2006-с. 196
5. Соколов Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений /А.А. Гончаров. Москва, Академия, 2005-с. 343
6. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: учебное пособие. Москва-Вологда: Инфра-Инженерия. 2016 -296с. - [Электронный ресурс] Режим фОСТуна: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id=444170&sr=1>

в) перечень учебно-методического обеспечения:

7. Купчикова Н.В. УМП по выполнению курсового проекта на тему «Технология возведения зданий и сооружений из монолитного и сборно-монолитного железобетона» (о.о. 3 курс и 3.0.4 курс). Астрахань. АГАСУ. 2017 г.-68с. <http://edu.aucu.ru>
8. Купчикова Н.В. УМП по выполнению курсового проекта на тему «Технология возведения кирпичных зданий с попутным монтажом конструкции» (о.о. 3 курс и 3.0.4 курс). Астрахань. АГАСУ. 2017г.-100с. <http://edu.aucu.ru>

г) периодические издания:

9. Промышленное и гражданское строительство
10. Архитектура. Строительство. Дизайн
11. Вестник МГСУ

д) нормативная литература:

12. "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) (ред. от 26.08.2016) /КонсультантПлюс}
13. "СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2) /КонсультантПлюс}
14. "МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. Методическое пособие" /КонсультантПлюс}
15. "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N122) /КонсультантПлюс}
17. "ГЭСН 81-02-01-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}
18. "ГЭСН 81-02-06-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 6. Бетонные и

железобетонные конструкции монолитные" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}

19. "ГЭСН 81-02-08-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}

20. "ГЭСН 81-02-39-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}

ТА. "ГЭСН 81-02-09-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 9. Строительные металлические конструкции" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}

22. "ГЭСН 81-02-05-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) /КонсультантПлюс}

23. "СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.03.2013 N 40) /КонсультантПлюс}

24. "СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.11.2013 N 48) /КонсультантПлюс}

25. "СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.03.2013 N 40) /КонсультантПлюс}

26. "СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 N 24) /КонсультантПлюс}

27. "СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 N 24) /КонсультантПлюс}

30. "СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014. Стандарт организации. Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 11.12.2014 N 62) /КонсультантПлюс}

32. "СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013. Стандарт организации. Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 13.12.2013 N 49) /КонсультантПлюс}

35. ["СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Стандарт организации. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" \(утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 22.06.2012 N 30\) {КонсультантПлюс}](#)

36. ["СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Стандарт организации. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю" \(утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации Национального объединения строителей, "НОСТРОЙ" от 25.10.2012 N 36\) {КонсультантПлюс}](#)

е) *перечень онлайн курсов:*

37. Росдистант - Вводная видеолекция к курсу "Технология строительного производства, возведения зданий и сооружений":
<https://yandex.ru/video/preview/2491713779377417380>

38. КарГТУТВ Караганда - Видеолекция «Технология строительного производства –II»: https://www.youtube.com/watch?v=OhIlUVTv8Ys&feature=emb_rel_end

39. Материалы будущего: 10 инновационных технологий в строительной индустрии:
<https://novate.ru/blogs/041022/64313/>

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

- 7-Zip
- Office 365 A1
- Adobe Acrobat Reader DC
- Internet Explorer
- Apache Open Office
- Google Chrome
- VLC media player
- Azure Dev Tools for Teaching
- Kaspersky Endpoint Security
- Yandex браузер

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (<http://moodle.aucu.ru>)
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека»: (<https://biblioclub.ru/>)
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru)
4. Научная электронная библиотека (<http://www.elibrary.ru/>)
5. Консультант + (<http://www.consultant-urist.ru/>)
6. Федеральный институт промышленной собственности (<https://www1.fips.ru>)
7. Патентная база USPTO (<https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>)

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
-------	---	---

1	Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, № 303,309	№303 Комплект учебной мебели Компьютер – 12 шт. Стационарный мультимедийный комплект Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		№309 Комплект учебной мебели Переносной мультимедийный комплект Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2	Помещения для самостоятельной работы: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 22а, № 201, 203;	№ 201 Комплект учебной мебели Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		№ 203 Комплект учебной мебели Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
	414056, г. Астрахань, ул. Татищева № 18а, библиотека, читальный зал.	Библиотека, читальный зал, Комплект учебной мебели Компьютеры – 4 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина «**Технология возведения зданий и сооружений**» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей).

**Лист внесения дополнений и изменений
в рабочую программу учебной дисциплины
«Технология возведения зданий и сооружений»**
(наименование дисциплины)

на 2023 - 2024 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское строительство», протокол № 8 от 19.04.2023 г.

Зав. кафедрой
К.Т.Н. доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/О.Б. Завьялова/
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:


В пункт 8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

б) дополнительная литература

7. Машкин О.В., Бернгардт К.В., Воробьев А.В., Фомин Н.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебно-методическое пособие / О.В. Машкин [и др.]. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 133 с. — ISBN 978-5-4487-0279-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/76794.html>

Составители изменений и дополнений:

Ст. преподаватель
ученая степень, ученое звание


(подпись) / Г. Б. Сучилин/
И.О. Ф.

Председатель методической комиссии «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»

К.Т.Н. доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/О. Б. Завьялова/
И.О. Фамилия

«19» апреля 2023 г.

**Лист внесения дополнений и изменений
в рабочую программу учебной дисциплины
«Технология возведения зданий и сооружений»**
(наименование дисциплины)

на 2024 – 2025 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское строительство»,
протокол № 8 от 19 апреля 2024 г.

Зав. кафедрой

К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ученая степень, ученое звание


подпись

О.Б. Завьялова /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. Пункт 8.2 читать в виде:

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader DC.
3. Apache Open Office.
4. Yandex browser
5. VLC media player
6. Kaspersky Endpoint Security.
7. NanoCAD 22
8. КОМПАС-3D V20
9. SCAD Office

Составитель изменений и дополнений:

ст. преподаватель
ученая степень, ученое звание


подпись

В.С. Авдеев /
И.О. Фамилия

Председатель МКН подготовки «Строительство»
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»

К.Т.Н., ДОЦЕНТ
ученая степень, ученое звание


подпись

О.Б. Завьялова /
И.О. Фамилия

« 19 » апреля 2024 г.

**Лист внесения дополнений и изменений
в рабочую программу учебной дисциплины
«Технология возведения зданий и сооружений»
(наименование дисциплины)**

на 2025-2026 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Промышленное и гражданское строительство»,

Протокол № 8 от 18 апреля 2025 г.

Зав.кафедрой

канд.техн.наук, доцент
ученая степень и учёное звание


(подпись)

/ О.Б. Завьялова /
И. О. Ф.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. Пункт 8.1 подпункты а), в)-е) читать в виде:

а) основная учебная литература

3. Рязанова, Г. Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений : учебное пособие / Г. Н. Рязанова, А. Ю. Давиденко. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 230 с. –
URL: <https://www.iprbookshop.ru/58831.html>

в) перечень учебно-методического обеспечения

7. Сучилин Г.Б. «Технология возведения зданий и сооружений». Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» очной и очно-заочной форм обучения. Астрахань, АГАСУ, 2023. – 23 с.
<https://next.astrakhan.ru/index.php/s/ArZpzBtH5Qzzb9J>

г) периодические издания:

8. Научно-технический журнал «Промышленное и гражданское строительство»
<http://www.pgs1923.ru/>
9. Архитектура. Строительство. Дизайн <http://www.archjournal.ru/>
10. Вестник МГСУ <https://www.vestnikmgsu.ru/jour/index?ysclid=mdy3t3fdps99518441>

д) нормативная документация:

11. "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 21.04.2025) {КонсультантПлюс}
12. "МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. Методическое пособие" {КонсультантПлюс}
13. "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122) {КонсультантПлюс}

14. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-01-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 14.10.2021) {КонсультантПлюс}
15. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-06-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 14.10.2021) {КонсультантПлюс}
16. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-08-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 14.10.2021) {КонсультантПлюс}
17. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-39-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 30.06.2020) {КонсультантПлюс}
18. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-09-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 9. Строительные металлические конструкции" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 14.10.2021) {КонсультантПлюс}
19. "ГЭСН-2020. ГЭСН 81-02-05-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на строительные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр) (ред. от 20.12.2021) {КонсультантПлюс}
20. "СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.03.2013 N 40) {КонсультантПлюс}
21. "СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.11.2013 N 48) {КонсультантПлюс}
22. "СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Стандарт организации. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 15.03.2013 N 40) {КонсультантПлюс}
23. "СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 N 24) {КонсультантПлюс}
24. "СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 N 24) {КонсультантПлюс}
25. "СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014. Стандарт организации. Конструкции бетонные и железобетонные. Устройство водонепроницаемых конструкций. Правила, контроль

выполнения и требования к результатам работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 11.12.2014 N 62) {КонсультантПлюс}

26. "СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013. Стандарт организации. Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 13.12.2013 N 49) {КонсультантПлюс}

27. "СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012. Стандарт организации. Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 22.06.2012 N 30) {КонсультантПлюс}

28. "СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012. Стандарт организации. Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации Национального объединения строителей, "НОСТРОЙ" от 25.10.2012 N 36) {КонсультантПлюс}

е) перечень онлайн курсов:

29. Онлайн-курс «Технология возведения зданий и сооружений»

<https://stepik.org/course/203705/promo>

30. Онлайн-курс «Технология возведения зданий и сооружений» Открытый строительный университет <https://osu.mgsu.ru/courses/tehnologiya-vozvedeniya-zdanij-i-sooruzhenij>

31. Онлайн-курс «Возведение зданий» Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения

<https://niidpo.ru/seminar/vozvedenie-zdanij-pgs?ysclid=mdy4lh6jfkf451167985>


2. Из пункта 8.3 исключить:

7) Патентная база USPTO (<https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>) .

Составитель исправлений и дополнений:

доцент

ученая степень и учёное звание


(подпись) / В.С. Авдеев /
И. О. Ф.

Председатель МКН направления подготовки «Строительство»

Направленность(профиль) «Промышленное и гражданское строительство»

канд.техн.наук, доцент

ученая степень и учёное звание


(подпись) / О.Б. Завьялова /
И. О. Ф.

«18» апреля 2025 г.

Аннотация

**к рабочей программе дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений»,
по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»,
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Целью учебной дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».

Учебная дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» входит в Блок 1 «Дисциплины», части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Строительные материалы», «Основы технической механики», «Технологические процессы в строительстве».

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение.

Основные положения технологии возведения зданий

Раздел 2. Технология работ подготовительного периода возведения

Раздел 3. Технология возведения подземных частей зданий

Раздел 4. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона

Раздел 5. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий

Раздел 6. Технология возведения многоэтажных каркасных зданий.

Раздел 7. Технология возведения крупнопанельных зданий

Раздел 8. Технология возведения кирпичных зданий

Раздел 9. Технология возведения высотных сооружений

Раздел 10. Технология возведения большепролётных зданий.

Раздел 11. Технология возведения надземных инженерных сооружений.

Раздел 12. Особенности технологии возведения зданий в экстремальных природно-климатических условиях

Заведующий кафедрой «ПГС»



подпись

/О.Б. Завьялова /

И. О. Ф

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Технология возведения зданий и сооружений»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»,
направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство»
по программе бакалавриата

Сергеем Васильевичем Ласточкиным (далее по тексту рецензент) проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре **«Промышленное и гражданское строительство»** (разработчики – *старший преподаватель, Георгий Борисович Сучилиным*).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., №481 и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N47139.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО **направления подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»**.

В соответствии с Программой за дисциплиной **«Технология возведения зданий и сооружений»** закреплены **3 компетенций**, которые реализуются в объявленных требованиях.

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, иметь навыки отражают специфику и содержание дисциплины, а представленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определить степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина **«Технология возведения зданий и сооружений»** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществляется в форме **экзамена**. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»**.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, и специфике дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой **«Промышленное и гражданское строительство»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»**.

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** представлены: перечнем материалов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, по программе **бакалавриата**, разработанная **старшим преподавателем Г. Б. Сучилиным** соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **08.03.01. «Строительство»** направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:

Генеральный директор ООО «Проект»

Должность, организация



С. В. Ласточкин

И. О. Ф.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Технология возведения зданий и сооружений»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»,
направленность (профиль)
«Промышленное и гражданское строительство»
по программе бакалавриата

Александром Евгеньевичем Прозоровым (далее по тексту рецензент) проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре **«Промышленное и гражданское строительство»** (разработчики – *старший преподаватель, Георгий Борисович Сучилиным*).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., №481 и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N47139.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО **направления подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»**.

В соответствии с Программой за дисциплиной **«Технология возведения зданий и сооружений»** закреплены **3 компетенций**, которые реализуются в объявленных требованиях.

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, иметь навыки отражают специфику и содержание дисциплины, а представленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определить степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина **«Технология возведения зданий и сооружений»** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществляется в форме **экзамена**. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»**.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, и специфике дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных кафедрой **«Промышленное и гражданское строительство»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»**.

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** представлены: перечнем материалов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Технология возведения зданий и сооружений»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Технология возведения зданий и сооружений»** ОПОП ВО по направлению подготовки **08.03.01. «Строительство»**, по программе **бакалавриата**, разработанная **старшим преподавателем Г. Б. Сучилиным** соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **08.03.01. «Строительство»** направленность (профиль) **«Промышленное и гражданское строительство»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:

Генеральный директор
ООО «АстраханьАрхПроект»
Должность, организация




(подпись)

А. Е. Прозоров
И. О. Ф.

**Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)**



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование дисциплины

Технология возведения зданий и сооружений
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки

08.03.01 «Строительство»

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль)


«Промышленное и гражданское строительство»
(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

Квалификация выпускника *бакалавр*

Разработчики:

ст. преподаватель
(занимаемая должность,
учёная степень и учёное звание)


(подпись) / Г.Б. Сучилин /
И. О. Ф.

Оценочные и методические материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
«Промышленное и гражданское строительство», протокол № 8 от 19.04.2022 г.

Заведующий кафедрой


подпись / О.Б. Завьялова /
И. О. Ф


Согласовано:

Председатель МКН «Строительство»

Направленность (профиль) подготовки «Промышленное и гражданское строительство»


(подпись) / О.Б. Завьялова /
И. О. Ф

Начальник УМУ 
(подпись) / И.В.Аксютина /
И. О. Ф

Специалист УМУ 
(подпись) / Е.С.Коваленко /
И. О. Ф

Содержание

1	Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	4
1.1	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	4
1.2	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания	11
1.2.1.	Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости	11
1.2.2.	Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	12
1.2.3.	Шкала оценивания	28
2	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	29
3.	Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций	31

Приложения

1 Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлен в виде отдельного документа

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка компетенции N	Индикаторы достижений компетенций, установленные ОПОП		Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1 РПД)											12	Формы контроля с конкретизацией задания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11
ПК-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения	ПК-5.6. Представление и защита результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Знать: способы представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Типовые вопросы к итоговому тестированию. Курсовой проект. Экзамен.
		Уметь: обосновывать результаты организационно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		Иметь навыки: представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ПК-6. Способность организовывать производство строительно- монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства	ПК-6.1. Оценка комплектности исходно- разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно- монтажных работ	Знать состав исходно- разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно- монтажных работ.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: оценивать комплектность исходно- разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки:													
		оценки комплектности исходно- разрешительной и рабочей документации для	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		выполнения строительно- монтажных работ.													
	ПК-6.2. Составление графика производства строительно- монтажных работ в со-ставе проекта производства работ.	Знать: методику составления графика производства строительно- монтажных работ, используемые машины и механизмы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: - составлять график производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: - составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.	Знать: методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.

		Уметь: разрабатывать схему организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	Знать: методику составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

	ПК-6.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Знать: мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.6 Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания	Знать: нормативные требования для разработки строительного генерального плана	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен

	(сооружения) в составе проекта производства работ	Уметь: разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.7 Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Знать: методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен
		Уметь: разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		(сооружения) промышленного и гражданского назначения													
		Иметь навыки: разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	Знать: требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		Иметь навыки: оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-6.9 Составление схемы операционного контроля качества строительно- монтажных работ	Знать: требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно- монтажных работ.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен
		Уметь: составлять схему операционного контроля качества строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: составления схемы операционного контроля качества строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ПК-7. Способность осуществлять организационно- техническое (технологическое)	ПК-7.3. Выбор метода производства строительно- монтажных работ.	Знать: методы производства строительно- монтажных работ, соответствующих принятой технологии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения		Уметь: проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Иметь навыки: выбора метода производства строительно-монтажных работ.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ПК-7.5. Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	Знать: методику составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Курсовой проект. Типовые вопросы к итоговому тестированию. Экзамен.
		Уметь: составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		выполнении строительно- монтажных работ													
		Иметь навыки: составления графиков потребности в трудовых, материально- технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно- монтажных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.2.1 Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий

1.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция, этапы освоения компетенции		Планируемые результаты обучения	Показатели и критерии оценивания результатов обучения			
			Ниже порогового уровня (не зачтено)	Пороговый уровень (Зачтено)	Продвинутый уровень (Зачтено)	Высокий уровень (Зачтено)
1	2	3	4	5	6	7
ПК-5. Способность выполнять работы по организационно- технологическо- му проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения	ПК-5.6. Представление и защита результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Знает способы представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	Обучающийся не знает и не понимает способы представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	Обучающийся знает способы представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях	Обучающийся знает и понимает способы представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся знает и понимает способы представления и защиты результатов по организационно- технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет обосновывать результаты организационно- технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Обучающийся не умеет обосновывать результаты организационно- технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Обучающийся умеет обосновывать результаты организационно- технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях.	Обучающийся умеет обосновывать результаты организационно- технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях	Обучающийся умеет обосновывать результаты организационно- технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной

					повышенной сложности.	сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	Обучающийся не имеет навыки представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения.	Обучающийся имеет навыки представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях.	Обучающийся имеет навыки представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения. в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся имеет навыки представления и защиты результатов по организационно-технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения. в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
ПК-6. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства	ПК-6.1. Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.	Знает состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.	Обучающийся не знает и не понимает состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ.	Обучающийся знает методы состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся знает состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает состав исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые

						правила и алгоритмы действий.
		Умеет оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ	Обучающийся не умеет оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ	Обучающийся умеет оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет оценивать комплектность исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ	Обучающийся не имеет навыков оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ	Обучающийся имеет навыки оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки оценки комплектности исходно-разрешительной и рабочей документации для выполнения строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые

						правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.2. Составление графика производства строительно-монтажных работ в со-ставе проекта производства работ.	Знает методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы	Обучающийся не знает и не понимает методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы	Обучающийся знает методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы в типовых ситуациях	Обучающийся знает методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает методику составления графика производства строительно-монтажных работ, используемые машины и механизмы в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ	Обучающийся не умеет составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ	Обучающийся умеет составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет составлять график производства строительно-монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.

		Имеет навыки: составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ	Обучающийся не имеет навыков составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ	Обучающийся имеет навыки составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки составления графика производства строительно- монтажных работ в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.	Знает методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	Обучающийся не знает и не понимает методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	Обучающийся знает методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся знает методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает методику разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет разрабатывать	Обучающийся не умеет разрабатывать	Обучающийся умеет разрабатывать схему	Обучающийся умеет разрабатывать схему	Обучающийся умеет разрабатывать схему

		схему организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	схему организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ	организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
		Имеет навыки разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.	Обучающийся не имеет навыков разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ.	Обучающийся имеет навыки разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки разработки схемы организации работ на участке строительства в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-	Знает методику составления сводной ведомости потребности в материально-	Обучающийся не знает и не понимает методику составления сводной ведомости потребности в	Обучающийся знает методику составления сводной ведомости потребности в материально-	Обучающийся знает методику составления сводной ведомости потребности в материально-	Обучающийся знает методику составления сводной ведомости потребности в материально-технических и

	технических и трудовых ресурсах.	технических и трудовых ресурсах	материально-технических и трудовых ресурсах	технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях	технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	Обучающийся не умеет составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	Обучающийся умеет составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях	Обучающийся умеет составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет составлять сводную ведомость потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	Обучающийся не имеет навыков составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах	Обучающийся имеет навыки составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях	Обучающийся имеет навыки составления сводной ведомости потребности в материально-технических и трудовых ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях

					повышенной сложности	повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Знает мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Обучающийся не знает и не понимает мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Обучающийся знает мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях	Обучающийся знает мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	Обучающийся не умеет составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Обучающийся умеет составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке	Обучающийся умеет составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в	Обучающийся умеет составлять планы мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в

		на участке строительства		строительства в типовых ситуациях	типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Обучающийся не имеет навыков составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства	Обучающийся имеет навыки составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки составления планов мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.6 Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта	Знает нормативные требования для разработки строительного генерального плана	Обучающийся не знает и не понимает нормативные требования для разработки строительного генерального плана	Обучающийся знает нормативные требования для разработки строительного генерального плана в типовых ситуациях	Обучающийся знает нормативные требования для разработки строительного генерального плана в типовых ситуациях и ситуациях	Обучающийся знает нормативные требования для разработки строительного генерального плана в типовых ситуациях и ситуациях повышенной

	производства работ				повышенной сложности	сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	Обучающийся не умеет разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	Обучающийся умеет разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	Обучающийся не имеет навыков разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ	Обучающийся имеет навыки разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности,

						а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.7 Разработка технологической карты на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Знает методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов	Обучающийся не знает и не понимает методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов	Обучающийся знает методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов в типовых ситуациях	Обучающийся знает методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся знает методику разработки технологической карты на производство строительно-монтажных работ с учетом принятой технологии, применяемых машин и механизмов в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания	Обучающийся не умеет разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения)	Обучающийся умеет разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения)	Обучающийся умеет разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения)	Обучающийся умеет разрабатывать технологическую карту на производство строительно-монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и

		(сооружения) промышленного и гражданского назначения	промышленного и гражданского назначения	промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях	промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Обучающийся не имеет навыков разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	Обучающийся имеет разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки разработки технологической карты на производство строительно- монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	Знает требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	Обучающийся не знает и не понимает требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ	Обучающийся знает требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся знает требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ в типовых ситуациях и	Обучающийся знает требования к оформлению исполнительной документации на отдельные виды строительно- монтажных работ в типовых ситуациях и

					ситуациях повышенной сложности	ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ	Обучающийся не умеет оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ	Обучающийся умеет оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет оформлять исполнительную документацию на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Иметь навыки оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ	Обучающийся не имеет навыков оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ	Обучающийся имеет навыки оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки оформления исполнительной документации на отдельные виды строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных

						ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	ПК-6.9 Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ	Знает требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ	Обучающийся не знает и не понимает требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ	Обучающийся знает требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся знает требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ	Обучающийся не умеет составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ	Обучающийся умеет составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки составления схемы	Обучающийся не имеет навыков	Обучающийся имеет навыки составления	Обучающийся имеет навыки составления	Обучающийся имеет навыки составления

		операционного контроля качества строительно-монтажных работ.	составления схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ.	схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности
ПК-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения	ПК-7.3. Выбор метода производства строительно-монтажных работ.	Знает методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии	Обучающийся не знает и не понимает методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии	Обучающийся не знает и не понимает методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии в типовых ситуациях	Обучающийся знает и понимает методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает и понимает методы производства строительно-монтажных работ, соответствующих принятой технологии в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства	Обучающийся не умеет проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации	Обучающийся умеет проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства в типовых ситуациях	Обучающийся умеет проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства в типовых ситуациях	Обучающийся умеет проводить выбор метода производства строительно-монтажных работ с целью оптимизации сроков строительства в типовых ситуациях и

			сроков строительства.		и ситуациях повышенной сложности	ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки выбора метода производства строительно-монтажных работ.	Обучающийся не имеет навыков выбора метода производства строительно-монтажных работ	Обучающийся имеет навыки выбора метода производства строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся имеет навыки составления схемы выбора метода производства строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся имеет навыки выбора метода производства строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
	ПК-7.5. Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-	Знает методику составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-	Обучающийся не знает и не составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-	Обучающийся знает и понимает составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-	Обучающийся знает и понимает составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-	Обучающийся знает и понимает составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и

	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ	монтажных работ в типовых ситуациях	монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Умеет составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	Обучающийся не умеет составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	Обучающийся умеет составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	Обучающийся умеет составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся умеет составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
		Имеет навыки составления графиков потребности в трудовых, материально-	Обучающийся не имеет навыков составления графиков потребности в трудовых,	Обучающийся имеет навыки составления графиков потребности в трудовых, материально-	Обучающийся имеет навыки составления графиков потребности в трудовых, материально-	Обучающийся имеет навыки составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах

		технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	материально-технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ	технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях	технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных работ в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
--	--	--	--	--	---	--

1.2.3. Шкала оценивания

Уровень достижений	Отметка в 5-бальной шкале	Зачтено/ не зачтено
высокий	«5»(отлично)	зачтено
продвинутый	«4»(хорошо)	зачтено
пороговый	«3»(удовлетворительно)	зачтено
ниже порогового	«2»(неудовлетворительно)	не зачтено

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

2.1. Экзамен

а) типовые вопросы (задания) в Приложение 1

б) критерии оценивания

При оценке знаний на зачёте учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.
2	Хорошо	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.
3	Удовлетворительно	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
4	Неудовлетворительно	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
5	Зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
6	Не зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

2.1.Курсовой проект

а) типовые вопросы (задания) к курсовому проекту приведены в Приложении 2

б) критерии оценивания

При оценке знаний курсовой работы/курсового проекта учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	выставляется студенту, который: показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а также умение работать с различными видами источников, систематизировать, классифицировать, обобщать материал, формулировать выводы, соответствующие поставленным целям
2	Хорошо	выставляется студенту, который: обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками научного исследования, но при этом имеются незначительные замечания по содержанию работы, по процедуре защиты (студент не может дать аргументированно ответы на вопросы).
3	Удовлетворительно	выставляется студенту, который: неполно раскрывает разделы плана, посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе защиты курсовой работы; отсутствуют аргументированные выводы, работа/проект носит реферативный характер.
4	Неудовлетворительно	выставляется студенту, если установлен акт несамостоятельного выполнения работы, имеются принципиальные замечания по многим параметрам, содержание не соответствует теме, допущены грубые теоретические ошибки.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

Тест

а) типовой комплект заданий для входного тестирования приведен в Приложении 3; типовой комплект заданий для итогового тестирования приведен в Приложении 4 (полный комплект размещен на образовательном портале АГАСУ);

б) критерии оценивания

При оценке знаний по результатам тестов учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	2	3
1	Отлично	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный и полный ответ.
2	Хорошо	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необходимой полноты.
3	Удовлетворительно	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и не показал полноты.
4	Неудовлетворительно	если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удовлетворительно».
5	Зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
6	Незачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом.

Перечень и характеристика процедур текущего и промежуточного контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№	Наименование оценочного средства	Периодичность и способ проведения процедуры оценивания	Виды выставляемых оценок	Форма учёта
1	Экзамен	Раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	По пятибалльной шкале	Ведомость, зачётная книжка, портфолио
2	Защита курсового проекта	Раз в семестр по окончании 6 и 7 семестров изучения дисциплины	По пятибалльной шкале	Ведомость, зачётная книжка, портфолио
3	Тестирование	Входное тестирование в начале изучения дисциплины.	По пятибалльной шкале или зачтено/не	журнал успеваемости преподавателя

		Итоговое тестирование раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	зачтено	
--	--	---	---------	--

Приложение 1

Типовые вопросы к экзамену

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами.
2. Современное состояние строительного производства. Задачи совершенствования технологии возведения зданий и пути их реализации.
3. Основные элементы производства строительной продукции и их сочетания на различных стадиях возведения здания. Уровни строительной продукции.
4. Общие принципы технологии возведения зданий. Факторы влияющие на эффективность технологии возведения зданий.
5. Методы выполнения технологических процессов возведения зданий. Классификация методов монтажа.
6. Нормализация технологий возведения зданий.
7. Технологические режимы.
8. Параметры технологического процесса возведения зданий. Основные схемы развития технологических процессов.
9. Технологичность строительной продукции.
10. Технологическая структура процесса возведения здания. Технологические циклы и модели. Двух-трех цикличные технологии возведения.
11. Охрана окружающей среды.
12. Жизненный цикл технологических систем и конкурентноспособность технологий.
13. Типизация и унификация в проектировании и строительстве.
14. Проектирование технологий. Выбор наиболее эффективной технологии возведения зданий.
15. Проект производства работ, его виды и содержание. Методика разработки основных частей ППР.
16. Проектирование общего технологического процесса возведения здания.
17. Работы подготовительного периода- технология инженерной подготовки строительной площадки.
18. Геодезические работы: создание разбивочной сети, вынос в натуру осей зданий и сооружений, обеспечение точности возведения здания.
19. Водоотведение и водопонижение.
20. Разборка и снос строений. Устройство временных зданий и сооружений.
21. Технология возведения подземных сооружений:
 - открытый способ,
 - опускной способ,
 - шпунтовые ограждения,
 - метод «стена в грунте»,
 - метод секущихся свай.
22. Технология возведения крупнопанельных зданий:
 - архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и их технические характеристики. Общие принципы технологии возведения. Выбор и привязка грузоподъемных механизмов. Очередность монтажа каркаса здания.
 - структура технологических циклов. Методы и способы выполнения ведущих процессов, технологические схемы монтажа. Установка внутренних стен

крупнопанельных зданий. Установка наружных стен крупнопанельных зданий.

-комплексная механизация, технологическая оснастка, малая механизация, контроль качества производства работ

23. Технология возведения многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций:

-архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и их технические характеристики. Общие принципы технологии возведения

-технологические циклы возведения зданий.

-определение параметров ведущего технологического процесса в цикле «монтаж надземной части здания. Технологические схемы монтажа.

-технология монтажа конструкций подземной и надземной части зданий.

-монтаж конструкций при использовании одиночных, групповых кондукторов и рамно-шарнирного индикатора. Создание ядра жесткости.

-выбор и размещение грузоподъемных механизмов, средств механизации и технологической оснастки. Технология выполнения монтажных узлов и антикоррозийных покрытий.

24. Особенности возведения зданий безбалочных систем.

25. Основные принципы и методы монтажа зданий. Продольный, поперечный, раздельный, комбинированный и смешанный методы монтажа и условия их применения.

26. Технология возведения одноэтажных промышленных зданий:

- конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. Особенности архитектурно-планировочных решений в зависимости от назначений зданий и конструкций для их возведения. Последовательность производства работ. Подбор грузоподъемных механизмов, схемы их размещения и передвижения по строительной площадке.

-основные принципы организации монтажа зданий. Открытая, закрытая и смешанная технология возведения зданий.

-понятия о монтажных условиях работы конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Правила строповки, подъема, установки, выверке и закреплению конструкций. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа. Применяемые инструменты и оснастка.

27.Технология возведения кирпичных зданий:

-технологические циклы возведения зданий. Ведущие и основные работы в технологических циклах, технология их выполнения.

-монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении кирпичных зданий. Графики производства работ возведения подземной и надземной части здания.

28.Возведение промышленных зданий с металлическим каркасом:

-конструктивные решения зданий. Характеристики зданий легкого, среднего и тяжелого типа. Основные принципы технологии монтажа. Создание ядра жесткости.

-монтаж зданий из металлических конструкций легкого и среднего типа.

-укрупнительная сборка блоков по чертежам КМД. Технология стендовой сборки. Механизмы и приспособления при выполнении сборочных работ.

-конвеерная сборка и монтаж блоков. Организация производства работ.

-способы соединений элементов конструкций. Сварные, болтовые и заклепочные соединения. Применяемое оборудование инструменты. Контроль выполняемых работ.

-грузоподъемные механизмы, оснастка, усиление конструкций, безвыверочный монтаж применяемые при производстве работ

29.Классификация и конструктивные решения пространственных покрытий. Основные принципы монтажа. Выбор монтажных механизмов в зависимости от применяемых методов монтажа. Обеспечение устойчивости конструкций в процессе монтажа, точности и качества выполняемых работ. Контроль качества работ.

30.Технология возведения зданий из монолитного железобетона:

-объемно-планировочные и конструктивные решения зданий из монолитного железобетона. Преимущества и недостатки. Состав комплексного процесса возведения монолитных железобетонных конструкций.

Механизмы и оснастка для подачи и приема бетонной смеси.

-состав и содержание технологических циклов. Обеспечение прочности и устойчивости конструкций при распалубке. Контроль прочности бетона.

-типы опалубки и область их применения.

-технология производства работ при использовании различных типов опалубки.

Последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных работ. Технология ухода за бетоном.

- возведение зданий в несъемной опалубке при различных конструктивных решениях стен и перекрытий.

31.Технология возведения высотных зданий и сооружений.

-назначение и конструктивные решения высотных сооружений. Конструктивные особенности мачтовых и башенных сооружений. Методы монтажа мачт, башен, дымовых труб, элеваторов, их особенности. Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки.

-технология возведения элеваторов в монолитном и сборном исполнении из монолитного железобетона, сборных железобетонных конструкций и металлоконструкций.

32.Возведение резервуаров, газгольдеров и сферических резервуаров. Технологические особенности и способы производства работ. Подготовительные работы, обустройство площадки, устройство фундаментов и оснований. Методы возведения вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров различного назначения. Методы возведения, газгольдеров и сферических резервуаров.

33.Возведение мачтово-башенных сооружений. Методы, механизмы, приспособления.

-монтаж башенных сооружений самоподъемными порталами, переставными стреловыми кранами, приставными кранами. Монтаж башен и мачт методом подращивания, наращивания

34.Монтаж мачт и башен методом сборки на земле и подъема целиком в вертикальное положение.

35.Разработка технологических схем монтажа башен и мачт различными способами:

- спецкранами и порталами

- с помощью мачты на расчалках,

36.Возведение зданий в экстремальных природно-климатических условиях:

-особенности бетонирования конструкций в зимних и летних условиях.

-особенности производства работ по кирпичной кладке в зимних и летних условиях.

-особенности производства работ по устройству «нулевого» цикла в условиях вечной мерзлоты.

-производство строительных работ в условиях сейсмической активности.

Типовые темы к курсовому проекту
Разработка элементов ППР для возведения надземной части здания.

Типовые задания для входного тестирования

Тест №1. Как обеспечивается устойчивость при монтаже железобетонной колонны высотой до 8 м

- а. установкой расчалок
- б. установкой клиньев
- в. установкой распорок

Тест №2. Обноска предназначена для

- а. закрепления высотных отметок
- б. закрепления осей здания
- в. закрепления площади застройки здания

Тест №3. Ядро жесткости создают

1. подкрановые балки и фермы
2. подкрановые балки и связи
3. подкрановые балки, фермы и плиты перекрытий

Тест №4. Как крепятся металлические колонны к фундаментам

- а. на бетонной подливке
- б. на сварке с закладными деталями фундаментов
- в. на анкерных болтах
- г. на высокопрочных болтах

Тест №5. Чем обеспечивается устойчивость конструкций при монтаже

- а. монтажом подкрановых балок
- б. монтажом ферм
- в. монтажом подстропильных ферм
- г. созданием ядра жесткости

Тест №6. Для монтажа зданий из сборных конструкций на высоте свыше 70 м применяют

- а. самоходные тяжелые гусеничные краны
- б. башенные краны
- в. приставные краны

Тест №7. При монтаже методом подрачивания первым собирается и монтируется элемент

- а. верхней части сооружения
- б. нижней части сооружения
- в. средней части сооружения

Тест №8. Блочный монтаж строительных конструкций это

- а. установка (монтаж) отдельных деталей конструкций
- б. установка в проектное положение конструктивных элементов или их крупных частей
- в. установка в проектное положение предварительно укрупненные в отдельные блоки конструкции

Тест №9. Перед оттаиванием кирпичной кладки, положенной при отрицательных температурах необходимо

- а. произвести штукатурку внутренних поверхностей наружных стен
- б. установить опоры для снятия нагрузки от плит перекрытия
- в. выполнить заливку полов раствором

Тест №10. С целью уменьшения динамического воздействия, возникающего при забивке свай, на окружающие здания и сооружения, находящиеся в зоне такого воздействия НЕ применяют

- а. молоты с меньшей массой чем по расчету
- б. лидерное бурение скважин
- а. шнековое рыхление
- г. уменьшают высоту поднятия молота

Типовые задания для итогового тестирования

1. По каким чертежам производится изготовление, приемка и сборка металлических конструкций

1. по АС
2. по КЖ
3. по КМД
4. по КМ

2. Какой метод монтажа НЕ применяется при монтаже промышленных зданий из железобетонных конструкций.

1. поэлементный
2. блочный
3. конвеерный

3. Бесвыверочный метод монтажа разрезных металлических колонн производится на

1. непосредственно на поверхность фундаментов
2. на заранее установленные стальные опоры
3. на заранее выставленные опорные плиты с фрезерованной поверхностью

4. При монтаже ростверков на сваях тело сваи

1. должно входить в ростверк на 100мм
2. не должно входить в ростверк
3. должно входить в ростверк на 50 мм

5. Какая сварка применяется при сварке встык арматурных стержней при монтаже железобетонных колонн в зданиях с полным или неполным каркасом

1. ручная дуговая электросварка
2. газосварка
3. полуавтоматическая электросварка
4. ванная электросварка

6. При монтаже металлоконструкций на высокопрочных болтах для контроля натяжения применяются ключи

1. гаечные
2. накидные
3. индикаторные
4. гаечные головки

7. При монтаже фундаментных блоков причалку натягивают

1. по оси монтируемого блока
2. по наружной стороне блока
3. по внутренней стороне блока

8. При бескрановом методе монтажа конструкций методом поворота тормозная лебедка предназначена для

1. подъема конструкции из «мертвой» точки
2. уменьшения скорости посадки конструкции на фундамент
3. для усиления конструкции при монтаже

9. При совместной работе 2х кранов на нормально обустроенной строительной площадке движения кранов ограничиваются только для

1. башенных кранов с пересекающимися зонами действий
2. гусеничных кранов грузоподъемностью свыше 20т с пересекающимися зонами действий

3.для всех кранов с пересекающимися зонами действий

10. При конвейерной сборке

1.перемещается собираемая конструкция, монтажники остаются на постоянном рабочем месте

2.перемещается собираемая конструкция, вместе с ней перемещаются монтажники

3.собираемая конструкция остается на месте, для ее сборки привлекаются монтажники различных специальностей (монтажники металлоконструкций, сантехники, электрики, кровельщики и т. д.)

11. При бетонировании массивных конструкций в отрицательных температурах метод «термоса» применим для конструкций с

1. $M < 5$

2. $M > 5$

3. $M > 10$

12 Для создания теплозащитного слоя или офактурованной поверхности бетонных монолитных конструкций служит

1.металлическая опалубка

2.деревянная опалубка

3.сборно-разборная опалубка

4.несъемная опалубка

5.инвентарная опалубка

13.Допуск это

1.разница отклонений

2.сумма отклонений

3.произведение отклонений

14. Падающая мачта при подъеме высотных сооружений методом поворота применяется для

1.уменьшения усилий в шарнире и подъемном полиспасте

2.сохранения целостности конструкции

3.уменьшение количества такелажного оборудования

4. установкой 2х растяжек и подкрановой балки

15.В каком документе даются указания по строповке, сварке монтируемых элементов, замоноличивания стыков постановке временных болтов

1.чертежах КМ

2.чертежах КМД

3.ПОС

4.ППР