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Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управление строитель-

ством» является формирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство». 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

            ПК-5. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проек-

тированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

            ПК-6. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского строительства 

            ПК-7. Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и 

гражданского назначения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

ПК-5.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для органи-

зационно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и граж-

данского назначения. 

Знать: 

- нормативно-техническую документацию для организационно-технологического проекти-

рования здания или сооружения промышленного и гражданского назначения 

Уметь: 

- выбирать исходную информацию и нормативно-технические документы для организаци-

онно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения 

Иметь навыки: 

- выбора исходной информации и нормативно-технических документов для организаци-

онно-технологического проектирования здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения. 

ПК-5.2. Выбор организационно-технологической схемы возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства. 

Знать: 

- существующие организационно-технологические схемы возведения здания (сооружения) 

промышленного и гражданского назначения, а также требования нормативно-технической 

документации по составлению проекта организации работ 

Уметь: 

- выбирать организационно-технологическую схему возведения здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства 

Иметь навыки: 

- выбора организационно-технологической схемы возведения здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства. 

ПК-5.3 Разработка календарного плана строительства здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения в составе проекта организации строительства. 

Знать: 

- принципы разработки календарного плана строительства здания (сооружения) промыш-

ленного и гражданского назначения  

Уметь: 
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- разрабатывать календарный план объекта строительства промышленного и гражданского 

назначения в составе проекта организации строительства 

Иметь навыки: 

- разработки календарного плана строительства здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе проекта организации строительства. 

ПК-5.4 Определение потребности строительного производства в материально-техниче-

ских и трудовых ресурсах в составе проекта организации строительства. 

Знать: 

- правила расчета потребности строительного производства в материально-технических и 

трудовых ресурсах  

Уметь: 

- определять потребность строительного производства в материально-технических и трудо-

вых ресурсах в составе проекта организации строительства 

Иметь навыки: 

- определения потребности строительного производства в материально-технических и тру-

довых ресурсах в составе проекта организации строительства. 

ПК-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта орга-

низации строительства. 

Знать: 

- нормативно-техническую документацию для разработки генерального плана основного 

периода строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в 

составе проекта организации строительства 

Уметь: 

- разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации 

строительства 

Иметь навыки: 

- разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе проекта организации 

строительства. 

ПК-6.6. Разработка строительного генерального плана основного периода строительства 

здания (сооружения) в составе проекта производства работ. 

Знать: 

- нормативные требования для разработки строительного генерального плана 

Уметь: 

- разрабатывать строительный генеральный план основного периода строительства здания 

(сооружения) в составе проекта производства работ 

Иметь навыки: 

- разработки строительного генерального плана основного периода строительства здания 

(сооружения) в составе проекта производства работ. 

ПК-6.9. Составление схемы операционного контроля качества строительно-монтажных ра-

бот. 

Знать: 

- требования к составлению схемы операционного контроля качества строительно-монтаж-

ных работ 

Уметь: 

- составлять схему операционного контроля качества строительно-монтажных работ 

Иметь навыки: 

-  составления схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ. 

ПК-7.1 Составление плана работ подготовительного периода 
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Знать: 

- состав работ подготовительного периода 

Уметь: 

- составлять план работ подготовительного периода 

Иметь навыки: 

- навыками составления плана работ подготовительного периода. 

ПК-7.2 Определение функциональных связей между подразделениями проектной (строи-

тельно-монтажной) организации. 

Знать: 

- структуру проектной (строительно-монтажной) организации 

Уметь: 

- определять функциональные связи между подразделениями проектной (строительно-мон-

тажной) организации 

Иметь навыки: 

- определения функциональных связей между подразделениями проектной (строительно-

монтажной) организации 

ПК-7.4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на строительной 

площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды. 

Знать: 

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, соблю-

дению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Уметь: 

- составлять план мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

Иметь навыки: 

- составления плана мероприятий по обеспечению безопасности на строительной площадке, 

соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 

ПК-7.5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах 

по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-мон-

тажных работ. 

Знать: 

- методику составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ре-

сурсах по объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строи-

тельно-монтажных работ 

Уметь: 

- составлять графики потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по объ-

екту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Иметь навыки: 

- составления графиков потребности в трудовых, материально-технических ресурсах по 

объекту промышленного и гражданского назначения при выполнении строительно-мон-

тажных работ. 

ПК-7.6 Составление оперативного плана строительно-монтажных работ 

Знать: 

- методику составления оперативного плана строительно-монтажных работ 

Уметь: 

- составлять оперативный план строительно-монтажных работ 

Иметь навыки: 
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- составления оперативного плана строительно-монтажных работ. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В. 09 «Организация, планирование и управление строительством» 

реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины» части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих 

дисциплин: ««Технологические процессы в строительстве», «Строительные материалы», 

«Средства механизации строительства». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 
единицах: 

7семестр - 3 з.е.; 
8 семестр - 3 з.е   
всего - 6 з.е. 

9 семестр -3 з.е.; 
10 семестр-3 з.е.;  
всего - 6 з.е. 

Лекции (Л) 
7 семестр - 14 часов; 
8 семестр - 10 часов;   
всего - 24 часов 

9 семестр - 6 часов; 
10 семестр-8часов;  
всего-14час. 
 

всего - 6 часов Лабораторные занятия (ЛЗ) 
учебным планом не преду-

смотрены 

учебным планом не преду-

смотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
7 семестр - 42 часов;  
8семестр-20ч.  
Всего-62ч. 

9 семестр — 6 часов; 
10 семестр-8 часов 

всего - 14 часов 

Самостоятельная работа сту-
дента (СРС) 

7 семестр - 52 часов; 
8 семестр - 78 часов (в т.ч. 
КРП- 36 часов 
Всего – 130 часов 

9 семестр - 96 часов; 
10  семестр-92 часов (в т.ч. 
КРП -36 часов) 
Всего-188 часов 

 
всего - 108 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа 
учебным планом не преду-

смотрены 

учебным планом не преду-

смотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 
7 семестр 8 семестр 

Экзамен 8 семестр 9 семестр 

Зачет с оценкой 
учебным планом не преду-

смотрены 

учебным планом не преду-

смотрены 

Курсовая работа 8семестр 9 семестр 

Курсовой проект 
учебным планом не преду-

смотрены 

учебным планом не преду-

смотрены 
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 5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и ти-

пов учебных занятий 
 5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

 5.1.1 Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (по се-

местрам) 

В
се

г
о
 ч

а
-

со
в

 н
а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам 

учебной работы Форма текущего контроля и  

промежуточной аттестации  контактная 
СР 

Л ЛЗ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Раздел 1. Инвестиционная дея-

тельность в строительстве: 
20 7 4 - 8 8 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курсовая работа, экзамен 

 

2 
Раздел 2. Планирование строи-

тельного производства 
18 7 2 - 6 10 

3 
Раздел 3. Моделирование пара-

метров возведения объекта 
30 7 4 - 12 14 

4 
Раздел 4. Организация строи-

тельной площадки 
20 7 2 - 8 10 

5 

Раздел 5. Организация матери-

ально-технического обеспече-

ния строительства: 

20 7 2 - 8 10 

6 
Раздел 6. Организация системы 
переработки строительных от-
ходов 

24 8 2 - 4 18 

7 
Раздел 7. Организация произ-

водственного быта строителей: 

 

24 8 2 - 4 18 

8 
Раздел 8.  Организация кон-

троля качества строительства. 
30 8 4 - 6 20 

9 Раздел 9. Приемка и ввод в экс-

плуатацию законченных строи-

тельством объектов 

30 8 2 - 6 22 

 

 Итого 216  24 - 62 130  
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5.1.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины (по се-

местрам) 

В
се

г
о
 ч

а
-

со
в

 н
а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам 

учебной работы Форма текущего контроля и  

промежуточной аттестации  контактная 
СР 

Л ЛЗ ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Раздел 1. Инвестиционная дея-

тельность в строительстве: 
20 9 1 - 1 18 Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Раздел 2. Планирование строи-

тельного производства 
18 9 1 - 1 16 

3 
Раздел 3. Моделирование пара-

метров возведения объекта 
30 9 2 - 2 26 

4 
Раздел 4. Организация строи-

тельной площадки 
20 9 1 - 1 18 

5 

Раздел 5. Организация матери-

ально-технического обеспече-

ния строительства: 

20 9 1 - 1 18 

6 
Раздел 6. Организация системы 
переработки строительных от-
ходов 

29 10 2 - 2 25 

Курсовая работа, экзамен 
 

7 
Раздел 7. Организация произ-

водственного быта строителей: 

 

28 10 2 - 2 24 

8 
Раздел 8.  Организация кон-

троля качества строительства. 
26 10 2 - 2 22 

9 Раздел 9. Приемка и ввод в экс-

плуатацию законченных строи-

тельством объектов 

25 10 2 - 2 21 

 Итого 216  14 - 14 188  
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5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1 Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Раздел 1. Инвестиционная деятельность 
в строительстве 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Интенси-

фикация инвестиционного процесса создания объ-

екта. Государственное регулирование градострои-

тельной деятельности. Надзор за строительством зда-

ний и сооружений. Выполнение работы по органи-

зационно-технологическому проектированию 

зданий и сооружений промышленного и граждан-

ского назначения. Противодействие коррупции. 
 2. Раздел 2. Планирование строительного 

производства Планирование строительного производства: Гене-

ральное и стратегическое планирование: нормативно-

техническая документация для разработки генераль-

ного плана основного периода строительства здания 

(сооружения) промышленного и гражданского назна-

чения в составе проекта организации строительства. 

Разработка базовой стратегии строительной органи-

зации. Текущее и оперативное планирование. Оценка 

рисков при принятии решений. 

3. Раздел 3. Моделирование параметров 

возведения объекта 

Порядок и принципы разработки и оценки календар-
ных планов строительства здания (сооружения) про-
мышленного и гражданского назначения. Построение 
и расчет линейных и сетевых графиков. 

Корректировка сетевых графиков. Оптимизация ка-
лендарных планов. Оценка основных технико-эконо-
мических показателей возведения здания(сооруже-
ний). 

4. Раздел 4. Организация строительной 
площадки 

Виды и содержание строительных генеральных пла-

нов. Размещение монтажных кранов и механизмов. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

на строительной площадке, соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды 
Организация складского хозяйства и внутрипостроеч-

ные дороги. Обеспечение энергией и водой. 
 5. Раздел 5. Организация материально-

технического обеспечения строитель-
ства: 

Структура материально-технической базы. Формы 
организации материально-технического обеспечения. 
Методика составления графиков потребности в тру-
довых, материально-технических ресурсах по объ-

екту промышленного и гражданского назначения при 
выполнении строительно-монтажных работ. 
Организация поставок материально-технических ре-
сурсов. Унифицированная нормативно-техническая 
документация по комплектации. 
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6. Раздел  6. Организация системы пере-
работки строительных отходов: 
 

Организация системы переработки строительных от-
ходов: Источники образования и классификация 
строительных отходов. Особенности отечественного 

пути утилизации строительных отходов. Формирова-
ние системы управления переработкой строительных 
отходов. Организация переработки строительных от-
ходов. План мероприятий по обеспечению безопасно-
сти на строительной площадке, соблюдению требова-
ний охраны труда и охраны окружающей среды. 

7. Раздел 7. Организация производствен-
ного быта строителей: 
 
 

Расчет состава бытового городка. Планировочные ре-
шения бытовых городков. Выбор инженерных систем 
жизнеобеспечения. Эксплуатация бытовых городков. 

8. Раздел 8. Организация контроля каче-
ства строительства. 

Организация работы по внедрению системы управле-
ния качеством. Требования к составлению схемы 
операционного контроля качества строительно-мон-

тажных работ. Назначение и характеристика кон-
троля качества строительства. Организация внутрен-
него контроля качества. Внешний контроль качества 
строительной продукции. 

 9 

Раздел 9. Приемка и ввод в эксплуата-
цию законченных строительством объ-
ектов 

Приемка и ввод в 

Структура проектной организации. Ответственность 

заказчиков, проектных и строительных организаций. 

Порядок работы, права и обязанности приемочных 

комиссий. Состав и содержание документов о приеме 

объекта в эксплуатацию. 

  

5.2.2 Содержание лабораторных занятий  

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3 Содержание практических занятий  

№ 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
1. Раздел 1. Инвестиционная дея-

тельность в строительстве 

 Входное тестирование. 
Практическое занятие: «Разработка фаз, этапов и окруже-

ния проекта. Участники проекта и их основные функции.» 
 Изучение отдельных форм и методов государственного 

управления: 
1. техническое регулирование; 
2. государственный строительный надзор; 
3. государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, государственная эко-

логическая экспертиза проектной документации; 
4. выдача разрешений на строительство, ввод объекта в экс-

плуатацию; 
5.  сметное нормирование и ценообразование. 
Выбор исходной информации и нормативно-технических 

документов для организационно-технологического проекти-

рования здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения 
Разработка мероприятий по выполнению задач, стоящих 

перед госстройнадзором по конкретному объекту. 
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Изучение методов предотвращения коррупции в строитель-

ной сфере.  
2. Раздел 2. Планирование строи-

тельного производства 

 Разработка месячных оперативных планов. Содержание 

оперативных планов. Порядок составления оперативных 

планов, составление оперативных месячных и недельных 

графиков работ по объекту. Разработка недельно-суточного 

плана строительного здания промышленного и граждан-

ского назначения в составе проекта организации строитель-

ства. 

3. 

Раздел 3.  Моделирование пара-

метров возведения объекта 

Выбор организационно-технологической схемы возведения 

здания промышленного и гражданского назначения в со-

ставе проекта организации строительства. 
Составление календарных графиков и циклограм. 
Практическое занятие на тему: «Правила и техника постро-

ения сетевых графиков». 

Практическое занятие на тему: «Методы расчета и оп-

тимизации сетевых графиков». 

Практическое занятие на тему: «Расчет и построение 

графиков потребности в ресурсах, машинах и механиз-

мах».  

4. 

Раздел 4.  Организация строи-
тельной площадки 

  Разработка строительного генерального плана основного 

периода строительства здания в составе проекта производ-

ства работ. Выбор и привязка монтажных кранов и механиз-

мов. Проектирование временных дорог. Расчёт временных 

складов и зданий. 
Расчёт потребности в электроэнергии, водоснабжении. Про-

ектирование временных инженерных сетей. 

5. 

Раздел 5. Организация матери-
ально-технического обеспечения 

строительства: 

Составление графиков потребностей в трудовых, матери-

ально-технических ресурсах по объекту промышленного и 

гражданского назначения при выполнении строительно-

монтажных работ. 
Разработка логистики поставок материально-технических 

ресурсов. Организация производственно-технологической 

комплектации. 
 Разработка разделов унифицированной нормативно-техни-

ческой документации по комплектации. 

Практическое занятие на тему: «Расчет потребности ресур-

сов и технологических, поставочных, монтажных и рейсо-

вых комплектов».  

6. 

Раздел 6. Организация системы 
переработки строительных отхо-

дов: 
 

Cоставление и корректировка номенклатуры строи-

тельных отходов; подбор технологий переработки 

строительных отходов; прогноз объемов образования 

отходов; прогноз объемов переработки и получения 

вторичного продукта. 
Составление плана мероприятий по обеспечению без-

опасности на строительной площадке и пожарной без-

опасности. Разработка схем доставки строительных 

отходов для различных районов; разработка техноло-

гических карт загрузки и разгрузки транспортных 

средств.  

7. 

Раздел 7. Организация производ-
ственного быта строителей: 
 
 

 Расчет потребности в санитарно - бытовых и администра-

тивных помещениях 
Расчет потребности в воде и электроэнергии для бытовых 

нужд. 
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Планировать мероприятия по обеспечению безопасности на 

строительной площадке, соблюдению требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды. 
Освещение строительной площадки  
Ограждение строительной площадки. Организация терри-

тории и составление расчетной схемы бытового городка с 

учетом мероприятий по Т.Б. Разработка мероприятий по 

эффективной эксплуатации бытовых городков.. 

8. 

Раздел 8. Организация кон-
троля качества строительства. 

Составление схемы операционного контроля качества стро-

ительно-монтажных работ. 
Практические занятия на тему: «Оформление документа-
ции по контролю качества выполненных работ.» 

9.      9 

Раздел 9. Приемка и ввод в экс-
плуатацию законченных стро-
ительством объектов 

Практические занятия на тему: «Оформление документов 

для приемки объектов в эксплуатацию». 
в эксплуатацию. 

 

5.2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине.  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание 

Учебно 

методи-

ческое 

обеспе-

чение 
1 2 3 4 
1
. 
Раздел 1. Методы и 
формы организации 
строительства и произ-
водства работ. 

Подготовка к практическим занятиям по темам: «Рас-

чет параметров и увязка строительных потоков», «Раз-

работка элементов технологической карты на раз-

борку и реконструкцию здания». Подготовка к курсовой 

работе. Подготовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 

2. Раздел 2. Моделирова-
ние организации стро-
ительного производ-
ства. 

Подготовка к практическим занятиям по темам: «Пра-

вила и техника построения сетевых графиков», «Ме-

тоды расчета и оптимизации сетевых графиков», «По-

строение календарных и сетевых графиков в ПОС и 

ППР», «Расчет и построение графиков потребности в 

ресурсах, машинах и механизмах», «Расчет и выбор 

инженерных и транспортных систем строительной 

площадки», «Размещение монтажных кранов и опре-

деление опасных зон», «Расчет и привязка бытовых 

городков и складов». Подготовка к курсовой работе. Под-

готовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 

3. Раздел 3. Материально- 
техническое обеспече-
ние строительства. 

Подготовка к практическим занятиям по темам: «Рас-
чет потребности ресурсов и технологических, поста-
вочных, монтажных и рейсовых комплектов». Подго-

товка к курсовой работе. Подготовка к итоговому тестиров 

 

анию 

[1]-[33] 

4. Раздел 4. Механизация 
строительно-монтаж-
ных работ. 

Количественная оценка степени оснащенности строи-
тельных организаций средствами механизации. Расчет 
потребности в строительных машинах в проектах ор-
ганизации строительства и проектах производства ра-
бот. Организационные формы эксплуатации и методы 
учета работ строительных машин. Подготовка к курсо-
вой работе. Подготовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 
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5. Раздел 5. Предпроект-
ная и проектная подго-
товка. 

Этапы подготовки к проектированию и основные тре-
бования. Изыскания при проектировании. Задачи, 
этапы и организация проектирования. Разработка, со-
гласование, экспертиза и утверждение документации. 
Подготовка к курсовой работе. Подготовка к итоговому те-
стированию. 

[1]-[33] 

6. 
Раздел 6. Подготовка к 
производству строи-
тельных, монтажных и 
специальных работ. 

Подготовка к практическим занятиям по теме: «Разра-
ботка элементов технологической карты на разборку и 
реконструкцию здания». Подготовка к курсовой работе. 

Подготовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 

7. Раздел 7. Организация 
контроля качества 
строительства. 

Подготовка к практическим занятиям по теме: 
«Оформление документации по контролю качества вы-
полненных работ, и приемки объектов в эксплуата-
цию». Подготовка к курсовой работе. Подготовка к итого-
вому тестированию. 

[1]-[33] 

8. Раздел 8. Управление 
строительным произ-
водством. 

Функции управления. Методы управления. Техноло-
гия управления. Стиль руководства. Оперативное пла-
нирование строительного производства- разработка 
месячных оперативных планов, недельно-суточное 
планирование. Подготовка к курсовой работе. Подготовка 

к итоговому тестированию. 
 
 

[1]-[33] 

9 Раздел 9. Приемка и 
ввод в эксплуатацию 
законченных строи-
тельством объектов. 

Подготовка к практическим занятиям по теме: 
«Оформление документации по контролю качества 
выполненных работ, и приемки объектов в эксплуата-
цию». Подготовка к курсовой работе. Подготовка к итого-

вому тестированию. 

[1]-[33] 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

Учебно 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 
1
1
. 

Раздел 1. Методы и 
формы организации 
строительства и произ-
водства работ. 

Подготовка к практическим занятиям по те-

мам: «Расчет параметров и увязка строи-

тельных потоков», «Разработка элементов 

технологической карты на разборку и рекон-

струкцию здания». Подготовка к курсовой ра-

боте. Подготовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 
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2. Раздел 2. Моделирование 
организации строитель-
ного производства. 

Подготовка к практическим занятиям по те-

мам: «Правила и техника построения сете-

вых графиков», «Методы расчета и оптими-

зации сетевых графиков», «Построение ка-

лендарных и сетевых графиков в ПОС и 

ППР», «Расчет и построение графиков по-

требности в ресурсах, машинах и механиз-

мах», «Расчет и выбор инженерных и транс-

портных систем строительной площадки», 

«Размещение монтажных кранов и определе-

ние опасных зон», «Расчет и привязка быто-

вых городков и складов». Подготовка к курсо-

вой работе. Подготовка к итоговому тестирова-

нию. 

[1]-[33] 

3. Раздел 3. Материально- 
техническое обеспече-
ние строительства. 

Подготовка к практическим занятиям по те-
мам: «Расчет потребности ресурсов и техно-
логических, поставочных, монтажных и рей-
совых комплектов». Подготовка к курсовой ра-

боте. Подготовка к итоговому тестированию. 

[1]-[33] 

4. Раздел 4. Механизация 
строительно-монтажных 
работ. 

Количественная оценка степени оснащенно-
сти строительных организаций средствами 
механизации. Расчет потребности в строи-
тельных машинах в проектах организации 
строительства и проектах производства ра-
бот. Организационные формы эксплуатации 
и методы учета работ строительных машин. 
Подготовка к курсовой работе. Подготовка к 
итоговому тестированию. 

[1]-[33] 

5. Раздел 5. Предпроектная 
и проектная подготовка. 

Этапы подготовки к проектированию и ос-
новные требования. Изыскания при проекти-
ровании. Задачи, этапы и организация про-
ектирования. Разработка, согласование, экс-
пертиза и утверждение документации. Под-
готовка к курсовой работе. Подготовка к итого-
вому тестированию. 

[1]-[33] 

6. 

Раздел 6. Подготовка к 
производству строитель-
ных, монтажных и спе-
циальных работ. 

Подготовка к практическим занятиям по 
теме: «Разработка элементов технологиче-
ской карты на разборку и реконструкцию 
здания». Подготовка к курсовой работе. Подго-

товка к итоговому тестированию 

[1]-[33] 

7. Раздел 7. Организация 
контроля качества стро-
ительства. 

Подготовка к практическим занятиям по 
теме: «Оформление документации по кон-
тролю качества выполненных работ, и при-
емки объектов в эксплуатацию». Подготовка к 
курсовой работе. Подготовка к итоговому тести-
рованию. 

[1]-[33] 
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8. Раздел 8. Управление 
строительным производ-
ством. 

Функции управления. Методы управления. 
Технология управления. Стиль руководства. 
Оперативное планирование строительного 
производства- разработка месячных опера-
тивных планов, недельно-суточное планиро-
вание. Подготовка к курсовой работе. Подго-

товка к итоговому тестированию. 
 
 

[1]-[33] 

9 Раздел 9. Приемка и ввод 
в эксплуатацию закон-
ченных строительством 
объектов. 

Подготовка к практическим занятиям по 
теме: «Оформление документации по кон-
тролю качества выполненных работ, и при-
емки объектов в эксплуатацию». Подготовка 

к курсовой работе. Подготовка к итоговому те-

стированию. 

[1]-[33] 

5.2.5 Темы контрольных работ 

  Учебным планом не предусмотрены 

5.2.6 Темы курсовых проектов/ курсовых работ 
    Тема курсовой работы: «Разработка строй генплана». 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Организация деятельности студента 

 

Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, об-

ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явле-

ний и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спор-

ных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствую-

щие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной про-

граммой. 

Практическое занятие 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-

новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложе-

ния рассматриваемых теоретических вопросов. Решение расчетно-графических заданий, реше-

ние задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисци-

плине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 

дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 
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 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 

 подготовки к тестированию и т.д.; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяс-

нений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний. 

Курсовая работа  

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использо-

ванием практических материалов, полученных на практических занятиях и при прохождении 

практики.  

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень основных вопросов, 

список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выпол-

нения курсового проекта. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные 

источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публика-

циями по теме, опубликованными в журналах. 

            Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, вне-

сти свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными 

примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 

схемами, диаграммами и т.д. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсового 

проекта  находится в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к экзамену и зачету 

Подготовка студентов к экзамену и зачету, включает три стадии:  

− самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

− непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену и зачету,  

− подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

7. 0бразовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисци-

плины «Организация, планирование и управление в строительстве». 

Традиционные образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Организация, планирование и управление строительством», проводятся с использова-

нием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию об-

разовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя 

к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обуче-

ния), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктив-

ный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция - последовательное изложение материала в дисципли-

нарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 

преподавателя). 

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Организация, планирование и управление строительством» лек-

ционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошиб-

ками). Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучающихся к постоянному кон-

тролю предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагно-

стика знаний обучающихся и разбор сделанных ошибок. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

По дисциплине «Организация, планирование и управление строительством» лек-

ционные занятия проводятся с использованием следующих информационно-коммуника-

ционных образовательных технологий: 
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Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1.Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для вузов. Из-

дательство: Москва, АСВ, 2002.-512с. 

2. Красильникова Г. В. Основы организации и управления в строительстве: учеб-

ное пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 -206с. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399&sr=1 

3.Олейник   П.П.  Организационные формы мобильного строительства. Учебное 

пособие. Издательство: Москва, АСВ 2015. -84с. 

4.Олейник П. П. Основы организации и управления в строительстве: учебник 

издательство Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2014 

             5.Олейник П. П Организация, планирование и управление в строительстве изда-

тельство Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов (АСВ), 2015 

             6.Сборщиков С. Б.Организация строительства : лекции, курсовое и дипломное 

проектирование: учебное пособие издательство Москва: Издательство Ассоциации стро-

ительных вузов (АСВ), 2014. 

         б) дополнительная учебная литература: 

7. Серов В.М. Организация и управление в строительстве - Москва, Академия,2008-

428с. 

8. Горбанева Е.П. Организация, планирование и управление в строительстве : 

учебное пособие. Воронеж.Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2016-120с.– [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59122.html   

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

9. Сучилин Г.Б. УМП по выполнению  контрольной работы по дисциплине «Ос-

новы организации и управления в строительстве» и курсовой работы по дисциплине «Ор-

ганизация, планирование и управление в строительстве» (о.о. 3 курс и з.о.4 курс). Астра-

хань. АГАСУ.2017 г. http://edu.aucu.ru 

г) периодические издания: 

10. Недвижимость: экономика, управление 

11. Экономика строительства 

д) нормативная литература: 

           10.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

              "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ" от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

              11.ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ  

               ПОСТАНОВЛЕНИЕО ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ НАДЗОРЕ В 

РФ№540 от1.02 06                                                                     

             12  СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализи-

рованная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 

N 781) (ред. от 26.08.2016) 
13 "СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2) 

{КонсультантПлюс} 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104546
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17492
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17492
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104225
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17492
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17492
http://www.iprbookshop.ru/59122.html
consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD1304E0992061DF789CB5C74CC682C5365C6255CB563E2C9C02B1B6350AAX6R7M
consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD1304E0992061DF789CB5C74CC682C5365C6255CB563E2C9C02B1B6350AAX6R7M
consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD1304E0992061DF789CB5C74CC682C5365C6255CB563E2C9C02B1B6350AAX6R7M
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14 "МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников стро-

ительства. Методическое пособие" {КонсультантПлюс} 

15 "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проек-

тах производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122) 

{КонсультантПлюс} 

16 "ГЭСН 81-02-01-2017. Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы" (утв. и внесены При-

казом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {КонсультантПлюс} 

"ГЭСН 81-02-06-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные 

сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и спе-

циальные строительные работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) 

{КонсультантПлюс} 

18 "ГЭСН 81-02-08-2017. Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков" (утв. 

и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {КонсультантПлюс} 

19 "ГЭСН 81-02-39-2017. Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Сборник 39. Металлические конструкции гидро-

технических сооружений" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 

1038/пр) {КонсультантПлюс} 

20"ГЭСН 81-02-09-2017. Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Сборник 9. Строительные металлические кон-

струкции" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр) {Кон-

сультантПлюс} 

21"ГЭСН 81-02-05-2017. Государственные сметные нормативы. Государствен-

ные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. Сборник 5. Свайные работы, опускные колодцы, 

закрепление грунтов" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 

1038/пр) {КонсультантПлюс} 

22СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Про-

мышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений 

23 СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства. Об-

щие положения. 

24 СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в 

эксплуатацию законченных строительством жилых зданий. 

25 СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Капи-

тальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические тре-

бования. 

26 СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подго-

товка и производство строительных и монтажных работ. 

27 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Орга-

низация строительной площадки. Новое строительство. 

28 СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с пространственным арматурным 

каркасом. Технические условия. 

consultantplus://offline/ref=3E3A0880DD8DA05ED67905034DAC4B00BED74C4F591D7235DCDBD5C9A164866629FED878666312TCSBM
consultantplus://offline/ref=3E3A0880DD8DA05ED67905034DAC4B00BED74C4F591D7235DCDBD5C9A164866629FED878666312TCSBM
consultantplus://offline/ref=711F66354F84972AEF9EA17D3AE4E872E48D8BC7994B03442665345D63BFC0DA84A3042E274BtASBM
consultantplus://offline/ref=711F66354F84972AEF9EA17D3AE4E872E48D8BC7994B03442665345D63BFC0DA84A3042E274BtASBM
consultantplus://offline/ref=711F66354F84972AEF9EA17D3AE4E872E48D8BC7994B03442665345D63BFC0DA84A3042E274BtASBM
consultantplus://offline/ref=711F66354F84972AEF9EA17D3AE4E872E48D8BC7994B03442665345D63BFC0DA84A3042E274BtASBM
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC75648C03F89E055F17C8853F3F64C078472C128B1FE3D5A448B2F53AC844eBCAN
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC75648C03F89E055F17C8853F3F64C078472C128B1FE3D5A448B2F53AC844eBCAN
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC75648C03F89E055F17C8853F3F64C078472C128B1FE3D5A448B2F53AC844eBCAN
consultantplus://offline/ref=3245D6CAB24E70EBFC75648C03F89E055F17C8853F3F64C078472C128B1FE3D5A448B2F53AC844eBCAN
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386373C07378875A25E42DA183F65AD80209D74A5FEF119E11755114FDbA7BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386373C07378875A25E42DA183F65AD80209D74A5FEF119E11755114FDbA7BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386373C07378875A25E42DA183F65AD80209D74A5FEF119E11755114FDbA7BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386373C07378875A25E42DA183F65AD80209D74A5FEF119E11755114FDbA7BM
consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C386373C07378875A25E42DA183F65AD80209D74A5FEF119E11755114FDbA7BM
consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF9940295763E321484B8E16188F0871024F468FAC76E97F60D96873095B4710D635KBAEN
consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF9940295763E321484B8E16188F0871024F468FAC76E97F60D96873095B4710D635KBAEN
consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF9940295763E321484B8E16188F0871024F468FAC76E97F60D96873095B4710D635KBAEN
consultantplus://offline/ref=C8F5DF2836FF9940295763E321484B8E16188F0871024F468FAC76E97F60D96873095B4710D635KBAEN
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D9C9A539FA4D0F1F7489918BF098AFE63930A9E1BB6895E2A372049AM95DM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D9C9A539FA4D0F1F7489918BF098AFE63930A9E1BB6895E2A372049AM95DM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D9C9A539FA4D0F1F7489918BF098AFE63930A9E1BB6895E2A372049AM95DM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D9C9A539FA4D0F1F7489918BF098AFE63930A9E1BB6895E2A372049AM95DM
consultantplus://offline/ref=372D46A0D00030768B80F4D9C9A539FA4D0F1F7489918BF098AFE63930A9E1BB6895E2A372049AM95DM
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0C944859A3E6D4F5CB903B248FFDCC91BEC292DC18C4508B0D256362257207FC13DvEA4N
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0C944859A3E6D4F5CB903B248FFDCC91BEC292DC18C4508B0D256362257207FC13DvEA4N
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0C944859A3E6D4F5CB903B248FFDCC91BEC292DC18C4508B0D256362257207FC13DvEA4N
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0C944859A3E6D4F5CB903B248FFDCC91BEC292DC18C4508B0D256362257207FC13DvEA4N
consultantplus://offline/ref=29007258CBEA56ECCBE0C944859A3E6D4F5CB903B248FFDCC91BEC292DC18C4508B0D256362257207FC13DvEA4N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD57327A53FD58990CF561B4DFEBA950B942E836ED2D2D8A1D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD57327A53FD58990CF561B4DFEBA950B942E836ED2D2D8A1D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD57327A53FD58990CF561B4DFEBA950B942E836ED2D2D8A1D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD57327A53FD58990CF561B4DFEBA950B942E836ED2D2D8A1D0N
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD57327A53FD58990CF561B4DFEBA950B942E836ED2D2D8A1D0N
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.86-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.14-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.6-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.13-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.51-2011.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.33.52-2011_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.15-2011.pdf
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29 СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Стены и перекрытия с пространственным арматурным каркасом. Правила выполнения, 

приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ. 

8.2. Перечень  необходимого лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 7-Zip    

 Office 365 A1   

 Adobe Acrobat Reader DC 

 Internet Explorer 

 Apache Open Office 

 Google Chrome    

 VLC media player   

 Azure Dev Tools for Teaching    

 Kaspersky Endpoint Security 

 8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины   

 1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: 

 http://moodle.aucu.ru) 

 2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека»: 

 (https://biblioclub.ru/) 

 3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru) 

 4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

 5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/) 

 6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru)  

 7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents)  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 
№ 

п/
п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения учеб-
ных занятий: 
 
 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18б, 
№ 303,309 

 

№303  
Комплект учебной мебели  

Компьютер – 12 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

№309 
Комплект учебной мебели  

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 2 Помещения для самостоятельной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 22а,  

№ 201, 203; 

 

№ 201 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/sto/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.7.16-2011.pdf
http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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414056, г. Астрахань, ул. Татищева № 18а, 

библиотека, читальный зал. 

 

№ 203 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 Библиотека, читальный зал,  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 4 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Организация, плани-

рование и управление строительством» для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Организация, планирование и 

управление строительством» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Организация, планирование и управление стро-

ительством», 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен, курсовая работа. 

 

Целью учебной дисциплины «Организация, планирование и управление строи-

тельством» является формирование компетенций обучающегося в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Учебная дисциплина «Организация, планирование и управление строительством» 

входит в Блок 1 «Дисциплины», части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следу-

ющих дисциплин: «Строительные материалы», «Технологические процессы в строитель-

стве». 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Инвестиционная деятельность в строительстве: 

Раздел 2. Планирование строительного производства 

Раздел 3. Моделирование параметров возведения объекта 

Раздел 4. Организация строительной площадки 

Раздел 5. Организация материально-технического обеспечения строительства: 

Раздел 6. Организация системы переработки строительных отходов 

Раздел 7. Организация производственного быта строителей: 

Раздел 8.  Организация контроля качества строительства. 

Раздел 9. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов 

 

 

 

 

  



23 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Организация, планирование и управление строительством»  

ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»,  

направленность (профиль)  

«Промышленное и гражданское строительство»  

по программе бакалавриата 

Сергеем Васильевичем Ласточкиным (далее по тексту рецензент) проведена рецензия 

рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Организация, 

планирование и управление строительством» ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.03.01. «Строительство», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство» (разработчики – старший преподава-

тель, Георгий Борисович Сучилиным). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация, планирование и 

управление строительством» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство», утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., №481 и 

зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N47139.  

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (про-

филь) «Промышленное и гражданское строительство». 
В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация, планирование и управле-

ние строительством» закреплены 3 компетенций, которые реализуются в объявленных 

требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Организация, планирование и управление строительством» взаи-

мосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. 

«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строи-

тельство» и возможность дублирования в содержании не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-

ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществ-

ляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнитель-

ной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». 
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Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки 08.03.01. «Строительство», и специфике дисциплины «Организация, пла-

нирование и управление строительством» и обеспечивает использование современных об-

разовательных, в том числе интерактивных методов обучения.  

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления под-

готовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и граж-

данское строительство» разработаны в соответствии с нормативными документами, 

представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Ор-

ганизация, планирование и управление строительством» предназначены для текущего 

контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных 

кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов для установле-

ния уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.   

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление про-

цессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе 

по данному направлению подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (про-

филь) «Промышленное и гражданское строительство». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация, планирование и 

управление строительством» представлены: перечнем материалов текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисци-

плине «Организация, планирование и управление строительством» в АГАСУ, а также 

оценить степень сформированности компетенций 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины 

«Организация, планирование и управление строительством» ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 08.03.01. «Строительство», по программе бакалавриата, разработанная 

старшим преподавателем Г. Б. Сучилиным соответствуют требованиям ФГОС ВО, со-

временным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления 

подготовки 08.03.01. «Строительство» направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Организация, планирование и управление строительством»  

ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство»,  

направленность (профиль)  

«Промышленное и гражданское строительство»  

по программе бакалавриата 

Александром Евгеньевичем Прозоровым (далее по тексту рецензент) проведена рецен-

зия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Организа-

ция, планирование и управление строительством» ОПОП ВО по направлению подготовки 

08.03.01. «Строительство», по программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре 

«Промышленное и гражданское строительство» (разработчики – старший преподава-

тель, Георгий Борисович Сучилиным). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим 

выводам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Организация, планирование и 

управление строительством» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01. «Строительство», утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г., №481 и 

зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N47139.  

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению - дисциплина относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины». 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (про-

филь) «Промышленное и гражданское строительство». 
В соответствии с Программой за дисциплиной «Организация, планирование и управле-

ние строительством» закреплены 3 компетенций, которые реализуются в объявленных 

требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 

навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возмож-

ность получения заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Организация, планирование и управление строительством» взаи-

мосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01. 

«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строи-

тельство» и возможность дублирования в содержании не выявлена.  

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных 

технологий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответ-

ствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществ-

ляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, 

соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнитель-

ной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 

гражданское строительство». 
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Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направле-

ния подготовки 08.03.01. «Строительство», и специфике дисциплины «Организация, пла-

нирование и управление строительством» и обеспечивает использование современных об-

разовательных, в том числе интерактивных методов обучения.  

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления под-

готовки 08.03.01. «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и граж-

данское строительство» разработаны в соответствии с нормативными документами, 

представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Ор-

ганизация, планирование и управление строительством» предназначены для текущего 

контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных 

кафедрой «Промышленное и гражданское строительство» материалов для установле-

ния уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.   

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление про-

цессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе 

по данному направлению подготовки 08.03.01. «Строительство», направленность (про-

филь) «Промышленное и гражданское строительство». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Организация, планирование и 

управление строительством» представлены: перечнем материалов текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисци-

плине «Организация, планирование и управление строительством» в АГАСУ, а также 

оценить степень сформированности компетенций 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, струк-

тура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисци-

плины «Организация, планирование и управление строительством» ОПОП ВО по 

направлению подготовки 08.03.01. «Строительство», по программе бакалавриата, раз-

работанная старшим преподавателем Г. Б. Сучилиным соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандар-

тов направления подготовки 08.03.01. «Строительство» направленность (профиль) 

«Промышленное и гражданское строительство» и могут быть рекомендованы к ис-

пользованию 
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1 Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине  

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлен в 

виде отдельного документа 

1.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и форму-

лировка  

компетенции  

N 

Индикаторы достижений компетенций, уста-

новленные ОПОП 

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1 

РПД) 

Формы контроля с кон-

кретизацией задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-5. Способность 

выполнять работы 

по организаци-

онно-технологиче-

скому проектирова-

нию зданий и со-

оружений промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

ПК-5.1. Выбор ис-

ходной информации 

и нормативно-техни-

ческих документов 

для организационно-

технологического 

проектирования зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения  

Знать: 

нормативно-техническую 

документацию для организа-

ционно-технологического 

проектирования здания или 

сооружения промышленного 

и гражданского назначения 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен.  

Уметь: 

выбирать исходную инфор-

мацию и нормативно-техни-

ческие документы для орга-

низационно-технологиче-

ского проектирования зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Иметь навыки: 

выбора исходной информа-

ции и нормативно-техниче-

ских документов для органи-

зационно-технологического 

проектирования здания (со-

оружения) промышленного 

и гражданского назначения. 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
Х 
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 ПК-5.2. Выбор орга-

низационно-техноло-

гической схемы воз-

ведения здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта орга-

низации строитель-

ства. 

 

Знать 

существующие организаци-

онно-технологические 

схемы возведения здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения, а также требования 

нормативно-технической до-

кументации по составлению 

проекта организации работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

Уметь: 

выбирать организационно-

технологическую схему воз-

ведения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки:          

 выбора организационно-

технологической схемы воз-

ведения здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5.3 Разработка 

календарного плана 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

Знать: 

принципы разработки кален-

дарного плана строительства 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 
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гражданского назна-

чения в составе про-

екта организации 

строительства. 

Уметь: 

разрабатывать календарный 

план объекта строительства 

промышленного и граждан-

ского назначения в составе 

проекта организации строи-

тельства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки: 

разработки календарного 

плана строительства здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения в составе проекта ор-

ганизации строительства. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-5.4 Определение 

потребности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и трудо-

вых ресурсах в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства. 

Знать: 

правила расчета потребно-

сти строительного производ-

ства в материально-техниче-

ских и трудовых ресурсах 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

Уметь: 

определять потребность 

строительного производства 

в материально-технических 

и трудовых ресурсах в со-

ставе проекта организации 

строительства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки: 

определения потребности 

строительного производства 

в материально-технических 

и трудовых ресурсах в со-

ставе проекта организации 

строительства. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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ПК-5.5. Разработка 

строительного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства. 

 

Знать: 

 нормативно-техническую 

документацию для разра-

ботки генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (сооруже-

ния) промышленного и 

гражданского назначения в 

составе проекта организации 

строительства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

Уметь: 

разрабатывать строительный 

генеральный план основного 

периода строительства зда-

ния (сооружения) промыш-

ленного и гражданского 

назначения в составе про-

екта организации строитель-

ства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки: 

разработки строительного 

генерального плана основ-

ного периода строительства 

здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в составе про-

екта организации строитель-

ства. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 ПК-6. Способ-

ность организовы-

вать производство 

строительно-мон-

тажных работ в 

ПК-6.6. Разработка 

строительного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства здания 

Знать:  

нормативные требования 

для разработки строитель-

ного генерального плана 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 
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сфере промышлен-

ного и граждан-

ского строитель-

ства  

(сооружения) в со-

ставе проекта произ-

водства работ. 

 

Уметь: 

разрабатывать строительный 

генеральный план основного 

периода строительства зда-

ния (сооружения) в составе 

проекта производства работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки: 

 разработки строительного 

генерального плана основ-

ного периода строительства 

здания (сооружения) в со-

ставе проекта производства 

работ. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПК-6.9. Составление 

схемы операцион-

ного контроля каче-

ства строительно-

монтажных работ. 

 

Знать: 

требования к составлению 

схемы операционного кон-

троля качества строительно-

монтажных работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

Уметь: 

составлять схему операцион-

ного контроля качества стро-

ительно-монтажных работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 Иметь навыки:  

составления схемы операци-

онного контроля качества 

строительно-монтажных ра-

бот. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

ПК-7. Способность 

осуществлять орга-

низационно-техни-

ческое (технологи-

ческое) сопровож-

дение и планирова-

ние строительно-

ПК-7.1 Составление 

плана работ подгото-

вительного периода 

 

Знать:          Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

состав работ подготовитель-

ного периода. 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уметь:          

составлять план раб от под-

готовительного периода 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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монтажных работ в 

сфере промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

Иметь навыки:          

 навыками составления 

плана работ подготовитель-

ного периода. 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 ПК-7.2 Определение 

функциональных 

связей между подраз-

делениями проект-

ной (строительно-

монтажной) органи-

зации. 

 

Знать:          Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

структуру проектной (строи-

тельно-монтажной) органи-

зации 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уметь:          

определять функциональные 

связи между подразделени-

ями проектной (строи-

тельно-монтажной) органи-

зации 

Х Х Х Х  Х Х Х Х Х 

Иметь навыки:          

определения функциональ-

ных связей между подразде-

лениями проектной (строи-

тельно-монтажной) органи-

зации 

Х Х Х Х Х Х  Х Х Х 

 ПК-7.4 Составление 

плана мероприятий 

по обеспечению без-

опасности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению требо-

ваний охраны труда, 

пожарной безопасно-

Знать:           Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

перечень мероприятий по 

обеспечению безопасности 

на строительной площадке, 

соблюдению требований 

охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружа-

ющей среды 

Х Х  Х Х Х  Х Х 

Уметь:          
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сти и охраны окружа-

ющей среды. 

 

составлять план мероприя-

тий по обеспечению безопас-

ности на строительной пло-

щадке, соблюдению требо-

ваний охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Х Х  Х Х Х Х Х   

Иметь навыки:           

 составления плана меропри-

ятий по обеспечению без-

опасности на строительной 

площадке, соблюдению тре-

бований охраны труда, по-

жарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Х  Х Х  Х Х Х  Х 

 ПК-7.5 Составление 

графиков потребно-

сти в трудовых, мате-

риально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промышлен-

ного и гражданского 

назначения при вы-

полнении строи-

тельно-монтажных 

работ. 

 

Знать:          Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

методику составления гра-

фиков потребности в трудо-

вых, материально-техниче-

ских ресурсах по объекту 

промышленного и граждан-

ского назначения при выпол-

нении строительно-монтаж-

ных работ 

Х Х  Х Х Х Х Х Х 

Уметь:          

составлять графики потреб-

ности в трудовых, матери-

ально-технических ресурсах 

по объекту промышленного 

и гражданского назначения 

при выполнении строи-

тельно-монтажных работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Иметь навыки:          
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составления графиков по-

требности в трудовых, мате-

риально-технических ресур-

сах по объекту промышлен-

ного и гражданского назна-

чения при выполнении стро-

ительно-монтажных работ. 

Х Х Х Х Х  Х Х Х 

Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

 ПК-7.6 Составление 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ 

 

Знать:          Типовые вопросы к итого-

вому тестированию. Кур-

совая работа. Зачёт, Экза-

мен. 

методику составлен ия опе-

ративного плана строи-

тельно-монтажных работ 

Х Х Х Х Х Х  Х Х 

Уметь:          

составлять оперативный 

план строительно-монтаж-

ных работ 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Иметь навыки: 
составления оперативного 

плана строительно-монтаж-

ных работ. 

Х Х Х Х   Х Х Х 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания 

1.2.1 Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного сред-

ства в фонде 

1 2 3 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 
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1.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уро-

вень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-5. Способ-

ность выполнять 

работы по орга-

низационно-тех-

нологическому 

проектированию 

зданий и соору-

жений промыш-

ленного и граж-

данского назна-

чения 

ПК-5.1. Выбор 

исходной инфор-

мации и норма-

тивно-техниче-

ских документов 

для организаци-

онно-технологи-

ческого проекти-

рования здания 

(сооружения) 

промышленного 

и гражданского 

назначения. 
 

Знает нормативно-

техническую до-

кументацию для 

организационно-

технологического 

проектирования 

здания или соору-

жения промыш-

ленного и граж-

данского назначе-

ния 
 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для организа-

ционно-технологи-

ческого проектиро-

вания здания или 

сооружения про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 
 

Обучающийся знает 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для организа-

ционно-технологи-

ческого проектиро-

вания здания или 

сооружения про-

мышленного и 

гражданского 

назначения 
в типовых ситуациях 

Обучающийся знает 

и понимает норма-

тивно-техническую 

документацию для 

организационно-

технологического 

проектирования 

здания или соору-

жения промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 
в типовых ситуациях 

и ситуациях повы-

шенной сложности. 

Обучающийся знает и 

понимает норма-

тивно-техническую 

документацию для 

организационно-тех-

нологического про-

ектирования здания 

или сооружения про-

мышленного и граж-

данского назначения 
в ситуациях повышен-

ной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Умеет выбирать 

исходную инфор-

мацию и норма-

тивно-техниче-

ские документы 

для организаци-

онно-технологи-

ческого проекти-

рования здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

Обучающийся не 

умеет выбирать ис-

ходную информа-

цию и нормативно-

технические доку-

менты для органи-

зационно-техноло-

гического проекти-

рования здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

Обучающийся умеет 

обосновывать резуль-

таты организаци-

онно-технологиче-

ского проектирова-

ния здания (сооруже-

ния) промышленного 

и гражданского 

назначения в типо-

вых ситуациях. 

Обучающийся умеет 

обосновывать резуль-

таты организаци-

онно-технологиче-

ского проектирова-

ния здания (сооруже-

ния) промышленного 

и гражданского 

назначения в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности. 

Обучающийся умеет 

обосновывать резуль-

таты организационно-

технологического про-

ектирования здания 

(сооружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в ти-

повых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 
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гражданского 

назначения 
 

 

гражданского 

назначения 
 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Имеет навыки 

выбора исходной 

информации и 

нормативно-тех-

нических доку-

ментов для орга-

низационно-тех-

нологического 

проектирования 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения. 

 

Обучающийся не 

имеет навыки вы-

бора исходной ин-

формации и норма-

тивно-технических 

документов для ор-

ганизационно-тех-

нологического про-

ектирования здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 
 

 

Обучающийся имеет 

навыки выбора ис-

ходной информа-

ции и нормативно-

технических доку-

ментов для органи-

зационно-техноло-

гического проекти-

рования здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения. 
 

Обучающийся имеет 

выбора исходной 

информации и нор-

мативно-техниче-

ских документов 

для организаци-

онно-технологиче-

ского проектирова-

ния здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в 

типовых ситуациях  и 

ситуациях повышен-

ной сложности. 

Обучающийся имеет 

навыки выбора ис-

ходной информации 

и нормативно-техни-

ческих документов 

для организационно-

технологического 

проектирования зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения в ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 
 ПК-5.2. Выбор ор-

ганизационно-тех-

нологической 

схемы возведения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта 

организации стро-

ительства. 

Знает 

существующие 

организационно-

технологические 

схемы возведения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения, 

а также требова-

ния нормативно-

технической доку-

ментации по со-

Обучающийся не 

знает и не понимает 

существующие ор-

ганизационно-тех-

нологические 

схемы возведения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения, а 

также требования 

нормативно-техни-

Обучающийся знает  

методы существую-

щие организаци-

онно-технологиче-

ские схемы возве-

дения здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения, а также 

требования норма-

тивно-технической 

документации по 

Обучающийся знает  

существующие ор-

ганизационно-тех-

нологические 

схемы возведения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения, а 

также требования 

нормативно-техни-

ческой документа-

Обучающийся знает  

существующие орга-

низационно-техноло-

гические схемы воз-

ведения здания (со-

оружения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения, а 

также требования 

нормативно-техни-

ческой документа-

ции по составлению 

проекта организации 
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ставлению про-

екта организации 

работ 

ческой документа-

ции по составле-

нию проекта орга-

низации работ 

составлению про-

екта организации 

работ в типовых си-

туациях 

ции по составле-

нию проекта орга-

низации работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

работ в типовых ситу-

ациях, а также в не-

стандартных и непред-

виденных ситуациях, 

создавая при этом но-

вые правила и алго-

ритмы действий.   

Умеет 

выбирать органи-

зационно-техно-

логическую схему 

возведения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 

Обучающийся не 

умеет выбирать ор-

ганизационно-тех-

нологическую 

схему возведения 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства  

Обучающийся умеет 

выбирать организа-

ционно-технологи-

ческую схему воз-

ведения здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 

Обучающийся умеет 

выбирать организа-

ционно-технологи-

ческую схему воз-

ведения здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

Обучающийся умеет 

выбирать организа-

ционно-технологиче-

скую схему возведе-

ния здания (соору-

жения) промышлен-

ного и гражданского 

назначения в составе 

проекта организации 

строительства в типо-

вых ситуациях и ситу-

ациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.   

Имеет навыки 

выбора организа-

ционно-техноло-

гической схемы 

возведения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 

Обучающийся не 

имеет навыков вы-

бора организаци-

онно-технологиче-

ской схемы возве-

дения здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

Обучающийся имеет 

навыки выбора орга-

низационно-техно-

логической схемы 

возведения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

Обучающийся имеет 

навыки выбора орга-

низационно-техно-

логической схемы 

возведения здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

Обучающийся имеет 

навыки выбора орга-

низационно-техноло-

гической схемы возве-

дения здания (соору-

жения) промышлен-

ного и гражданского 

назначения в со-ставе 

проекта организации 

строительства в типо-

вых ситуациях и ситу-

ациях повышенной 
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 низации строитель-

ства. 
 

ства в типовых ситу-

ациях 
 

 

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.   

ПК-5.3 Разра-

ботка календар-

ного плана стро-

ительства здания 

(сооружения) 

промышленного 

и гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 
 

Знает принципы 

разработки кален-

дарного плана 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения  

 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

принципы разра-

ботки календарного 

плана строитель-

ства здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения  
 

Обучающийся знает 

принципы разра-

ботки календарного 

плана строитель-

ства здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения  
типовых ситуациях 

Обучающийся знает 

принципы разра-

ботки календарного 

плана строитель-

ства здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 
 

Обучающийся знает 

принципы разра-

ботки календарного 

плана строительства 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назна-

чения в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.   
 Умеет разрабаты-

вать календарный 

план объекта стро-

ительства про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 

 

Обучающийся не 

умеет разрабаты-

вать календарный 

план объекта строи-

тельства промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 
 

Обучающийся умеет 

разрабатывать ка-

лендарный план 

объекта строитель-

ства промышлен-

ного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства в типовых 

ситуациях 

Обучающийся умеет 

разрабатывать ка-

лендарный план 

объекта строитель-

ства промышлен-

ного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства в типовых 

ситуациях и ситуа-

циях повышенной 

сложности 
 

Обучающийся умеет 

разрабатывать кален-

дарный план объекта 

строительства про-

мышленного и граж-

данского назначения 

в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 
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при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 
Имеет навыки: 

разработки кален-

дарного плана 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 
 

 

Обучающийся не 

имеет навыков раз-

работки календар-

ного плана строи-

тельства здания (со-

оружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства. 
 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

календарного плана 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

календарного плана 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

календарного плана 

строительства здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

ПК-5.4 Опреде-

ление потребно-

сти строитель-

ного производ-

ства в матери-

ально-техниче-

ских и трудовых 

ресурсах в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 
 

Знает правила 

расчета потребно-

сти строитель-

ного производ-

ства в матери-

ально-техниче-

ских и трудовых 

ресурсах 

Обучающийся не 

знает и не понимает  

правила расчета по-

требности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах 

Обучающийся знает 

правила расчета по-

требности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

типовых ситуациях 

Обучающийся знает 

правила расчета по-

требности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

Обучающийся знает 

правила расчета по-

требности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в ти-

повых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 
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Умеет определять 

потребность стро-

ительного произ-

водства в матери-

ально-техниче-

ских и трудовых 

ресурсах в составе 

проекта организа-

ции строительства 

 

 

Обучающийся не 

умеет определять 

потребность строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 

 

Обучающийся умеет 

определять потреб-

ность строитель-

ного производства 

в материально-тех-

нических и трудо-

вых ресурсах в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 

 

Обучающийся умеет 

определять потреб-

ность строитель-

ного производства 

в материально-тех-

нических и трудо-

вых ресурсах в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

 

Обучающийся умеет 

определять потреб-

ность строительного 

производства в мате-

риально-техниче-

ских и трудовых ре-

сурсах в составе про-

екта организации 

строительства в типо-

вых ситуациях и ситу-

ациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.  

 Имеет навыки  

определения по-

требности строи-

тельного произ-

водства в матери-

ально-техниче-

ских и трудовых 

ресурсах в составе 

проекта организа-

ции строитель-

ства. 
 

Обучающийся не 

имеет навыков опре-

деления потребно-

сти строительного 

производства в ма-

териально-техни-

ческих и трудовых 

ресурсах в составе 

проекта организа-

ции строительства. 

 

Обучающийся имеет 

навыки определения 

потребности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства в типовых 

ситуациях 
 

Обучающийся имеет 

навыки определения 

потребности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и тру-

довых ресурсах в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства в типовых 

ситуациях и ситуа-

циях повышенной 

сложности 
 

 

Обучающийся имеет 

навыки определения 

потребности строи-

тельного производ-

ства в материально-

технических и трудо-

вых ресурсах в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

Знает нормативно- Обучающийся не 

знает и не понимает - 
Обучающийся знает  Обучающийся знает Обучающийся знает  



18 

 

ПК-5.5. Разра-

ботка строитель-

ного генераль-

ного плана ос-

новного периода 

строительства 

здания (сооруже-

ния) промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

в составе проекта 

организации 

строительства. 
 

техническую до-

кументацию для 

разработки гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 
 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для разработки 

генерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для разработки 

генерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для разработки 

генерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

нормативно-техни-

ческую документа-

цию для разработки 

генерального плана 

основного периода 

строительства здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

Умеет разрабаты-

вать строитель-

ный генеральный 

план основного 

периода строи-

тельства здания 

(сооружения) про-

мышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства 
 

Обучающийся не 

умеет разрабаты-

вать строительный 

генеральный план 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства 
 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

строительный гене-

ральный план ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

строительный гене-

ральный план ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

Обучающийся умеет 

разрабатывать строи-

тельный генераль-

ный план основного 

периода строитель-

ства здания (соору-

жения) промышлен-

ного и гражданского 

назначения в составе 

проекта организации 

строительства 
в типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях, создавая при 
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этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

 Имеет навыки 

 разработки строи-

тельного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 
 

 

Обучающийся не 

имеет навыков разра-

ботки строитель-

ного генерального 

плана основного 

периода строитель-

ства здания (соору-

жения) промыш-

ленного и граждан-

ского назначения в 

составе проекта ор-

ганизации строи-

тельства. 
 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

строительного ге-

нерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях 
 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

строительного ге-

нерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

промышленного и 

гражданского 

назначения в со-

ставе проекта орга-

низации строитель-

ства в типовых ситу-

ациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

строительного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства здания 

(сооружения) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

в составе проекта ор-

ганизации строитель-

ства в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 
ПК-6.6. Разра-

ботка строитель-

ного генерального 

плана основного 

периода строитель-

ства здания (соору-

жения) в составе 

проекта производ-

ства работ. 

Знает норматив-

ные требования 

для разработки 

строительного ге-

нерального плана 
 

 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

нормативные тре-

бования для разра-

ботки строитель-

ного генерального 

плана 
 

Обучающийся  знает 

нормативные тре-

бования для разра-

ботки строитель-

ного генерального 

плана в типовых си-

туациях 

Обучающийся знает 

нормативные тре-

бования для разра-

ботки строитель-

ного генерального 

плана в типовых си-

туациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

 

Обучающийся знает 

нормативные требо-

вания для разработки 

строительного гене-

рального плана 
 в типовых ситуациях 

и ситуациях повышен-

ной сложности, а 

также в нестандарт-

ных и непредвиден-

ных ситуациях, созда-

вая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий. 
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Умеет разрабаты-

вать строитель-

ный генеральный 

план основного 

периода строи-

тельства здания 

(сооружения) в со-

ставе проекта про-

изводства работ 
 

Обучающийся не 

умеет разрабаты-

вать строительный 

генеральный план 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) в 

составе проекта 

производства работ 
 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

строительный гене-

ральный план ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) в 

составе проекта 

производства работ 
в типовых ситуациях 

Обучающийся умеет 

разрабатывать 

строительный гене-

ральный план ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) в 

составе проекта 

производства работ 
в типовых ситуациях 

и ситуациях повы-

шенной сложности 

 

Обучающийся умеет 

разрабатывать строи-

тельный генераль-

ный план основного 

периода строитель-

ства здания (соору-

жения) в составе про-

екта производства 

работ в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 
Имеет навыки  

разработки строи-

тельного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) 

в составе проекта 

производства ра-

бот. 
 

Обучающийся не 

имеет навыков разра-

ботки строитель-

ного генерального 

плана основного 

периода строитель-

ства здания (соору-

жения) в составе 

проекта производ-

ства работ. 
 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

строительного ге-

нерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) в 

составе проекта 

производства работ 
в типовых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыки с разработки 

строительного ге-

нерального плана 

основного периода 

строительства зда-

ния (сооружения) в 

составе проекта 

производства работ 
в типовых ситуациях 

и ситуациях повы-

шенной сложности 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

строительного гене-

рального плана ос-

новного периода 

строительства здания 

(сооружения) в со-

ставе проекта произ-

водства работ в типо-

вых ситуациях и ситуа-

циях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.  

ПК-6.9. Состав-

ление схемы опе-

Знает требования 

к составлению 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

требования к со-

ставлению схемы 

Обучающийся знает 

требования к со-

ставлению схемы 

Обучающийся знает 

требования к со-

ставлению схемы 

Обучающийся знает 

требования к состав-
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рационного кон-

троля качества 

строительно-

монтажных ра-

бот. 
 

схемы операцион-

ного контроля ка-

чества строи-

тельно-монтаж-

ных работ 
 

операционного кон-

троля качества 

строительно-мон-

тажных работ 
 

операционного кон-

троля качества 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях 

операционного кон-

троля качества 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

лению схемы опера-

ционного контроля 

качества строи-

тельно-монтажных 

работ в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.  

Умеет составлять 

схему операцион-

ного контроля ка-

чества строи-

тельно-монтаж-

ных работ 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

схему операцион-

ного контроля ка-

чества строи-

тельно-монтажных 

работ 

 

 

Обучающийся умеет 

составлять схему 

операционного 

контроля качества 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях 

 

Обучающийся умеет 

составлять схему 

операционного 

контроля качества 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

 

Обучающийся умеет 

составлять схему 

операционного кон-

троля качества стро-

ительно-монтажных 

работ в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

Имеет навыки со-

ставления схемы 

операционного 

контроля качества 

строительно-мон-

тажных работ. 
 

 

Обучающийся не 

имеет навыков со-

ставления схемы 

операционного кон-

троля качества 

строительно-мон-

тажных работ. 
 

 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

схемы операцион-

ного контроля каче-

ства строительно-

монтажных работ в 

типовых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

схемы операцион-

ного контроля каче-

ства строительно-

монтажных работ в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 
 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

схемы операцион-

ного контроля каче-

ства строительно-

монтажных работ. 
в типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности,  
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а также в нестандарт-

ных и непредвиден-

ных ситуациях, созда-

вая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий. 

ПК-7.1 Состав-

ление плана ра-

бот подготови-

тельного периода 
 

Знает состав работ 

подготовитель-

ного периода 
 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

состав работ подго-

товительного пери-

ода 
 

Обучающийся знает 

состав работ подго-

товительного пери-

ода в типовых ситуа-

циях 

Обучающийся знает 

состав работ подго-

товительного пери-

ода в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложно-

сти. 

Обучающийся знает 

состав работ подгото-

вительного периодав 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности, а 

также в нестандарт-

ных и непредвиден-

ных ситуациях, созда-

вая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий.  

Умеет составлять 

план работ подгото-

вительного периода 

 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

план работ подгото-

вительного периода 

Обучающийся умеет 

составлять план ра-

бот подготовитель-

ного периода в типо-

вых ситуациях 

Обучающийся умеет 

составлять план ра-

бот подготовитель-

ного периода в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности 

Обучающийся умеет 

составлять план работ 

подготовительного пе-

риода в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.   

 Имеет навыки со-

ставления плана ра-

бот подготовитель-

ного периода. 

Обучающийся не 

имеет навыков навы-

ками составления 

плана работ подгото-

вительного периода. 

Обучающийся имеет 

навыки навыками со-

ставления плана ра-

бот подготовитель-

ного периода в типо-

вых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыки навыками со-

ставления плана ра-

бот подготовитель-

ного периода в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности 

Обучающийся имеет 

навыки навыками со-

ставления плана работ 

подготовительного пе-

риода в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 
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ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.   

ПК-7.2 Определе-

ние функциональ-

ных связей между 

подразделениями 

проектной (строи-

тельно-монтаж-

ной) организации. 

Знает структуру 

проектной (строи-

тельно-монтажной) 

организации 

 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

структуру проектной 

(строительно-мон-

тажной) организации 

Обучающийся знает 

структуру проектной 

(строительно-мон-

тажной) организации 

в типовых ситуациях 

Обучающийся знает 

структуру проектной 

(строительно-мон-

тажной) организации 

в типовых ситуациях 

и ситуациях повы-

шенной сложности 

Обучающийся знает 

структуру проектной 

(строительно-монтаж-

ной) организации в ти-

повых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.    

Умеет определять 

функциональные 

связи между под-

разделениями про-

ектной (строи-

тельно-монтажной) 

организации  

Обучающийся не 

умеет определять 

функциональные 

связи между подраз-

делениями проект-

ной (строительно-

монтажной) органи-

зации 

 

Обучающийся умеет 

определять функцио-

нальные связи между 

подразделениями 

проектной (строи-

тельно-монтажной) 

организации в типо-

вых ситуациях 

Обучающийся умеет 

определять функцио-

нальные связи между 

подразделениями 

проектной (строи-

тельно-монтажной) 

организации в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности 

Обучающийся умеет 

определять функцио-

нальные связи между 

подразделениями про-

ектной (строительно-

монтажной) организа-

ции в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.     

Иметь навыки 
определения функ-

циональных связей 

между подразделе-

ниями проектной 

(строительно-мон-

тажной) организа-

ции 

Обучающийся не 

имеет навыков опре-

деления функцио-

нальных связей 

между подразделени-

ями проектной (стро-

ительно-монтажной) 

организации 

Обучающийся имеет 

навыков определения 

функциональных 

связей между подраз-

делениями проектной 

(строительно-мон-

тажной) организации 

в типовых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыков определения 

функциональных 

связей между подраз-

делениями проектной 

(строительно-мон-

тажной) организации 

в типовых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыки определения 

функциональных свя-

зей между подразделе-

ниями проектной 

(строительно-монтаж-

ной) организации в ти-
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  и ситуациях повы-

шенной сложности 

повых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.    

ПК-7.4 Составле-

ние плана меро-

приятий по обес-

печению безопас-

ности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению тре-

бований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды. 

Знает перечень ме-

роприятий по обес-

печению безопасно-

сти на строитель-

ной площадке, со-

блюдению требова-

ний охраны труда, 

пожарной безопас-

ности и охраны 

окружающей среды 

 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

перечень мероприя-

тий по обеспечению 

безопасности на 

строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды 

 

Обучающийся знает 

перечень мероприя-

тий по обеспечению 

безопасности на 

строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды в 

типовых ситуациях 

 

Обучающийся знает 

перечень мероприя-

тий по обеспечению 

безопасности на 

строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

 

Обучающийся знает 

перечень мероприятий 

по обеспечению без-

опасности на строи-

тельной площадке, со-

блюдению требований 

охраны труда, пожар-

ной безопасности и 

охраны окружающей 

среды в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.     

Умеет составлять 

план мероприятий 

по обеспечению 

безопасности на 

строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

план мероприятий 

по обеспечению без-

опасности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению требо-

ваний охраны труда, 

пожарной безопасно-

сти и охраны окру-

жающей среды 

Обучающийся умеет 

составлять план ме-

роприятий по обеспе-

чению безопасности 

на строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды в 

типовых ситуациях 

 

Обучающийся умеет 

составлять план ме-

роприятий по обеспе-

чению безопасности 

на строительной пло-

щадке, соблюдению 

требований охраны 

труда, пожарной без-

опасности и охраны 

окружающей среды в 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

Обучающийся умеет 

составлять план ме-

роприятий по обес-

печению безопасно-

сти на строительной 

площадке, соблюде-

нию требований 

охраны труда, по-

жарной безопасности 

и охраны окружаю-

щей среды в типовых 

ситуациях и ситуациях 
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 повышенной сложно-

сти, а также в нестан-

дартных и непредви-

денных ситуациях, со-

здавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий.     
 Имеет навыки со-

ставления плана ме-

роприятий по обес-

печению безопасно-

сти на строитель-

ной площадке, со-

блюдению требова-

ний охраны труда, 

пожарной безопас-

ности и охраны 

окружающей 

среды. 

 

Обучающийся не 

имеет навыков со-

ставления плана ме-

роприятий по обес-

печению безопасно-

сти на строительной 

площадке, соблюде-

нию требований 

охраны труда, по-

жарной безопасно-

сти и охраны окру-

жающей среды. 

Обучающийся имеет 

составления плана 

мероприятий по 

обеспечению без-

опасности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению требо-

ваний охраны труда, 

пожарной безопасно-

сти и охраны окружа-

ющей среды в типо-

вых ситуациях 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

плана мероприятий 

по обеспечению без-

опасности на строи-

тельной площадке, 

соблюдению требо-

ваний охраны труда, 

пожарной безопасно-

сти и охраны окружа-

ющей среды в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

плана мероприятий по 

обеспечению безопас-

ности на строительной 

площадке, соблюде-

нию требований 

охраны труда, пожар-

ной безопасности и 

охраны окружающей 

среды в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

ПК-7. Способ-

ность осуществ-

лять организа-

ционно-техниче-

ское (технологи-

ческое) сопро-

вождение и пла-

нирование стро-

ительно-мон-

тажных работ в 

сфере промыш-

ленного и граж-

ПК-7.5 Составле-

ние графиков по-

требности в трудо-

вых, материально-

технических ре-

сурсах по объекту 

промышленного и 

гражданского 

назначения при 

Знает методику со-

ставления графиков 

потребности в тру-

довых, матери-

ально-технических 

ресурсах по объ-

екту промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

при выполнении 

строительно-мон-

тажных работ  

Обучающийся не 

знает и не понимает 

методику составле-

ния графиков по-

требности в трудо-

вых, материально-

технических ресур-

сах по объекту про-

мышленного и 

гражданского 

назначения при вы-

Обучающийся знает 

и понимает мето-

дику составления 

графиков потребно-

сти в трудовых, ма-

териально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

при выполнении 

Обучающийся знает 

и понимает мето-

дику составления 

графиков потребно-

сти в трудовых, ма-

териально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

при выполнении 

Обучающийся знает и 

понимает методику 

составления графи-

ков потребности в 

трудовых, матери-

ально-технических 

ресурсах по объекту 

промышленного и 

гражданского назна-

чения при выполне-

нии строительно-

монтажных работ в 
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данского назна-

чения 

выполнении стро-

ительно-монтаж-

ных работ. 

полнении строи-

тельно-монтажных 

работ 

 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях 

 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

типовых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Умеет составлять 

графики потребно-

сти в трудовых, ма-

териально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промыш-

ленного и граждан-

ского назначения 

при выполнении 

строительно-мон-

тажных работ 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

графики потребно-

сти в трудовых, ма-

териально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промышлен-

ного и гражданского 

назначения при вы-

полнении строи-

тельно-монтажных 

работ 

Обучающийся умеет 

составлять графики 

потребности в трудо-

вых, материально-

технических ресур-

сах по объекту про-

мышленного и граж-

данского назначения 

при выполнении 

строительно-монтаж-

ных работ в типовых 

ситуациях 

 

Обучающийся умеет 

составлять графики 

потребности в трудо-

вых, материально-

технических ресур-

сах по объекту про-

мышленного и граж-

данского назначения 

при выполнении 

строительно-монтаж-

ных работ в типовых 

ситуациях и ситуа-

циях повышенной 

сложности 

 

Обучающийся умеет 

составлять графики 

потребности в трудо-

вых, материально-тех-

нических ресурсах по 

объекту промышлен-

ного и гражданского 

назначения при выпол-

нении строительно-

монтажных работ в ти-

повых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий.   

   

Имеет навыки со-

ставления графиков 

потребности в тру-

довых, матери-

ально-технических 

ресурсах по объ-

екту промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

при выполнении 

строительно-мон-

тажных работ 

Обучающийся не 

имеет навыков со-

ставления графиков 

потребности в трудо-

вых, материально-

технических ресур-

сах по объекту про-

мышленного и граж-

данского назначения 

при выполнении 

строительно-монтаж-

ных работ 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

графиков потребно-

сти в трудовых, ма-

териально-техниче-

ских ресурсах по 

объекту промышлен-

ного и гражданского 

назначения при вы-

полнении строи-

тельно-монтажных 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

графиков потребно-

сти в трудовых, мате-

риально-технических 

ресурсах по объекту 

промышленного и 

гражданского назна-

чения при выполне-

нии строительно-

монтажных работ в 

типовых ситуациях и 

Обучающийся имеет 

навыки составления 

графиков потребности 

в трудовых, матери-

ально-технических ре-

сурсах по объекту про-

мышленного и граж-

данского назначения 

при выполнении стро-

ительно-монтажных 

работ в типовых ситуа-
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  работ в типовых си-

туациях 

ситуациях повышен-

ной сложности 

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий  

ПК-7.6 Составле-

ние оперативного 

плана строи-

тельно-монтажных 

работ 

Знает методику 

составления опе-

ративного плана 

строительно-мон-

тажных работ 

 

Обучающийся не 

знает и не понимает 

методику составле-

ния оперативного 

плана строительно-

монтажных работ 

 

Обучающийся знает 

и понимает мето-

дику составления 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях 

 

Обучающийся знает 

и понимает мето-

дику составления 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

Обучающийся знает и 

понимает методику 

составления опера-

тивного плана строи-

тельно-монтажных 

работ в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий. 

 

Умеет составлять 

оперативный план 

строительно-мон-

тажных работ 
 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

оперативный план 

строительно-мон-

тажных работ 
 

 

Обучающийся умеет 

составлять опера-

тивный план строи-

тельно-монтажных 

работ в типовых си-

туациях 
 

Обучающийся умеет 

составлять опера-

тивный план строи-

тельно-монтажных 

работ в типовых си-

туациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 
 

Обучающийся умеет 

составлять оператив-

ный план строи-

тельно-монтажных 

работ в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности, 

а также в нестандарт-

ных и непредвиденных 

ситуациях, создавая 

при этом новые пра-

вила и алгоритмы дей-

ствий.     

Имеет навыки со- Обучающийся не Обучающийся имеет 

навыки составления 
Обучающийся имеет 

навыки составления 
Обучающийся имеет 

навыки составления 
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ставления опера-

тивного плана 

строительно-мон-

тажных работ. 
 

имеет навыков со-

ставления опера-

тивного плана стро-

ительно-монтаж-

ных работ. 
 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ в ти-

повых ситуациях и 

ситуациях повышен-

ной сложности 

оперативного плана 

строительно-мон-

тажных работ в типо-

вых ситуациях и ситуа-

циях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных ситу-

ациях, создавая при 

этом новые правила и 

алгоритмы действий  

 

 

1.2.3.  Шкала оценивания 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 



29 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ: 

2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания)в Приложение 1 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на зачёте учитывается: 

1.Уровень сформированности компетенций. 

2.Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3.Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.Умение связать теорию с практикой. 

6.Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрыва-

ются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие зна-

ния базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы ли-

тературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты использу-

ются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и собы-

тиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Име-

ются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых ак-

тах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруд-

нения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной 

речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнитель-

ные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм ли-

тературной речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   

шкалы   на   уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 
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2.2 Курсовая работа 

а) типовые вопросы (задания) к курсовому проекту приведены в Приложении 3 

б) критерии оценивания  

При оценке знаний курсовой работы/курсового проекта учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично выставляется студенту, который: 

показывает всестороннее и глубокое освещение избранной 

темы в тесной взаимосвязи с практикой, а также умение ра-

ботать с различными видами источников, систематизиро-

вать, классифицировать, обобщать материал, формулировать 

выводы, соответствующие поставленным целям 

2 Хорошо выставляется студенту, который: обнаруживает глубокие 

знания по предмету и владеет навыками научного исследо-

вания, но при этом имеются незначительные замечания по 

содержанию работы, по процедуре защиты (студент не мо-

жет дать аргументированно ответы на вопросы). 

3 Удовлетворительно выставляется студенту, который: неполно раскрывает раз-

делы плана, посредственно владеет материалом, поверх-

ностно отвечает на вопросы, в процессе защиты курсовой 

работы; отсутствуют аргументированные выводы, ра-

бота/проект носит реферативный характер. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту, если установлен акт несамостоятель-

ного выполнения работы, имеются принципиальные замеча-

ния по многим параметрам, содержание не соответствует 

теме, допущены грубые теоретические ошибки. 

2.3. Зачет  

а) типовые вопросы к зачету (приложение 2): 

б) критерии оценивания: 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 
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1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрыва-

ются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания 

базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Де-

монстрируется умение анализировать материал, однако не все вы-

воды носят аргументированный и доказательный характер. Соблюда-

ются нормы литературной речи. 

3 Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Не-

полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выво-

дами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не прово-

дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные во-

просы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литератур-

ной речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

Тест 

а) типовой комплект заданий для входного тестирования приведен в Приложении 4; 

типовой комплект заданий для итогового тестирования приведен в Приложении 5); 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний по результатам тестов учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

 

№ 

п/п 
Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая 
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вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правиль-

ный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал пра-

вильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необхо-

димой полноты. 

  

3 
Удовлетвори-

тельно 
если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непроти-

воречивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и не 

показал полноты. 

4 Неудовлетво-

рительно 

если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удовле-

творительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на   уровнях  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом. 

 

Перечень и характеристика процедур текущего и промежуточного кон-

троля и промежуточной аттестации по дисциплине 

№ Наименование 

оценочного сред-

ства  

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры оцени-

вания 

Виды выстав-

ляемых оце-

нок  

Форма учёта 

1 Экзамен Раз в семестр, по 

окончании изуче-

ния дисциплины 

По пятибалль-

ной шкале 

Ведомость, зачётная 

книжка, портфолио 

2 Защита курсовой 

работы 

Раз в семестр по 

окончании 6 и 7 се-

местров изучения 

дисциплины 

По пятибалль-

ной шкале 

  

 

Ведомость, зачётная 

книжка, портфолио 

3 

Тестирование 

Входное тестирова-

ние в начале изуче-

ния дисциплины. 

Итоговое тестирова-

ние раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 

По пятибалль-

ной шкале 

или 

зачтено/не за-

чтено 

журнал успеваемости 

преподавателя 
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Приложение 1 

Типовые вопросы к экзамену 

(ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

 

1. Организация строительного производства и ее роль в осуществлении строитель-

ства объекта. 

2. Проблемные задачи совершенствования организации возведения зданий и со-

оружений и пути их реализации. 

3. Жизненный цикл инвестиционного проекта. 

     4.Государственное регулирование градостроительной деятельности. 

техническое регулирование; 

      -техническое регулирование; 

     - государственная экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации; 

    5. Государственный строительный надзор. 

    6.Выдача разрешений на строительство и  ввод объекта в эксплуатацию. 

    7.Противодействие коррупции. 
   8.Основные положения планирования строительного производства. 

   9.Производственно-экономические планы       строительных организаций. 

   10.Оперативное планирование строительно-монтажных работ. 

   11. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. 

   12. Модели моделирование .Модели применяемые в строительстве. 

   13.Понятия о методах сетевого планирования в строительстве. Основные эле-

менты сетевого графика. 

   14.Общие принципы построения сетевого графика. 

   15.Параметры сетевого графика и способы их расчета. Корректировка сетевых 

графиков. 

   16.Планирование и управление строительством на основе сетевых графиков 

   17. Назначение и виды стройгенпланов. Разработка стройгенпланов, основные 

принципы и требования при разработке стройгенпланов, в том числе на реконструкцию. 

   18. Выбор и размещение монтажных кранов и механизмов. Расчет, определение 

и обозначение на стройгенланах опасных зон. 

   19. Проектирование приобъектных складов, внутрипостроечных дорог и ограж-

дений строительной площадки. 

   20. Проектирование санитарно-бытовых комплексов и других временных зда-

ний на строительной площадке. 

   21.Проектирование инженерных сетей для обеспечения строительной площадки 

водой, электроэнергией и другими энергоресурсами. 

   22. Эксплуатация бытовых городков. Разработка противопожарных меропри-

ятий и правил техники безопасности и охраны труда. 

    23. Материально-технические ресурсы строительства. 

    24. Материально-техническая база строительства. 

    26. Логистика в системе материально-технического обеспечения. 

    27.Организация производственно-технологической комплектации. 

    28.Унифицированная нормативно-техническая документация по ком-

плектации. 
    29. Принципы формирования технологических комплектов. 

    30. Источники образования и классификация строительных отходов.              

31.Создание системы управления переработкой строительных отходов.    32.Орга-

низация переработки строительных отходов. 

     33. Организация работ по внедрению систем управления качеством. 

     34. Внешний контроль качества строительной продукции. 
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     35. Организация внутреннего контроля качества. 

     36. Государственный контроль качества. 

     37.Исполнительная документация. 

     38. Состав и содержание документов о приеме объекта в эксплуатацию. 



Приложение 2 

Типовые вопросы к зачёту 

(ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
1.Этапы реализации жизненного цикла инвестиционного проекта 

2.Задачи технического регулирования. 

3.государственная экспертиза проектной документации 

4.Разрешение на строительство, ввод объекта в эксплуатацию. 

5.Порядок разработки оперативно -производственных планов 

6.Расчет показателей, входящих в оперативный план линейного работника. 

7.Организация недельно-суточное планирования. 

8. Сущность сетевого графика, элементы сетевого графика. 

9.Изображение событий, работ, зависимостей и путей в сетевом графике. 

10.Расчёт путей в сетевом графике, понятие критического пути. 

11.Правила построения сетевых графиков. Изображение параллельных, дифференци-

ально-зависимых и поточных работ. 

12. Исходные материалы необходимы для разработки стройгенплана. 

13.Определение монтажных, рабочих и опасных зон влияния монтажных и грузо-

подъёмных машин. 

14.Схема движения и расположение временных автомобильных дорог. 

15. Параметры и конструктивные решения временных дорог. 

16.Расчет складов на стадии разработки ППР. 

17.Проектирование временных складов. 

18. Бытовые городки на строительном объекте. Назначение, состав, размещение. 

19.Определнние потребности в административных и санитарно-бытовых помеще-

ниях 

20. Расчет электронагрузок на стадиях ПОС и ППР. 

21.Расчет потребности в воде на стадии ПОС и ППР. Расчет труб. 

23.Состав базы управления производственно-технологической комплектации. 

24.Разрааботка плана материально-технического обеспечения строительной органи-

зации.



 

Приложение 3 

Типовые темы к курсовому проекту 

(ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

Разработка стройгенплана.  

 

 

Приложение 4 

 

 

Типовые задания для входного тестирования 

1. Класс полимерных материалов 
1.Методом визуального осмотра определяется класс полимеризационных материалов (полиэти-

лен, полистирол) 

2.Методом отбора определяет класс полимеризационных материалов (полиэ-тилен, по-

листирол) 

3.Методом выбора определяет класс поли-меризационных материалов (полиэтилен, по-

листирол) 

2. Рецептуру приготовления бетонов различных марок (легкие, тяжелые) 

1.Легкие бетоны приготавливаются на легких заполнителях (пемза), тяжелые на тяжелых 

заполнителях (свинец) 

2.Легкие бетоны приготавливаются на средних заполнителях (щебень), тяжелые на тя-

желых заполнителях (свинец) 

3.Легкие бетоны приготавливаются на легких заполнителях (пемза), тяжелые на средних 

заполнителях (щебень) 

3. Макроструктура строительных материалов 

1.Это строение материалов, видимое невооруженным глазом 

2.Это строение материалов, видимое вооруженным глазом 

3.Это строение материалов видимое в микроскоп 

4. Микроструктура строительных материалов 

1.Это строение материалов видимое в микроскоп 

2.Это строение материалов, видимое невооруженным глазом 

3.Это строение материалов видимое в телескоп 

5. Как называется материал структура и свойства, у которого по различным 

направлениям неодинаковы 

1.Анизотропным 

2.Пьезотропным 

3.Низотропным 

6. Владеть классификацией монтажных механизмов 

А) самоходные стреловые, башенные, козловые и портальные, грузоподъёмные 

устройства. При выборе крана рассматриваются соответствие конструктивной характе-

ристики объекта параметрам кранов. 

Б) башенные, козловые и портальные, мачтово-стреловые и вантовые краны. При 

выборе крана рассматриваются соответствие монтажной характеристики объекта пара-

метрам кранов. 

В) самоходные стреловые, башенные, козловые и портальные, мачтово-стреловые и ван-

товые краны, гидравлические подъёмники и др. При выборе крана рассматриваются 

монтажно-конструктивные характеристики объекта. 

7. Кто определяет перечень ответственных конструкций и частей зданий, подлежащих 

исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля? 

1. Заказчик. 
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2 .Проектная организация. 

З. Подрядчик. 

4. Генподрядчик. 

8. При какой толщине плодородного слоя почвы допускается не производить его снятие 

перед началом земляных работ? 

1. При толщине плодородного слоя менее 30 см. 

2. При толщине плодородного слоя менее 20 см. З. При толщине 

плодородного слоя менее 10 см. 

4. Допускается всегда. 

9. Какое количество половняка в процентах от партии допускается при поставках рядо-

вого керамического кирпича? 

1. не более 10 0/0. 

2.не более 5 0/0. 

3.Не допускается. 

10. .Вовремя паропрогрева при применении портландцемента максимальная темпера-

тура бетона не должна превышать: 

 

б. -70 0 С 
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Приложение 5 

Типовые задания для итогового тестирования  

(ПК-5, ПК-6, ПК-7) 
1. Какие виды административных наказаний могут назначать должностные лица 

органов Стройнадзора при рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях, отнесенных к их компетенции?  

а) лишение свободы. 

б) только административный штраф. 

в) отстранение от должности. 

 

2. Что включает в себя понятие «уровень качества продукции»? 

а) количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, со-

ставляющих ее качество. 

б) совокупность свойств продукции, обуславливающих пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

в) относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении 

значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответ-

ствующих показателей. 

 

3. Кто определяет перечень ответственных конструкций и частей зданий, под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля? 

а) заказчик. 

б) проектная организация. 

в) подрядчик. 

г) генподрядчик. 

4. Назовите, что понимается под государственным надзором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

а) проведение проверки выполнения требований к продукции, работам и услугам. 

б) проведение проверки выполнения обязательных требований к продукции, рабо-

там и услугам. 

в) проведение проверки выполнения обязательных требований безопасности к про-

дукции, работам и услугам. 

5. Когда следует составлять акт освидетельствования скрытых работ, если по-

следующие работы могут начаться после длительного перерыва? 

а) по окончании работ. 

б) непосредственно перед производством последующих работ. 

в) по усмотрению подрядчика. 

6. Что включает в себя термин «качество продукции»?  

а) совокупность свойств продукции, обеспечивающих ее безопасность. 

б) совокупность свойств продукции, обеспечивающих ее потребительские свой-

ства. 

в) совокупность свойств продукции, обуславливающих пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

7. Что включает в себя понятие «значительный дефект»? 

а) дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначе-

нию и является критическим. 

б) дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначе-

нию, но не является критическим. 

в) дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практи-

чески невозможно или недопустимо. 

8. Что включает в себя понятие «показатель качества продукции»? 
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а) относительная характеристика качества продукции. 

б) совокупность свойств продукции, обуславливающих пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

в) качественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, состав-

ляющих ее качество. 

9. Кто из должностных лиц государственного надзорного органа имеет право 

проводить проверку на конкретно строящемся объекте (предприятии)? 

а) любое лицо, имеющее служебное удостоверение. 

б) инспектор. 

в) должностное лицо, которое указано в распоряжении (приказе) о проведении ме-

роприятия по контролю. 

 

           10. Где используется циклограмма? 

а) при планировании трудовых процессов;  

б) при планировании отдельного объекта;  

в) при планировании комплекса зданий и сооружений. 

 

11. Где используется график Ганта? 

а) при планировании трудовых процессов;  

б) при планировании отдельного объекта;  

в) при планировании комплекса зданий и сооружений 

12. Где используется сетевое моделирование? 

а) при планировании трудовых процессов;  

б) при планировании отдельного объекта;  

            в) при планировании комплекса зданий и сооружений 

13. На каком расстоянии один от другого устанавливаются гидранты на стро-

ящемся объекте? 

а) через 50м; 

б) через 100м; 

в) через 150м; 

 

14. Минимально допустимое безопасное расстояние от выступающей части 

крана до строения: 

а) 0,7м; 

б) 1м; 

в) 1,5м; 

15. Когда следует составлять акты освидетельствования скрытых работ? 

а) по окончании работ; 

б) непосредственно перед производством последующих работ; 

в) по усмотрению подрядчика. 

 

         16.Какую форму имеет график Ганта 

                а)циклограмма; 

                б)диаграмма; 

                в)таблица; 

               г)матрица. 

 

    17 Исходными данными для разработки оперативных планов являются: 

            а) договор подряда на строительство  объекта; 
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            б) НОС (директивный  график); 

            в) перечень работ «критического»  пути; 

            г) планы текущего года; 

 
18. Оперативные планы  являются: 

а) рекомендации для  исполнителя; 

б) документами, обязательными для  исполнения; 

в) одним из инструментов управления  строительством; 

г) дополнением к годовому  плану; 

д) справочным материалом. 

19. Недельно-суточный  план: 

а) является основой для составления недельно-суточных графиков выполнения и набора 

физических объемов  работ; 

б) является частью от месячного  плана; 

в) включает только выборочные виды  работ; 

г) учитывает всю оперативную информацию о ходе работ и результаты работы 

предыдущей и текущей  недель; 

д) составляется исполнителем по его  усмотрению. 

 

20. Оперативные  планы: 

а) увязывают планы и графики выполнения СМР с возможностями их материально-техни-

ческого  обеспечения; 

б) не связывают планы работ на стройке генподрядной и субподрядных организаций; 

в) предназначены только для руководителей  СМО; 

г) уточняют сроки завершения отдельных этапов и видов работ в планируемом периоде, 

представление фронта работ  субподрядчикам.. 

 

21. Недельно-суточные графики производства  работ: 
а) не входят в систему оперативного планирования; 

б) разрабатываются каждым исполнителем работ отдельно, исходя из собственного 

преставления о положении дел на объекте; 

в) являются основой организации четкой оперативной работы по выполнению 

установленных заданий на строительстве объекта и установления системы контроля; 

г) учитывают результаты анализа оперативной информации о ходе работ и результатах 

выполнения графиков за предыдущую неделю. 

 

21.Что понимается под техническим регламентом в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации? 

а) документ, который устанавливает рекомендательные для применения и испол-

нения требования к объектам технического регулирования. 

б) документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования. 

в) документ, который устанавливает не обязательные для применения и исполне-

ния требования к объектам технического регулирования. 

22.В каких организациях и учреждениях получают технические условия при 

проектирования объекта? 

а) Муниципалитет;  

б) Эксплуатационные предприятия;  

в) Областная администрация. 

23 Из скольких частей состоят строительные нормы и правила (СНиП). 

а) из 2 частей 

б)из 5 частей 
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в)из 4частей 

г)з 10 частей         

 

24.Кто утверждает стойгенплан (СГП),разработанный в составе ПОС; 

а) подрядчик. 

б) проектировщик. 

в) заказчик. 

25.В состав каких документов входят общеплощадочные стройгенпланы  

а) технологическая карта 

б) проектов производства работ 

в) карт трудовых процессов 

г) проектов организации строительства. 

26. В состав каких документов входят объектные стройгенпланы 

а) технологическая карта 

б) проектов производства работ 

в) карт трудовых процессов 

г) проектов организации строительства. 

27. Что является основной целью государственного строительного надзора? 

  а) проверка соблюдения правовых и технических норм 

  б) выявление и пресечение правонарушений 

  в) применение мер административной ответственности 

  28.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности осу-

ществляется: 

  а) контролем за финансовой деятельностью инвесторов. 

  б) контролем за соблюдением государственных норм и стандартов, правил обязатель-

ной сертификации и экспертизой инвестиционных проектов. 

  в) контролем за соблюдением законов в области  налогообложения. 

       29 В каких случаях органы Госстройнадзора имеют право приостанавливать про-

изводство СМР на объектах? 

  а) при нарушении правил техники безопасности и охраны окружающей среды. 

  б) при нарушении утвержденных проектных решений, влекущих за собой снижение ха-

рактеристик прочности и устойчивости здания (сооружения).  

  в) не имеют права приостанавливать производство СМР. 

    30. Имеют ли право специалисты Госстройнадзора требовать от подрядной 

организации вскрытия отдельных конструктивных элементов строящихся зданий и 

сооружений? 

  а) не имеют.        

  б) имеют. 

  в) имеют, только после согласования с своим начальством. 

   31 Сетевая модель строительного производства  это: 
а) физическая  модель, 

б) ориентированный  граф; 

в) неориентированный  граф; 

г) все  перечисленное. 

32. Ранее начало данной работы  равно: 

а) минимальному из сроков ранних окончаний предшествующих  работ; 

б) максимальному из сроков ранних окончаний предшествующих  работ; 

в) минимальному из сроков поздних окончаний предшествующих  работ; 

г) максимальному из сроков поздних окончаний предшествующих  работ 

33. Позднее окончание данной работы  равно: 
а) минимальному из сроков поздних начал последующих  работ; 

б) максимальному из сроков поздних начал последующих  работ; 
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в) минимальному из сроков ранних начал последующих  работ; 

г) максимальному из сроков ранних начал последующих  работ. 

34. Для корректировки сетевого графика по времени необходимо: 

а)  изменить  продолжительность  критического  пути; 

б)  изменить  продолжительность всех полных  путей; 

в) изменить  нормативный или директивный срок  строительства; 

г) все  перечисленное. 

35. Для оптимизации сетевого графика по ресурсам необходимо: 

а) минимизировать максимальное потребление ресурсов в  единицу 

времени; 

б) организовать  равномерное  потребление  ресурсов; 

в)изменить  срок  строительства; 

г) все  перечисленное. 

36.  Критический путь  определяет: 

а)  сложные  процессы; 

б)  трудности  в  снабжении  строительства  объекта; 

в)  общую  продолжительность  строительства; 

г) нехватку рабочих кадров. 

37. Какие параметры не относятся к временным параметрам сетевого        графика.             

а)Критический путь; 

        б)Событие; 

       в)Сроки наступления событий 

        г)Резервы времени. 

  38.Какой путь сетевого графика является критическим. 

         а)минимальный; 

         б)максимальный; 

         в)средний между максимальным и минимальным 

  39. Как рассчитывается свободный резерв времени? 

          а)Разность поздних и ранних сроков начала работ; 

          б)Разность раннего срока начала последующих работ и раннего срока окончания данной 

работы; 

          в)Разность поздних и ранних сроков окончания работ. 

   40. Как рассчитывается полный резерв времени. 

          а)Разность поздних и ранних сроков начала работ; 

          б)Разность раннего срока начала последующих работ и раннего срока окончания данной 

работы; 

          в)Разность поздних и ранних сроков окончания работ. 

       

41. При ведении уплотнительной застройки и реконструкции зданий в 

стесненных условиях, когда нет свободной территории, краны 

устанавливаются: 

а)снаружи здания; 
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б)внутри здания. 

 

42. Какой величине должна удовлетворять кратность длины крановых 

путей: 

а)  6,25  м; 

б)  12,5  м; 

в) 25 м. 

43 К какой группе относятся следующие помещения: гардеробная, 

:толовая, умывальная,  сушильная,  медпункт: 

а)  административные; 

б)  производственные; 

в)  санитарно-бытовые. 

44. К недостаткам временных сборно-разборных зданий следует отнести: 

а) значительные по сравнению с контейнерными и передвижными 

зданиями затраты труда и времени на сборку и демонтаж; 

б)  высокую  стоимость, 

в)  недостаточные  габариты. 

45. К какому классу сооружений относятся складские помещения: 

а)  к  классу  временных  объектов  строительства, 

б)  к  классу  постоянных  объектов  строительства, 

в)  объектов  благоустройства. 

46. Назовите исходную информацию не являющейся основой для разработки строй-

генплана: 

               а)Данные технико-экономических изысканий; 

               б)Данные о необходимых материально-технических ресурсах; 

               в)Данные об объемах работ; 

               г)Генплан застройки; 

 47. Что не входит в расчет суммарного расхода воды на строительной площадке? 

             а)На производственно-технологические нужды; 

             б)На хозяйственно-питьевые нужды; 

             в)На санитарно-гигиенические нужды; 

             г)На пожаротушение. 

48 Разрешение на строительство выдается  

а) на основании заявлений физических и юридических лиц и документов, удостоверяю-

щих их права на земельные участки. 

б) на основании заявлений юридических лиц и при наличии утвержденной проектной до-

кументации. 

в) на основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, докумен-

тов, удостоверяющих их права на земельные участки, и при наличии утвержденной про-

ектной документации. 

49.Кто осуществляет производственный контроль качества строительства? 
а)исполнитель работ. 

б) заказчик. 

в) комиссия из представителей заказчика и исполнителя. 

50.Что представляет собой система нормативных документов в строительстве? 

а) совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами 

исполнительной власти и управления строительством, предприятиями и организациями 
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для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции в це-

лях защиты прав и охраняемых законом интересов ее потребителей, общества и государ-

ства. 

б)совокупность документов, в которых приводится подробное описание конструкции, 

методов расчета, применяемых материалов и т.д. 

в)совокупность документов, содержащих обязательные положения, устанавливаемые ор-

ганами управления строительством. 

51.Моделирование строительного производства-это 

а)научное представление о строительном производстве; 

б)построение моделей строительного производства; 

в)построение моделей строительного производства; 

г)исследование строительных процессов путем построения и изучения их моделей. 

52.Что такое«авторский надзор» 

а)полномочия по контролю проектировщика за соблюдением строительных норм и правил 

в процессе строительства; 

б)контроль проектных организаций в процессе строительства за правильностью соблюде-

ния условий проекта; 

в) контроль проектных организаций в процессе строительства за соблюдением сроков про-

изводства работ. 

53.Что проверяют операционным контролем 

а)требования соответствия стандартам покупаемыхматериалов,изделий и оборудования 

б)соответствии    технологических процессов при выполнении работ; 

в)соответствие последовательности и состава технологический операций нормативной до-

кументации. 

54.Объем документации проектов строительства, подлежащих рассмотрению в по-

рядке выборочного контроля, устанавливается  

а)экспертным органом; 

б)заказчиком; 

в)генподрядчиком. 

55.По каким объектам проводится экспертиза в порядке выборочного контроля 

а)По объектам, строительство которых осуществляется за счет собственных финансовых 

ресурсов, заемных и привлеченных средств инвесторов,  

б)по объектам выполняемых по рабочим проектам; 

в)по объектам выполняемых по типовым проектам. 

56 Комплект состоящий из строительных конструкций, изделий, материалов и полу-

фабрикатов, необходимых и достаточных для выполнения определенноrо комплекта 

работ называется 

а) технологический; 

б) поставочный; 

в)монтажный.  

57Часть технолоrическоrо комплекта,  

состоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопутствующих деталей, 

необходимых для сборки монтажноrо узла здания (coоружения) называется 

а)поставочный; 

б)монтажный; 

в)рейсовый.  

58 Часть технолоrическоrо комплекта  

материально-технических ресурсов, поставляемая на объект с одноrо завода изrото-

вителя или друrоrо поставщика в соответствии с технолоrией и сроками выполне-

ния работ по rрафикам называется 

а) технологическим; 

б)поставочным; 
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в) монтажным. 

59.Внешний контроль качества проводится 

а)подрядчиком; 

б)проектным институтом; 

в)госстройнадзором. 

60.Внутренний контроль качества проводится 

а)подрядчиком; 

б)заказчиком; 

в)инвестором. 

61.Диаметр временного противопожарного водопровода принимается 

а) по данным расчета; 

б) по данным расчета, но не менее 100мм; 

 

62.Расчетная площадь склада определяется в зависимости от 

а)норм запасов материлов; 

б)качества материалов; 

в)количества механизмов. 

63.Выбор конструкции склада зависит от 

а)норм запаса материала; 

б)качества материла; 

в)количества материла. 

64. Оперативное планирование это 

а) это планирование программы и потенциала предприятия по объектам и структуре объ-

ектов, сроком от 1 до 3 лет;  

б) это планирование процессов последовательности осуществления видов деятельности 

предприятия во времени и пространстве, необходимых для достижения поставленных 

целей. Сроком до 1 года. 

в) это разработка материальных стоимостных социальных целей предприятия на долго-

срочную перспективу сроком от 3 до 5 лет; 

 

 


