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1. Цель освоения дисциплины.
Целью  освоения дисциплины  «У правление проектами» является формирование 

компетенций обучаю щ ихся в соответствии с требованиями Ф едерального государственно­
го образовательного стандарта высш его образования по направлению  подготовки 08.03.01 
Строительство.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен­
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучаю щ ийся долж ен овладеть следующими 
компетенциями:

ПК-1. С пособность проводить оценку концепции инвестиционно-строительного 
проекта;

П К - 1.4 Выбор и систематизация информации о территориальной зоне для оцен­
ки ее инвестиционной привлекательности;

ПК -  1.5 В ы явление и оценка ограничительных факторов для реализации инве­
стиционно-строительного проекта: ограничений градостроительного регламента, 
транспортной доступности, рыночной конъю нктуры;

ПК -  1.6 Выбор наиболее эффективного варианта использования объекта инве­
стиционно-строительного проекта;

ПК-2. С пособность разрабатывать концепцию  инвестиционно-строительного 
проекта;

ПК -  2.4 Выбор нормативно-технических документов, регламентирую щ их полу­
чение технических условий на подклю чение объекта к инж енерны м сетям;

ПК -  2.5 Выбор нормативно-технических документов для обоснования продол­
жительности строительства и цены объекта;

ПК - 2.6 Выбор инф ормации и составление документов для определения текущ их 
затрат по проекту и итоговой цены объекта;

ПК - 2.7 С оставление технического задания на проведение работ в рамках фор­
мирования концепции инвестиционно-строительного проекта;

ПК- 2.8 О ценка соответствия результатов вы полненны х работ по формированию  
концепции инвестиционно-строительного проекта техническому заданию

ПК -  2.9 Выбор информации для формирования стратегии развития инвестици­
онно-строительного проекта;

ПК -  2.10 П одготовка вариантов для вы бора моделей финансирования инвести­
ционно-строительного проекта;

ПК -  2.12 О пределение экономических показателей при подготовке концепции 
инвестиционно-строительного проекта;

ПК - 2.13 С оставление отдельных разделов бизнес-плана инвестиционно­
строительного проекта;

ПК - 2.17 Выбор вариантов проектных реш ений объектов капитального строи­
тельства с учетом их функционального назначения;

ПК-3. С пособность выполнять технико-экономическое, организационное и пра­
вовое обоснование инвестиционно-строительны х проектов

П К - 3.1 О пределение основных технико-экономических показателей объекта ка­
питального строительства;

ПК -  3.2 О ценка правовой, технической и экономической возможности реализа­
ции инвестиционно-строительного проекта;

ПК -  3.3 П одготовка документации для организации и проведения технологиче­
ского и ценового аудита инвестиционно-строительного проекта;

ПК -  3.4 О ценка эффективности проектных реш ений инестиционно- 
строительного проекта;

ПК -3.5 Расчет показателей эф фективности инвестиционно-строительного про­
екта;
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ПК-4. С пособность осущ ествлять организационно-техническое сопровож дение и 
планирование работ по подготовке и реализации инвестиционно-строительного проекта;

ПК- 4.10 О пределение объемов, сроков и стоимости вы полнения работ по инве­
стиционно-строительному проекту;

ПК- 4.11 О пределение потребности в трудовы х и материальны х ресурсах для 
реализации инвестиционно-строительного проекта;

ПК- 4.12 С оставление и ведение бю джетов инвестиционно-строительного проек­
та;

ПК- 4.13 С оставление планов и графиков выполнения работ по реализации инве­
стиционно-строительного проекта;

ПК- 4.14 Выбор информации для оценки эф ф ективности использования ресурсов 
и контроля стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта;

ПК - 4.15 С оставление отчета для инвестора об использовании и потребности в 
финансовых ресурсах в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта;

ПК - 4.23 Выбор мер по борьбе с коррупцией при реализации инвестиционно­
строительных проектов;

ПК -  4.25 Выбор способов использования специальных строительно-технических 
знаний для эффективного разреш ения споров между участниками инвестиционно­
строительного проекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую­
щими результатами обучения по дисциплине:

Знать:
- методы выбора и систематизации информации о территориальной зоне для оцен­

ки ее инвестиционной привлекательности (П К - 1.4);
- методику выявления и оценки ограничительных факторов для реализации инве­

стиционно-строительного проекта: ограничений градостроительного регламента, транс­
портной доступности, ры ночной конъю нктуры (П К - 1.5);

- методику вы бора наиболее эффективного варианта использования объекта инве­
стиционно-строительного проекта (П К - 1.6);

- методику выбора нормативно-технических документов, регламентирую щ их полу­
чение технических условий на подклю чение объекта к инж енерны м сетям (П К - 2.4);

- методику вы бора нормативно-технических документов для обоснования продол­
жительности строительства и цены объекта (П К - 2.5);

- методику вы бора информации и составление докум ентов для определения теку­
щих затрат по проекту и итоговой цены объекта (П К - 2.6);

- методику составления технического задания на проведение работ в рамках фор­
мирования концепции инвестиционно-строительного проекта (П К - 2.7);

- методику оценки соответствия результатов вы полненны х работ по формированию  
концепции инвестиционно-строительного проекта техническом у заданию  (П К - 2.8);

- методику выбора информации для формирования стратегии развития инвестици­
онно-строительного проекта (П К - 2.9);

- методику подготовки вариантов для выбора моделей ф инансирования инвестици­
онно-строительного проекта (П К - 2.10);

- методику определения экономических показателей при подготовке концепции ин­
вестиционно-строительного проекта (П К - 2.12); .

- методику составления отдельных разделов бизнес-плана инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.13);

- методику выбора вариантов проектных реш ений объектов капитального строи­
тельства с учетом их функционального назначения (П К - 2.17);

- методы определения основных технико-экономических показателей объекта ка­
питального строительства (П К - 3.1);
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- методы оценки правовой, технической и экономической возмож ности реализации 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2);

- методы подготовки документации для организации и проведения технологическо­
го и ценового аудита инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.3);

- методику оценки эффективности проектных реш ений инестиционно- 
строительного проекта (П К - 3.4);

- методику расчета показателей эф фективности инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 3.5);

- методику определения объемов, сроков и стоимости выполнения работ по инве­
стиционно-строительному проекту (П К - 4.10);

- методику определения потребностей в трудовы х и материальны х ресурсах для 
реализации инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.11);

- методику составления и ведения бю джетов инвестиционно-строительного проекта 
( П К - 4.12);

- методику составления планов и графиков вы полнения работ по реализации инве­
стиционно-строительного проекта (П К - 4.13);

- методику выбора информации для оценки эффективности использования ресур­
сов и контроля стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта ( П К - 4.14);

- методику составления отчета для инвестора об использовании и потребности в 
финансовых ресурсах в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта 
( П К - 4.15);

- методы вы бора мер по борьбе с коррупцией при реализации инвестиционно­
строительных проектов (П К - 4.23);

- методику вы бора способов использования специальных строительно-технических 
знаний для эф ф ективного разреш ения споров между участниками инвестиционно­
строительного проекта (П К - 4.25).

Уметь:
- проводить выбор и систематизацию  информации о территориальной зоне для 

оценки ее инвестиционной привлекательности (П К - 1.4);
- выявлять и оценивать ограничительны е факторы для реализации инвестиционно­

строительного проекта: ограничений градостроительного регламента, транспортной дос­
тупности, ры ночной конъю нктуры (П К - 1.5);

- выбирать наиболее эффективный вариант использования объекта инвестиционно­
строительного проекта (П К - 1.6);

- вы бирать нормативно-технические документы , регламентирую щ ие получение 
технических условий на подклю чение объекта к инж енерны м сетям (П К - 2.4);

- выбирать нормативно-технические документы  для обоснования продолж ительно­
сти строительства и цены объекта (П К - 2.5);

- выбирать информацию  и составлять докум енты  для определения текущ их затрат 
по проекту и итоговой цены объекта (П К - 2.6);

- составлять технические задания на проведение работ в рамках формирования 
концепции инвестиционно-строительного проекта (П К- 2.7);

- проводить оценку соответствия результатов вы полненны х работ по ф ормирова­
нию концепции инвестиционно-строительного проекта техническом у заданию  ( П К - 2.8);

- осущ ествлять вы боринформации для формирования стратегии развития инвести­
ционно-строительного проекта (П К - 2.9);

- подготавливать варианты для выбора моделей ф инансирования инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.10);

- определять экономические показатели при подготовке концепции инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.12);

- составлять отдельны е разделы бизнес-плана инвестиционно-строительного проек­
та ( П К - 2.13);
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- выбирать варианты проектных реш ений объектов капитального строительства с 
учетом их ф ункционального назначения ( П К - 2.17);

- определять основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства ( П К - 3.1);

- проводить оценку правовой, технической и экономической возможности реализа­
ции инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2);

- подготавливать документацию  для организации и проведения технологического и 
ценового аудита инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.3);

- оценивать эф ф ективность проектных реш ений инестиционно-строительного про­
екта (П К - 3.4);

- проводить расчет показателей эффективности инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 3.5);

- определять объемы, сроки и стоимости вы полнения работ по инвестиционно­
строительному проекту (П К - 4.10);

- определять потребности в трудовых и материальны х ресурсах для реализации ин­
вестиционно-строительного проекта (П К - 4.11);

- составлять и вести бю джеты инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.12);
- составлять планы и графики выполнения работ по реализации инвестиционно­

строительного проекта (П К - 4.13);
- выбирать информацию  для оценки эффективности использования ресурсов и кон­

троля стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта ( П К - 4.14);
- составлять отчет для инвестора об использовании и потребности в финансовых 

ресурсах в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.15);
- выбирать меры по борьбе с коррупцией при реализации инвестиционно­

строительных проектов (П К - 4.23);
- выбирать способы использования специальных строительно-технических знаний 

для эффективного разреш ения споров между участниками инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 4.25).

Иметь навыки:
- выбора и систематизации информации о территориальной зоне для оценки ее ин­

вестиционной привлекательности (П К - 1.4);
- выявления и оценки ограничительных факторов для реализации инвестиционно­

строительного проекта: ограничений градостроительного регламента, транспортной дос­
тупности, ры ночной конъю нктуры (П К - 1.5);

- выбора наиболее эффективного варианта использования объекта инвестиционно­
строительного проекта (П К - 1.6);

- выбора нормативно-технических документов, реглам ентирую щ их получение тех ­
нических условий на подклю чение объекта к инж енерным сетям (П К - 2.4);

- выбора норм ативно-технических документов для обоснования продолж ительно­
сти строительства и цены объекта (П К - 2.5);

- выбора инф орм ации и составление документов для определения текущ их затрат 
по проекту и итоговой цены объекта ( П К - 2.6);

- составления технического задания на проведение работ в рамках формирования 
концепции инвестиционно-строительного проекта (П К - 2.7);

- проведения оценки соответствия результатов вы полненны х работ по ф ормирова­
нию концепции инвестиционно-строительного проекта техническом у заданию  ( П К - 2.8);

- выбора информации для формирования стратегии развития инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.9);

- подготовки вариантов для выбора моделей ф инансирования инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.10);

- определения экономических показателей при подготовке концепции инвестици­
онно-строительного проекта (П К - 2.12);
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- составления отдельных разделов бизнес-плана инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 2.13);

- выбора вариантов проектных реш ений объектов капитального строительства с 
учетом их ф ункционального назначения ( П К - 2.17);

- определения основных технико-экономических показателей объекта капитального 
строительства ( П К - 3.1);

- проведения оценки правовой, технической и экономической возмож ности реали­
зации инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2);

- подготовки докум ентации для организации и проведения технологического и це­
нового аудита инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.3);

- оценки эффективности проектных реш ений инестиционно-строительного проекта 
( П К - 3.4);

- расчета показателей эффективности инвестиционно-строительного проекта 
( П К - 3.5);

- определения объемов, сроков и стоимости вы полнения работ по инвестиционно­
строительному проекту (П К - 4.10);

- определения потребностей в трудовых и м атериальны х ресурсах для реализации 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.11);

- составления и ведения бю джетов инвестиционно-строительного проекта 
( П К - 4.12);

- составления планов и графиков выполнения работ по реализации инвестиционно­
строительного проекта (П К - 4.13);

- вы бора инф орм ации для оценки эф фективности использования ресурсов и кон ­
троля стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.14);

- составления отчета для инвестора об использовании и потребности в финансовых 
ресурсах в процессе реализации инвестиционно-строительного проекта ( П К - 4.15);

- выбора мер по борьбе с коррупцией при реализации инвестиционно-строительны х 
проектов (П К - 4.23);

- выбора способов использования специальных строительно-технических знаний 
для эффективного разреш ения споров между участниками инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 4.25).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Д исциплина Б1.В.12 «Управление проектами» реализуется в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отнош ений
Д исциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следую щ их 

дисциплин: «У правление объектами недвижимости», «У правление рисками, планирова­
ние и контроллинг в инвестиционно-строительной сфере».

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака­
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате­
л е м ^  типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

5.
Форма обучения Очная Заочная

1 2 3
Трудоемкость в зачетных 
единицах:

8 семестр -  4 з.е.; 
всего -  4 з.е.

9 семестр -  4 з.е.; 
всего -  4 з.е.

Лекции (Л) 8 семестр -  10 часов; 
всего - 10 часов

9 семестр -  6 часов; 
всего - 6 часов

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 семестр -  40 часов; 
всего - 40 часов

9 семестр -  10 часов; 
всего -10 часов

Практические занятия (ПЗ) учебны м  планом учебны м  планом
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не предусмотрены не предусмотрены

Самостоятельная работа сту­
дента (СР)

8 семестр -9 4  часа; 
всего - 94 часа 
( в т.ч. КР-36 часов)

9 семестр -  128 часов; 
всего -128 часов 
( в т.ч. КР-36 часов)

Форма текущего контроля:

Контрольная работа
учебны м  планом  
не предусмотрены

учебны м  т а н о м  
не предусмотрены

Форма промежуточной аттестации:
Экзамены 8 - семестр 9 - семестр

Зачет
учебны м  т а н о м  
не предусмотрены

учебны м  т а н о м  
не предусмотрены

Зачет с оценкой
учебны м  т аном  
не предусмотрены

учебны м  т а н о м  
не предусмотрены

Курсовая работа 8 семестр 9 семестр

Курсовой проект
учебны м  т а н о м  
не предусмотрены

учебны м  т а н о м  
не предусмотрены
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6. Содержание дисциплины, структурированное но разделам с указанием отведенного на них количества академических 
часов и типов учебных занятий.

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

6.1.1. Очная форма обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(по семестрам)

В
се

го
 

ча
со

в 
на

 
ра

зд
ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам 
учебных занятий и работы обучающихся

Форма текуще­
го контроля и 

промежуточной 
аттестации

контактная
СРЛ л з п з

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Раздел 1. Основы методологии 
управления проектами 46 8 4 10 - 32

Курсовая работа, 
экзамен

2. Раздел 2. О собенности управле­
ния проектами в недвижимости и 
инвестиционно-строительной 
деятельности

46 8 4 10 - 32

3. Раздел 3. М етоды и инструменты 
реализации функций управления 
проектами основными участни­
ками инвестиционно­
строительной деятельности

52 8 2 20 - 30

Итого: 144 10 40 94
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6.1.2. Заочная форма обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(по семестрам)

В
се

го
 

ча
со

в 
на

 
ра

зд
ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам 
учебных занятий и работы обучающихся

Форма текуще­
го контроля и 

промежуточной 
аттестации

контактная
СР

Л Л З п з
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Раздел 1. Основы методологии 
управления проектами 46

9
2 4 - 40

Курсовая работа, 
экзамен

2. Раздел 2. Особенности управле­
ния проектами в недвижимости и 
инвестиционно-строительной 
деятельности

46 9 2 4

-

40

3. Раздел 3. М етоды и инструменты 
реализации функций управления 
проектами основными участни­
ками инвестиционно­
строительной деятельности

52 9 2 2

-

48

Итого: 144 6 10 128
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6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам
5.2.1. Содержание лекционных занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание

1 2 3

].

Раздел 1. О сновы м ето­
дологии управления 
проектами

О сновные понятия и определения. Ф ункции и подсисте­
мы управления проектами. О сновы  оценки эф ф ективно­
сти проектов, в том числе результативности отдельных 
проектных реш ений. К лю чевы е показатели оценки эф ­
фективности проектов. О сновы концепции жизненного 
цикла проекта.

2.

Раздел 2. О собенности 
управления проектами в 
недвиж имости и инве­
стиционно-строительной 
деятельности

С пецифика проектов в инвестиционно-строительной 
сфере: технический, технологический, организацион­
ный, регулятивны й аспекты. Ж изненны й цикл проекта в 
недвижимости и инвестиционно-строительной деятель­
ности. Основы планирования бю дж ета И СП  на различ­
ных стадиях его жизненного цикла. Состав и содерж а­
ние бизнес плана инвестиционно-строительного проек­
та.

3. Раздел 3. М етоды и ин­
струменты реализации 
функций управления 
проектами основными 
участниками инвестици­
онно-строительной дея­
тельности

Структура и участники ИСП. Ф ункциональная м атрица 
основных участников ИСП. Торги и контракты  в строи­
тельстве. П одсистема управления стоимостью . П одсис­
тема управления временем. Ф ормирование системы и 
организация процедур управления качеством проекта. 
С пецифика управления проектами создания объектов 
недвиж имости различного функционального назначе­
ния. О собенности реализации крупны х проектов с госу­
дарственны м участием (в том числе инфраструктурных 
проектов, финансируемых в рамках федеральных целе­
вых программ), вы явления и сниж ения коррупционных 
рисков. А ктуальны е аспекты  информационного обеспе­
чения и автоматизации процессов управления ИСП. М е­
тоды выявления и сниж ения коррупционны х рисков 
ИСП на различных стадиях ЖЦ.

5.2.2 Содержание лабораторных занятий

№
Наименование раздела дис­

циплины Содержание

1 2 3
1.

Раздел 1. О сновы м етодо­
логии управления проек­
тами

Входное тестирование по дисциплине. 
Лабораторная работа 1
Введение в Microsoft Project.
Краткие сведения о пакете Microsoft Project. Календари 
проекта. Создание перечня работ с оценкой их положи­
тельности. Формирование ресурсного обеспечения.

2. Раздел 2. О собенности 
управления проектами в 
недвиж имости и инвести­
ционно-строительной дея-

Лабораторная работа 2
Углубленное изучение Microsoft Project.
Знакомство с основным окном MS PROJECT. Использо­
вание панели Консультант. Ввод даты начала проекта. 
Размещение задач в проекте. Определение графика вы-
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тельности полнения проекта. Управление ресурсами проекта. Про­
смотр эскиза проекта. Форматирование и настройка 
объектов проекта. Вывод на печать.

3.
Раздел 3. Методы и инст­
рументы реализации 
функций управления про­
ектами основными участ­
никами инвестиционно­
строительной деятельно­
сти

Лабораторная работа 3
Работа с проектом и его данными в Microsoft Project. 
Анализ и модификация эскиза проекта. Иерархический 
проект. Установка вех. Повторяющиеся задачи. Сдвиг 
начала задачи. Настройка рабочего времени. Просмотр 
информации о задаче. Просмотр информации о ресур­
сах. Одновременный просмотр нескольких типов дан­
ных. Сортировка данных. Поиск данных. Фильтрация. 
Просмотр ПЕТР диаграммы и календаря выполнения 
проекта.

5.2.3 Содержание практических занятий
Учебным планом не предусмотрены.

5.2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо­
ты обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

№
Наименование раздела 

дисциплины Содержание Учебно­
методиче­

ское
обеспечение

1 2 3 4
1

Раздел 1. О сновы м етодоло­
гии управления проектами

Базовая самостоятельная работа:
1. Работа с лекционны м м ате­

риалом, предусматриваю щ ая 
проработку конспекта лекций 
и учебной литературы;

2. Обзор литературы  и элек­
тронных источников инф ор­
мации по индивидуально за ­
данной проблеме курса;

3. В ы полнение домаш него за­
дания или домаш ней кон­
трольной работы , предусм ат­
риваю щ их реш ение задач, 
выполнение упраж нений и 
выдаваемых на практических 
занятиях;

4. И зучение материала, вы не­
сенного на самостоятельную  
проработку;

5. П рактикум по учебной дис­
циплине с использованием  
программного обеспечения;

6. П одготовка к лабораторны м 
занятиям;

Д ополнительная сам остоятель­
ная работа:
П одготовка к курсовой работе.

[1], [2],

[3], [4]. 

[1], И ,

[3]. [4]. 

[5], [6] 

[3]. [4].

Ш. И .
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П одготовка к лабораторны м  за- [3], [4],
нятиям.
П одготовка к экзамену. 
П одготовка к итоговому тести­
рованию
Базовая самостоятельная работа:

2. Раздел 2. О собенности управ- 1 . Работа с лекционны м  ма-
[1]. И ,ления проектами в недвижи- териалом, предусматри-

мости и инвестиционно- вающая проработку кон-
строительной деятельности

2.

спекта лекций и учебной 
литературы;
О бзор литературы  и элек­
тронны х источников ин-

[3], [4],

формации по индивиду­
ально заданной проблеме [1], И ,
курса;

3. В ы полнение домаш него 
задания или дом аш ней 
контрольной работы , пре­
дусматриваю щ их реш ение 
задач, вы полнение упраж ­
нений и вы даваемы х на 
практических занятиях; [3], [4],4. И зучение материала, вьгае-
сенного на самостоятель-
ную проработку;

5. П рактикум по учебной 
дисциплине с использова­
нием программного обес­
печения;

[5], М

6. П одготовка к лаборатор­
ным занятиям;

[3], [4],Д ополнительная сам остоятель­
ная работа:
П одготовка к курсовой работе. 
П одготовка к лабораторны м  за-

[1], И .нятиям.
П одготовка к экзамену. 

П одготовка к итоговому тести­
рованию

[3], [4] 
[5]. [6]

3 Раздел 3. М етоды  и инстру- Базовая самостоятельная работа:
менты реализации функций 1 . Работа с лекционны м  ма- [1], И ,
управления проектами основ- териалом, предусматри-
ными участниками инвеста- ваю щ ая проработку кон-
ционно-строительной дея- спекта лекций и учебной

[3], [4],тельности
2.

литературы;
О бзор литературы  и элек­

тронны х источников ин ­
формации по индивиду­
ально заданной проблеме
курса; [1], И ,

3. В ы полнение домаш него
14



задания или домашней 
контрольной работы, пре­
дусматривающих решение 
задач, выполнение упраж­
нений и выдаваемых на 
практических занятиях;

4. Изучение материала, выне­
сенного на самостоятель­
ную проработку;

5. Практикум по учебной 
дисциплине с использова­
нием программного обес­
печения;

6. Подготовка к лаборатор­
ным занятиям;

Дополнительная самостоятель­
ная работа:
Подготовка к курсовой работе 
Подготовка к лабораторным за­
нятиям.
Подготовка к экзамену. 
Подготовка к итоговому тести­
рованию

[3], [4], 

[5], М

[3]. [4],

[1], И , 

[3]. [4] 

[5], [6]

Заочная форма обучения

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание Учебно-

методиче­
ское

обеспечение
1 2 3 4
1 Раздел 1. Основы методоло­

гии управления проектами
Базовая самостоятельная работа:

1. Работа с лекционным ма­
териалом, предусматри­
вающая проработку кон­
спекта лекций и учебной 
литературы;

2. Обзор литературы и элек­
тронных источников ин­
формации по индивиду­
ально заданной проблеме 
курса;

3. Выполнение домашнего 
задания или домашней 
контрольной работы, пре­
дусматривающих решение 
задач, выполнение упраж­
нений и выдаваемых на 
практических занятиях;

4. Изучение материала, выне-

[1], [2],

[3], [4], 

[1]. [2],

[3], [4],
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сенного на самостоятель- [5], [6]
ную проработку;

5. П рактикум по учебной
дисциплине с использова­
нием программного обес­
печения;

[3], [4],

6. П одготовка к лаборатор-
ным занятиям; [1]. И ,

Д ополнительная сам остоятель­
ная работа:
П одготовка к курсовой работе 
П одготовка к лабораторны м  за-

[3], [4],

нятиям.
П одготовка к экзамену. 
П одготовка к итоговому тести ­
рованию
Базовая самостоятельная работа:

2. Раздел 2. О собенности управ- 1. Работа с лекционны м  ма-
[1], И ,ления проектами в недвижи- териалом, предусматри-

мости и инвестиционно- ваю щ ая проработку кон-
строительной деятельности спекта лекций и учебной 

литературы; [3], [4],

2. Обзор литературы  и элек-
тронных источников ин­
формации по индивиду­
ально заданной проблеме [1], И ,
курса;

3. В ы полнение домаш него
задания или домаш ней 
контрольной работы , пре­
дусм атриваю щ их реш ение 
задач, вы полнение упраж ­
нений и вы даваемы х на 
практических занятиях;

[3], [4],4. И зучение материала, выне-
сенного на самостоятель-
ную проработку;

5. П рактикум по учебной
[5], Идисциплине с использова­

нием программного обепе- 
чения;

6. П одготовка к лаборатор-
ным занятиям;

[3], [4],Д ополнительная сам остоятель­
ная работа:
П одготовка к курсовой работе 
П одготовка к лабораторны м  за-

[1], И ,нятиям.
П одготовка к экзамену. 
П одготовка к итоговому тести­
рованию

[3], [4] 
[5], [6]

о Раздел 3. М етоды и инстру- Базовая самостоятельная работа:
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менты реализации функций 7. Работа с лекционны м  ма- [1]. И .
управления проектами основ- териалом, предусматри-
ными участниками инвеста- ваю щ ая проработку кон-
ционно-строительной дея- спекта лекций и учебной
тельности

8.
литературы;
Обзор литературы  и элек­

тронны х источников и н ­
формации по индивиду­
ально заданной проблеме

[3]. [4],

курса; [1]. и.
9. Выполнение домаш него 

задания или дом аш ней 
контрольной работы , пре­
дусм атриваю щ их реш ение 
задач, вы полнение упраж ­
нений и вы даваемы х на 
практических занятиях; [3]. [4].

10. И зучение м атериала, выне-
сенного на самостоятель-
ную проработку; [5]. [б]

11. П рактикум по учебной
дисциплине с использова-
нием программного обес­
печения; [3], [4],

12. П одготовка к лаборатор-
ным занятиям;

Д ополнительная сам остоятель­
ная работа:
П одготовка к курсовой работе. 
П одготовка к лабораторны м  за-

[1]. И .

нятиям. И . И
П одготовка к экзамену. 
П одготовка к итоговому тести ­
рованию.

[5]. [6]

5.2.5. Темы контрольной работы
У чебным планом не предусмотрены.
5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ

1.О сновные принципы  оценки эффективности инвестиционны х проектов.
2.И сходные данны е и основные показатели для расчета эффективности проекта 
3.О ценка эффективности инвестиционного проекта

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Организация деятельности студента

Лекция
В ходе лекционны х занятий необходимо вести конспектирование учебного м атериа­

ла, обращ ать внимание на категории, формулировки, раскры ваю щ ие содерж ание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо
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задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положе­
ний, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, 
делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

V/ /■“* W _предусмотренной учеонои программой.___________________________________________
Лабораторное занятие
Работа в соответствии с методическими указания по выполнению лабораторных ра­

бот.

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного м атериала по учебной 

дисциплине может выполняться в помещ ениях для самостоятельной работы , а также в 
домаш них условиях. Содерж ание самостоятельной работы  студента определяется учеб­
ной программой дисциплины , методическими материалами, заданиями и указаниями 
преподавателя.
Самостоятельная работа в аудиторное время может вклю чать:

-  конспектирование (составление тезисов) лекций;
-  работу со справочной и методической литературой;
-  работу с нормативны ми правовыми актами;
-  участие в тестировании и др.;

Самостоятельная работа во внеаудиторное время м ож ет состоять из:
-  повторение лекционного материала;
-  подготовка к итоговому тестированию ;
-  подготовки к лабораторны м занятиям;
-  изучения учебной и научной литературы;
-  выполнение курсовой работы , предусмотренной учебным планом;
-  изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронны х базах данных);
-  выделение наиболее слож ны х и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателям и кафедры на их 
еженедельных консультациях.

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущ его контроля знаний, реш е­
ние представленных в учебно-методических материалах кафедры  задач.___________________
Курсовая работа/курсовой проект

Теоретическая часть курсовой работы /курсового проекта выполняется по установ­
ленным темам с использованием  практических материалов, полученны х на лабораторных 
занятиях и при прохож дении практики.

К каждой теме курсовой работы/курсового проекта рекомендуется примерный пе­
речень основных вопросов, список необходимой литературы. Н еобходимо изучить лите­
ратуру, рекомендуемую  для выполнения курсовой работы. Чтобы  полнее раскры ть тему, 
следует использовать дополнительны е источники и материалы. П ри написании курсовой 
работы/курсового проекта необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опублико­
ванными в журналах.
Н еобходимо изложить собственные соображ ения по сущ еству излагаем ы х вопросов, вне­
сти свои предложения. О бщ ие положения долж ны  быть подкреплены  и пояснены кон­
кретными примерами. И злагаемый материал при необходимости следует проиллю стри­
ровать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. И нструкция по вы полнению  требований 
к оформлению  курсовой работы /курсового проекта находится в методических материалах 
по дисциплине.
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Подготовка к экзамену
П одготовка студентов к экзамену вклю чает три стадии:

-  самостоятельная работа в течение семестра;
-  непосредственная подготовка в дни, предш ествую щ ие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содерж ащ иеся в билете.

8. Образовательные технологии
П еречень образовательны х технологий, используемых при изучении дисциплины  

«Управление проектами».
Традиционные образовательные технологии
Д исциплина «У правление проектами» проводится с использованием  традиционных 

образовательных технологий ориентирую щ ихся на организацию  образовательного про­
цесса, предполагаю щ ую  прямую  трансляцию  знаний от преподавателя к студенту (пре­
имущ ественно на основе объяснительно-иллю стративны х м етодов обучения), учебная 
деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивны й характер. 
Формы учебных занятий с использованием традиционны х технологий:

Лекция -  последовательное излож ение материала в дисциплинарной логике, осу­
щ ествляемое преимущ ественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Л абораторное занятие -  организация учебной работы  с реальны ми материальными 
и информационны ми объектами, экспериментальная работа с моделями реальных объек­
тов.

Интерактивные технологии
По дисциплине «У правление проектами» лекционны е занятия проводятся с ис­

пользованием следую щ их интерактивных технологий:
Л екция-визуализация - представляет собой визуальную  форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудио-видеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 
сводится к развернутому или краткому комментированию  просматриваемы х визуальных 
материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей).Л екция-визуализация пом о­
гает студентам преобразовы вать лекционный материал в визуальную  форму, что способ­
ствует ф ормированию  у них профессионального м ы ш ления за  счет систематизации 
и выделения наиболее значимы х, сущ ественны х элементов.

Л екция-провокация (изложение материала с заранее запланированны ми ош ибка­
ми). Такой тип лекций рассчитан на стимулирование обучаю щ ихся к постоянному кон­
тролю предлагаемой информации и поиску ош ибок. В конце лекции проводится диагно­
стика знаний обучаю щ ихся и разбор сделанных ошибок.

По дисциплине (.{Управление проектами» лабораторны е занятия проводятся с ис­
пользованием следую щ их интерактивных технологий:

Работа в малых груп п ах - это одна из самых популярны х стратегий, так как она да­
ет всем обучаю щ имся (в том числе и стеснительным) возмож ность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, м еж личностного общ ения (в частности, умение ак­
тивно слуш ать, вы рабаты вать общ ее мнение, разреш ать возникаю щ ие разногласия). Все 
это часто бывает невозмож но в больш ом коллективе.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи­
мой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:
1. Сервейинг. О рганизация, экспертиза, управление. Часть 1. О рганизационно­

технологический модуль системы сервейинга : практикум / составители Т. Ю . О всяннико­
ва [и др.]. —  М осква : М осковский государственный строительны й университет, ЭБС
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АСВ, 2016. —  271 с. —  ISBN 978-5-7264-1364-8. —  Текст : электронны й // Э лектронно­
библиотечная система IPR  BOOKS : [сайт]. —  URL: http://w w w .iprbookshop.ru/62632.htm l 
—  Режим доступа: для авторизир. П ользователей

2. Кулеш ова, Е. В. У правление рисками проектов : учебное пособие /  Е. В. К улеш о­
ва. —  2-е изд. —  Томск : Томский государственны й университет систем управления и ра­
диоэлектроники, Эль Контент, 2015. —  188 с. —  ISBN 978-5-4332-0251-1. —  Текст : элек­
тронный // Э лектронно-библиотечная система IPR  BOOKS : [сайт]. —  URL: 
http://w w w .iprbookshop.ru/72205.htm l —  Режим доступа: для авторизир. пользователей

б ) дополнительная учебная литература:
3. Ж улина, Е. Г. И нвестиции : курс лекций. У чебное пособие для ВУЗов / Е. Г. Ж у­

лина. —  М осква : Экзамен, 2006. —  159 с. —  ISBN 5-472-02261-4. —  Текст : электронный 
// Э лектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —  URL: 
http://w w w .iprbookshop.ru/760.htm l —  Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Озеров, Е. С. Экономическая оценка недвиж имой собственности : учебное посо­
бие / Е. С. Озеров. —  Санкт-П етербург : С анкт-П етербургский политехнический универ­
ситет Петра Великого, 2013. —  367 с. —  ISBN 978-5-7422-3978-9. —  Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR  BO OK S : [сайт]. —  URL:
http://w w w .iprbookshop.ru/43987.htm l —  Режим доступа: для авторизир. пользователей.

в) перечень учебно-методического обеспечения:
5. УМ П  «У правление проектами» Купчикова Н.В., А страхань. А ГА СУ  2017 г.- 48 

с. h ttp://m oodle.aucu.ru https://next.astrakhan.rU /index.php/s/iR t9M fPgD M TpzRz
г) перечень онлайн курсов:
«У правление проектами» для бакалавров по направлению  08.03.01 «С троительст­

во» направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью » 
https://next.astrakhan.rU/index.php/s/Seb4icDqAzfasfs,

8.2 Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. 7-Zip
2. Office 365 А 1
3. Adobe A crobat ReaderDC.
4. Internet Explorer.
5. A pache O pen Office.
6. Google Chrom e
7. VLC m edia player
8. Azure Dev Toolsfor Teaching
9. K aspersky Endpoint Security
10. W inArc.
1 1 . Yandex браузер
8.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информацинно-образовательная среда У ниверситета: (http://
edu.aucu.ru ,http://m oodle. aucu.ru).

2 .Электронно-библиотечная система «У ниверситетская библиотека»
(https://biblioclub.ru/)
3. Э лектронно-библиотечная система «IPRbooks» (w w w ,iprbookshop,ru)

4. Научная электронная библиотека (http://w w w .elibrary.ru/)

5. К онсультант + (h ttp://w w w .consultant-urist.ru/)
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6. Ф едеральны й институт промыш ленной собственности (bttp ://w w w l .fips.ru/).

7. П атентная база U SPTO  (bttp://w w w .uspto.gov/patents-application-process/searchpa 

tents).
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ­

ления образовательного процесса по дисциплине

№
п/п

Наименование специальных 
помещений и 

помещений для самостоя­
тельной работы

Оснащенность специальных помещений и по­
мещений для самостоятельной 

работы

1 У чебные аудитории для про­
ведения учебных занятий: 

414056, г. А страхань, 
ул. Татищ ева 186,. 

аудитории №  301, №  309

№ 301
Комплект учебной мебели 
С тационарный м ультимедийны й комплект 
Доступ к инф ормационно -  
телеком м уникационной сети «Интернет»
М акет «Санация»
Баннеры: «У правление и экономическая экспер­
тиза», «У правление девелоперским и проектами», 
«г. А страхань Генеральны й план схема использо­
вания территории М униципального образова­
ния»; «г. А страхань Генеральны й план схема ос­
новного чертеж а по территориальном у планиро­
ванию»; «Генеральный план - схема планируе­
мых границ ф ункциональны х зон с параметрами 
планируемого развития», «г. А страхань Гене­
ральны й план схема планируемого размещ ения 
объектов транспортной инфраструктуры».
№ 309
К омплект учебной мебели 
П ереносной мультим едийны й комплект 
Доступ к информационно -  телеком м уникацион­
ной сети «И нтернет»
Ш каф с электронны м и обучаю щ ими дисками и 
нормативны ми справочны ми документами. 
Баннеры, стенды, плакаты:
«Техническая экспертиза», «Стройнген план», 

«М етоды строительства», «Календарный план», 
«Технологическая карта на «Н улевой» цикл», 
«Сетевой график», «Графики потоков».

2 П омещ ения для сам остоятель­
ной работы:

414056. г. А страхань ул., Т а­
тищ ева, 22 а, аудитории №  
201,203

№ 201
К омплект учебной мебели 
Компью теры  - 8 шт.
Доступ к инф ормационно -  телеком м уникацион­
ной сети «Интернет»
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414056. г. А страхань, ул. 
Татищ ева, 18 а, библиотека, 
читальны й зал

№ 203
К омплект учебной мебели 
Компью теры - 8 шт.
Доступ к инф ормационно -  телеком м уникацион­
ной сети «Интернет»

библиотека, читальный зал
К омплект учебной мебели 
К омпью теры  - 4 шт.
Доступ к инф ормационно -  телеком м уникацион­
ной сети «Интернет».

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Управление проек­
тами» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучаю щ ихся из числа инвалидов и лиц с ограниченны ми возможностями здо­
ровья на основании письменного заявления дисциплина «Управление проектами» реали­
зуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальны х возм ож но­
стей и состояния здоровья (далее -  индивидуальны х особенностей).
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А ннотация
к рабочей программе дисциплины  

«Управление проектами»
по направлению  подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Н аправленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью »

Общая трудоем кость дисциплины  составляет 4 зачетны е единицы.
Ф орма промеж уточной аттестации: экзамен.

Целью освоения дисциплины  «У правление проектами» является формирование 
компетенций обучаю щ ихся в соответствии с требованиями Ф едерального государственно­
го образовательного стандарта высш его образования по направлению  подготовки 08.03.01 
Строительство.

У чебная дисциплина «У правление проектами» входит в Блок 1 «Дисциплины (мо­
дули)», части, формируемой участниками образовательных отнош ений. Для освоения дис­
циплины необходимы  знания, полученные при изучении следую щ их дисциплин: 
«У правление объектами недвижимости», «У правление рисками, планирование и контрол­
линг в инвестиционно-строительной сфере».

Краткое содерж ание дисциплины:
Раздел 1. О сновы методологии управления проектами
Раздел 2. О собенности управления проектами в недвиж им ости и инвестиционно­
строительной деятельности
Раздел 3. М етоды и инструменты реализации функций управления проектами основными 
участниками инвестиционно-строительной деятельности

Заведую щ ий кафедрой «ЭЭиУН» /Н.В .Купчикова/
И. О. Ф



Лист внесения дополнений и изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины 

«Управление проектами»
(наименование дисциплины)

на 2020- 2021 учебный год

Рабочая программа пересм отрена на заседании кафедры «Экспертиза, эксплуатация и 
управление недвиж им остью », 
протокол №  7 от 15.04.2020 г.

Зав.кафедрой 

доцент, к.т.н,_______
ученая степень, ученое звание

В рабочую  программу вносятся следую щ ие изменения: 

в) перечень учебно-методического обеспечения:
1. УМ П «У правление проектами» К упчикова Н.В., А страхань. А ГА СУ  2017 г.- 48 

с. http://m oodle.aucu.ru https://next.astrakhan.rU /index.php/s/iR t9M fPgD M TpzRz

Составители изменений и дополнений:

к.т.н.. доцент
ученая степень, ученое звание

П редседатель м етодической комиссии направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Э кспертиза и управление недвижимостью »

к.т.н.. доцент
ученая степень, ученое звание

/ Н .В .К упчикова /
И.О. Фамилия

«21» апреля 2020 г.

http://moodle.aucu.ru_https://next.astrakhan.rU/index.php/s/iRt9MfPgDMTpzRz


Лист внесения дополнений и изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины

«Управление проектами»
(наименование дисциплины)

на 2021 - 2022 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экспертиза, эксплуатация и 
управление недвижимостью», 
протокол № 6 от 20.05.2021 г.

Зав.кафедрой

доцент, к.т.н.______
ученая степень, ученое звание подпись

/ Н.В.Купчикова /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В п.8.1. внесены следующие изменения:

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

б) дополнительная учебная литература:
3. Матюшка, В. М. Управление проектами : учебное пособие / В. М. Матюшка. — Москва 
: Российский университет дружбы народов, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-209-03896-2. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11440.html

Составители изменений и дополнений:

к.т.н., доцент
ученая степень, ученое звание подпись

/ Н.В.Купчикова/
И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью»

к.т.н., доцент
ученая степень, ученое звание подпись

/ Н.В.Купчикова /
И.О. Фамилия

20.05.2021 г.

https://www.iprbookshop.ru/11440.html


 

Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 
«Управление проектами» 

(наименование дисциплины) 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экспертиза, эксплуатация и 

управление недвижимостью», 

протокол № 8 от 15.04.2022 г. 

 

Зав.кафедрой 

 

доцент, к.т.н.______                                      / Н.В.Купчикова_/  
ученая степень, ученое звание                                                  подпись                                   И.О. Фамилия 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В п.8.1. внесены следующие изменения: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

б) дополнительная учебная литература: 

3. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман ; перевод А. В. Шаврин. — 8-е 

изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 761 c. — ISBN 978-5-93208-582-0. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120882.html 

 

 

 

Составители изменений и дополнений: 

к.т.н., доцент                                                        /  Н.В.Купчикова/ 
ученая степень, ученое звание                                подпись                                                 И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель методической комиссии направления  подготовки  08.03.01 

«Строительство»  направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 

к.т.н., доцент                                        /  Н.В.Купчикова  / 
ученая степень, ученое звание                       подпись                                                 И.О. Фамилия 

 

 

 

15.04.2022 г 

https://www.iprbookshop.ru/120882.html


Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

(наименование дисциплины) 

 

на 2023 - 2024 учебный год 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экспертиза, эксплуатация 

и управление недвижимостью», протокол № 8 от 05.04. 2023г. 

 

Зав.кафедрой 

доцент, к.т.н.                                           /Н.В. Купчикова/ 
уч.степень, уч. звание                        подпись                                          И.О. Фамилия 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. В п. 8.1. внесены следующие изменения: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

б) дополнительная учебная литература: 

            1. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, 

В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2023. — 800 с. — (Учебники Высшей школы экономики). — 

600 экз. — ISBN  978-5-7598-2313-1 (в пер.). — ISBN  978-5-7598- 2413-8 (e-book).– Текст 

: электронный. 

2. В п. 8.2 внесены следующие изменения: 

Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

1. 7-Zip  GNU Открытое лицензионное соглашение GNU GeneralPublicLicense      

Бессрочно 

2. AdobeAcrobatReader DC.   Открытое лицензионное соглашение GNU 

GeneralPublicLicense. 

3. Apache Open Office. Apache license 2.0 Бессрочно. 

4. VLC media player   GNU Lesser General Public License, version 2.1 or later.     

Бессрочно 

5. Kaspersky Endpoint Security. Лицензиядействуетдо 16.03.2024 

6. Yandex браузер. Бесплатное программное обеспечение.     Бессрочно 

 

Составители изменений и дополнений: 

            

             доцент, ксхн__ 
 

                                

/Ж.А. Зимина/ 

 

Председатель методической комиссии направления подготовки 08.03.01 

«Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» 

доцент, к.т.н.                                         /Н.В. Купчикова/ 
уч.степень, уч. звание подпись                            И.О. Фамилия 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине

«Управление проектами»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью»
по программе бакалавриата

С.Г. Макимовым (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 
программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Управление 
проектами» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по 
программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Экспертиза, 
эксплуатация и управление недвижимостью» (разработчик - доцент, к. т. и. Н .В . 
Купчикова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Управление 
проектами»»  (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.03.01«Строительство», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N481 и 
зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N 47139

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины «Управление 
проектами»  соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и управление
недвижимостью».

В соответствии с Программой за дисциплиной «Управление проектами» 
закреплены 4 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
иметь навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Управление проектами» взаимосвязана с другими 
дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 
направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» и возможность 
дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 
программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС 
ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Экспертиза и управление недвижимостью».



М атериально-техническое обеспечение соответствует требованиям  Ф ГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины  
«Управление проектами» и обеспечивает использование современны х образовательных, 
в том  числе интерактивны х методов обучения.

П редставленны е на рецензию  оценочны е и методические материалы  направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство», разработаны  в соответствии с нормативны ми 
документами, представленны ми в программе. О ценочны е и м етодические материалы  по 
дисциплине « Управление проектами» предназначены  для текущ его контроля и 
пром еж уточной аттестации и представляю т собой совокупность разработанны х кафедрой 
«Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью» материалов для 
установления уровня и качества достиж ения обучаю щ имися результатов обучения.

Задачами оценочны х и методических м атериалов является контроль и управление 
процессом  освоения обучаю щ имися компетенций, заявленны х в образовательной 
программе по данному направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью».

О ценочны е и м етодические материалы  по дисциплине « Управление проектами» 
представлены: перечнем  материалов текущ его контроля и промеж уточной аттестации.

Д анны е материалы  позволяю т в полной мере оценить результаты  обучения по 
дисциплине «Управление проектами» АТАСУ, а такж е оценить степень 
сформированностикомпетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Н а основании проведенной рецензии можно сделать заклю чение, что характер, 

структура и содерж ание рабочей программы, оценочны х и методических материалов 
дисциплины  « Управление проектами» О ПО П  ВО  по направлению  подготовки 08.03.01 
«Строительство», по программе бакалавриата, разработанная доцентом, к.пьн., Н.В. 
Купчиковой, соответствует требованиям  ФГОС ВО, современны м требованиям  отрасли, 
ры нка труда, проф ессиональны х стандартов направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и управление
недвижимостью» и могут быть рекомендованы к использованию.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине

«Управление проектами»
ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью»
по программе бакалавриата

Е.В. Иванниковой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 
программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Управление 
проектами» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по 
программе бакалавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет", на кафедре «Экспертиза, 
эксплуатация и управление недвижимостью» (разработчик - доцент, к. т. н. Н.В. 
Купчикова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Управление 
проектами»»  (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.03.01«Строительство», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N481 и 
зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 г. N 47139

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины «Управление 
проектами»  соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 
«Строительство»направлетюстъ (профиль) «Экспертиза и управление 
недвижимостью».

В соответствии с Программой за дисциплиной «Управление проектами» 
закреплены 4 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
иметь навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Управление проектами» взаимосвязана с другими 
дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 
направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью» и возможность 
дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме экзамена. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 
программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС 
ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Экспертиза и управление недвижимостью».



М атериально-техническое обеспечение соответствует требованиям  Ф ГО С ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины  
«Управление проектами» и обеспечивает использование современны х образовательных, 
в том  числе интерактивны х методов обучения.

П редставленны е на рецензию  оценочные и м етодические м атериалы  направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство», разработаны  в соответствии с нормативны ми 
документами, представленны ми в программе. О ценочны е и м етодические материалы  по 
дисциплине « Управление проектами» предназначены  для текущ его контроля и 
пром еж уточной аттестации и представляю т собой совокупность разработанны х кафедрой 
«Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью» материалов для 
установления уровня и качества достиж ения обучаю щ имися результатов обучения.

Задачами оценочны х и методических м атериалов является контроль и управление 
процессом  освоения обучаю щ имися компетенций, заявленны х в образовательной 
программе по данному направления подготовки 08.03.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Экспертиза и управление недвижимостью».

О ценочны е и м етодические материалы  по дисциплине « Управление проектами» 
представлены: перечнем  материалов текущ его контроля и промеж уточной аттестации.

Д анны е материалы  позволяю т в полной мере оценить результаты  обучения по 
дисциплине «Управление проектами» АТАСУ, а такж е оценить степень 
сформированностикомпетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Н а основании проведенной рецензии можно сделать заклю чение, что характер, 

структура и содерж ание рабочей программы, оценочны х и методических материалов 
дисциплины  « Управление проектами» О ПО П  ВО  по направлению  подготовки 08.03.01 
«Строительство», по программе бакалавриата, разработанная доцентом, к.пьн., Н.В. 
Купчиковой, соответствует требованиям  ФГОС ВО, современны м требованиям  отрасли, 
ры нка труда, профессиональны х стандартов направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и управление
недвижимостью» и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:
Главный инженер проектов 
ООО «Дельта-про»



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и н а у к и  А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  
Г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
« А с т р а х а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й

у н и в е р с и т е т »
( Г А О У  АО ВО « А Г А С У » )

УТВЕРЖДАЮ

ервыи проректор

/И Ю . П ет рова/
И.О.Ф

6sQ l2019  г.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование дисциплины

У правление проектами
(указы вает ся наименование в соот вет ст вии с учебны м  планом)

По направлению подготовки

08.03.01 «Строительство»
(указывает ся наименование направления подгот овки в соот вет ст вии с ФГОС)

Направленность (профиль)

«Э кспертиза и управление недвиж имостью »
(указы вает ся наименование профиля в соот вет ст вии с ОПОП)

Кафедра «Экспертиза, эксплуатация и управление недвиж имостью »

Квалификация вы пускника бакалавр

Астрахань -  2019



Разработчики:

________ доцент, к.т.н.
(занимаемая должность, 
учёная степень и учёное звание)

Н.В. К упчикова 
И. О. Ф.

О ценочные и м етодические материалы  рассм отрены  и утверж дены  на заседании 
кафедры «Экспертиза, эксплуатация и управление недвижимостью »

протокол №  8 от 15.04.207Р г. 

Заведую щ ий кафедрой

(подпись

/ Н.В. К у п ч и ко в а / 

И. О. Ф.

Согласовано:

П редседатель М К Н  08.03.01 «Строительство» направленность (профиль) «Экспертиза и

управление виж имостью »

/Н .В. К упчикова / 

и. О. Ф

Н ачальник У М У

Специалист У М У

.В. А ксю тина /

(подпись) И. О. Ф

/Т.Э. Я н о в ск ая /

(подпись) И. О. Ф

2



СОДЕРЖАНИЕ:

1.1.
1.2 .
1.2 .1.
1.2 .2 .

1.2.3.

2 .

3.

4.

5.

1. О ценочные и методические материалы  для проведения текущ его контроля 
успеваемости и промеж уточной аттестации обучаю щ ихся по дисциплине

П еречень компетенций с указанием этапов их ф ормирования в процессе 
освоения образовательной программы

О писание показателей и критериев оценивания ком петенций на 
различных этапах их формирования, описание ш кал оценивания 

П еречень оценочны х средств текущ его контроля успеваемости

О писание показателей и критериев оценивания ком петенций по 
дисциплине на различны х этапах их формирования, описание ш кал 
оценивания 

Ш кала оценивания
Типовые контрольны е задания или ины е материалы , необходимы е для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризую щ их этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы

Стр.

4

4

30

30

31

73

74

П еречень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризую щ их этапы формирования компетенций

П рилож ение 1 79

П рилож ение 2 81

3



1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

О ценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины  (далее РП Д ) и представлен в виде
отдельного документа

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка 
компетенции N

Индикаторы достижений компетенций, 
установленные ОПОП

Номер рас
ДИСЦИПЛИ1

соответствщ
РПД)

щела 
1Ы (в 
1 с п.5.1. Формы 

контроля с 
конкретизацией 

задания
1 2 3

1 2 3 4 5 6

ПК-1. П К - 1.4 Выбор и Знать:
Способность
проводить
оценку
концепции
инвестиционно­
строительного
проекта;

систематизация 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки 
ее
инвестиционной
привлекательност
и;

- методы выбора и систематизации информации о 
территориальной зоне для оценки ее инвестиционной 
привлекательности (П К - 1.4);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- проводить выбор и систематизацию  информации о 
территориальной зоне для оценки ее инвестиционной 
привлекательности(П К - 1.4);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

О ценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины  (далее РПД) и представлен в виде 
отдельного документа

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка 
компетенции N

Индикаторы достижений компетенций, 
установленные ОПОП

Номер ра:
Д И С Ц И И Л И 1

соответсгвш
РПД)

щела 
1 Ы  (в 
\ с п.5.1. Формы 

контроля с 
конкретизацией 

задания1 2 3

1 2 3 4 5 6

ПК-1.
Способность
проводить
оценку
концепции
инвестиционно­
строительного
проекта;

П К - 1.4 Выбор и 
систематизация 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки, 
ее
инвестиционной
привлекательност
и;

Знать:
- методы выбора и систематизации информации о 
территориальной зоне для оценки ее инвестиционной 
привлекательности (П К - 1.4);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- проводить выбор и систематизацию  информации о 
территориальной зоне для оценки ее инвестиционной 
привлекательности (П К - 1.4);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20
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Иметь навыки:
- выбора и систематизации информации о 
территориальной зоне для оценки ее инвестиционной 
привлекательности (П К - 1.4);

X

Экзамен: вопросы  
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  1.5 
Выявление и 
оценка
о граничител ьн ых 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительно 
го регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктуры;

Знать:
- методику выявления и оценки ограничительных 
факторов для реализации инвестиционно­
строительного проекта: ограничений 
градостроительного регламента, транспортной 
доступности, рыночной конъю нктуры (П К - 1.5); X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:
- выявлять и оценивать ограничительные факторы для 
реализации инвестиционно-строительного проекта: 
ограничений градостроительного регламента, 
транспортной доступности, рыночной 
конъю нктуры (П К - 1.5); X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

5



- выявления и оценки ограничительных факторов для 
реализации инвестиционно-строительного проекта: 
ограничений градостроительного регламента, 
транспортной доступности, рыночной 
конъю нктуры (П К - 1.5); X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  1.6 Выбор 
наиболее

Знать:

эффективного
варианта
использования
объекта
инвестиционно­
строительного
проекта;

- методику выбора наиболее эффективного варианта 
использования объекта инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 1.6);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:
- выбирать наиболее эффективный вариант 
использования объекта инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 1.6);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11 -20

Иметь навыки:

- выбора наиболее эффективного варианта 
использования объекта инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 1.6);

X Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная
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работа №  3 
Курсовая работа: 

задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК-2.
Способность
разрабатывать
концепцию
инвестиционно­
строительного
проекта;

ПК -  2.4 Выбор 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ и 
х получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным 
сетям;

Знать:

- методику выбора нормативно-технических 
документов. регламентирую щ их получение 
технических условий на подклю чение объекта к 
инженерным сетям (П К - 2.4);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- выбирать нормативно-технические документы, 
регламентирую щ ие получение технических условий 
на подклю чение объекта к инженерным сетям (П К - 
2.4);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:
- выбора нормативно-технических документов, 
регламентирую щ их получение технических условий 
на подклю чение объекта к инженерным сетям (П К - 
2.4); X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое
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тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  2.5 Выбор 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительное 
ти строительства 
и цены объекта;

Знать:
- методику выбора нормативно-технических 
документов для обоснования продолжительности 
строительства и цены объекта (П К - 2.5);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:
- выбирать нормативно-технические документы для 
обоснования продолжительности строительства и 
цены объекта(П К - 2.5);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- выбора нормативно-технических документов для 
обоснования продолжительности строительства и 
цены объекта(П К - 2.5);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы  21-30
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ПК - 2.6 Выбор 
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат 
по проекту и 
итоговой цены 
объекта;

Знать:

- методику выбора информации и составление 
документов для определения текущ их затрат по 
проекту и итоговой цены объекта (П К - 2.6);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- выбирать информацию  и составлять документы для 
определения текущ их затрат по проекту и итоговой 
цены объекта(П К - 2.6);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- выбора информации и составление документов для 
определения текущ их затрат по проекту и итоговой 
цены объекта(П К - 2.6);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК - 2.7 Знать:
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Составление 
технического 
задания на 
проведение работ 
в рамках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику составления технического задания на 
проведение работ в рамках формирования концепции 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 2.7);

X

Э кзам ен :вопросы  
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- составлять технические задания на проведение 
работ в рамках формирования концепции 
инвестиционно-строительного проекта(ПК- 2.7);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- составления технического задания на проведение 
работ в рамках формирования концепции 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 2.7);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК- 2.8 О ценка Знать:

10



соответствия 
результатов 
выполненных 
работ по 
формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию

- методику оценки соответствия результатов 
выполненных работ по формированию  концепции 
инвестиционно-строительного проекта техническому 
заданию  (П К - 2.8);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- проводить оценку соответствия результатов 
выполненных работ по формированию  концепции 
инвестиционно-строительного проекта техническому 
заданию (П К - 2.8);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- проведения оценки соответствия результатов 
выполненных работ по формированию  концепции 
инвестиционно-строительного проекта техническому 
заданию (П К - 2.8);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  2.9 Выбор Знать:
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информации для 
формирования 
стратегии 
развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику выбора информации для формирования 
стратегии развития инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 2.9);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- осущ ествлять выбор информации для формирования 
стратегии развития инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 2.9);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11 -20

Иметь навыки:

- выбора информации для формирования стратегии 
развития инвестиционно-строительного проекта 
(П К - 2.9);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  2.10 
П одготовка 
вариантов для

Знать:

- методику подготовки вариантов для вы бора моделей 
финансирования инвестиционно-строительного

X Экзамен: вопросы 
1-9
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выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

проекта (П К - 2.10); Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- подготавливать варианты для выбора моделей 
финансирования инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 2.10);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- подготовки вариантов для выбора моделей 
финансирования инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 2.10);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  2.12
О пределение
экономических
показателей при
подготовке
концепции

Знать:

- методику определения экономических показателей 
при подготовке концепции инвестиционно­
строительного проекта (П К - 2.12); X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1
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инвестиционно­
строительного
проекта;

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

У м еть:

- определять экономические показатели при 
подготовке концепции инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 2.12);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11 -20

Иметь навыки:

- определения экономических показателей при 
подготовке концепции инвестиционно-строительного 
проекта (П К - 2.12);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

П К - 2.13 
Составление 
отдельных 
разделов бизнес­
плана
инвестиционно­
строительного
проекта;

Знать:

- методику составления отдельных разделов бизнес­
плана инвестиционно-строительного проекта (П К - 
2.13);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое
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тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- составлять отдельные разделы бизнес-плана 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 2.13);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- составления отдельных разделов бизнес-плана 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 2.13);

X

Э кзам ен:вопросы  
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -2 .1 7  Выбор 
вариантов 
проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения;

Знать:

- методику выбора вариантов проектных реш ений 
объектов капитального строительства с учетом их 
функционального назначения (П К - 2.17);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10
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Уметь:

- выбирать варианты проектных реш ений объектов 
капитального строительства с учетом их 
функционального назначения(П К - 2.17);

X

Экзамен: вопросы  
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- выбора вариантов проектных решений объектов 
капитального строительства с учетом их 
функционального назначения(П К - 2.17);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК-3. П К - 3.1 -методы определения основных технико- Экзамен: вопросы
Способность О пределение экономических показателей объекта капитального 1-9
выполнять основных строительства (П К - 3.1); Л абораторная
технико- технико- работа №  1
экономическое, экономических X Курсовая работа:
организационно показателей задание 1
е и правовое объекта И тоговое
обоснование капитального тестирование:
инвестиционно- строительства; вопросы 1-10
строительных Уметь:
проектов
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- определять основные технико-экономические 
показатели объекта капитального строительства 
( П К - 3.1);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- определения основных технико-экономических 
показателей объекта капитального строительства 
( П К - 3.1);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  3.2 О ценка 
правовой, 
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знать:

- методы оценки правовой, технической и 
экономической возможности реализации 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- проводить оценку правовой, технической и 
экономической возможности реализации X

Экзамен: вопросы 
10-13
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инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2); Л аб о р ато р и и  
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1 1-20

Иметь навыки:

- проведения оценки правовой, технической и 
экономической возможности реализации 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.2);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  3.3 
П одготовка 
документации 
для организации 
и проведения 
технологического 
и ценового 
аудита
инвестиционно­
строительного
проекта;

Знать:

- методы подготовки документации для организации 
и проведения технологического и ценового аудита 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 3.3);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- подготавливать документацию  для организации и 
проведения технологического и ценового аудита 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 3.3); X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2
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Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

И м еть  н а в ы к и :

- подготовки документации для организации и 
проведения технологического и ценового аудита 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 3.3);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  3.4 О ценка
эффективности
проектных
реш ений
инестиционно-
строительного
проекта;

Знать:

-методику оценки эффективности проектных 
реш ений инестиционно-строительного проекта (П К - 
3.4);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы  1-10

Уметь:

- оценивать эффективность проектных реш ений 
инестиционно-строительного проекта(П К - 3.4);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2
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Итоговое 
тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- оценки эффективности проектных решений 
ипестиционно-строительного проекта (П К - 3.4);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК -3.5 Расчет 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику расчета показателей эффективности 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 3.5);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- проводить расчет показателей эффективности 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 3.5);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование:
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вопросы 11 -20

Иметь навыки:

- расчета показателей эффективности 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 3.5);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК-4.
Способность
осущ ествлять
организацион
но-
техническое 
сопровождены 
е и 
планирование 
работ по 
подготовке и 
реализации 
инвестиционн 
о-
строительного
проекта;

ПК- 4.10 
О пределение 
объемов, сроков 
и стоимости 
выполнения 
работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту;

Знать:

- методику определения объемов, сроков и стоимости 
выполнения работ по инвестиционно-строительному 
проекту(П К - 4.10);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- определять объемы, сроки и стоимости выполнения 
работ по инвестиционно-строительному проекту 
( П К - 4.10);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

К урсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20
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Иметь навыки:

- определения объемов, сроков и стоимости 
выполнения работ по инвестиционно-строительному 
проекту(П К - 4.10);

X

Экзамен: вопросы  
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК- 4.11 
О пределение 
потребности в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику определения потребностей в трудовых и 
материальных ресурсах для реализации 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 4.11);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- определять потребности в трудовых и материальных 
ресурсах для реализации инвестиционно­
строительного проекта(П К - 4.11);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20
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Иметь навыки:

- определения потребностей в трудовых и 
материальных ресурсах для реализации 
инвестиционно-строительного проекта

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК- 4.12 
Составление и 
ведение 
бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику составления и ведения бю джетов 
инвестиционно-строительного проекта(П К - 4.12);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- составлять и вести бю джеты инвестиционно­
строительного проекта(П К - 4.12);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:
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- составления и ведения бю джетов инвестиционно­
строительного проекта(П К - 4.12);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК- 4.13
Составление 
планов и 
графиков 
выполнения 
работ по 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику составления планов и графиков 
выполнения работ по реализации инвестиционно­
строительного проекта(П К - 4.13);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- составлять планы и графики выполнения работ по 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.13);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2

И тоговое 
тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:
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- составления планов и графиков выполнения работ 
по реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.13);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК- 4.14 Выбор 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и 
контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику выбора информации для оценки 
эффективности использования ресурсов и контроля 
стоимости реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.14);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- выбирать информацию  для оценки эффективности 
использования ресурсов и контроля стоимости 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.14);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Лабораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое . 

тестирование: 
вопросы 11-20
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Иметь навыки:

- выбора информации для оценки эффективности 
использования ресурсов и контроля стоимости 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.14);

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Лабораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

Знать:

ПК - 4.15 
Составление 
отчета для 
инвестора об 
использовании 
и потребности в 
финансовых 
ресурсах в 
процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

- методику составления отчета для инвестора об 
использовании и потребности в финансовых ресурсах 
в процессе реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.15);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- составлять отчет для инвестора об использовании и 
потребности в финансовых ресурсах в процессе 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.15);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:
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- составления отчета для инвестора об использовании 
и потребности в финансовых ресурсах в процессе 
реализации инвестиционно-строительного 
проекта(П К - 4.15);

X

Экзамен: вопросы  
14-18

Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК - 4.23 
Выбор мер по 
борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов.

Знать:

- методы выбора мер по борьбе с коррупцией при 
реализации инвестиционно-строительных 
проектов(П К - 4.23);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Л абораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- выбирать меры по борьбе с коррупцией при 
реализации инвестиционно-строительных проектов 
(П К - 4.23);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

Курсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11-20

Иметь навыки:

- выбора мер по борьбе с коррупцией при реализации 
инвестиционно-строительных проектов ( П К - 4.23)

X Экзамен: вопросы  
14-18

27



Л абораторная 
работа №  3 

Курсовая работа: 
задание 3 
Итоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30

ПК -  4.25 
Выбор способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических 
знаний для 
эффективного 
разреш ения 
споров между 
участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта.

Знать:

- методику выбора способов использования 
специальны х строительно-технических знаний для 
эффективного разреш ения споров между участниками 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.25);

X

Экзамен: вопросы 
1-9

Лабораторная 
работа №  1 

Курсовая работа: 
задание 1 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 1-10

Уметь:

- выбирать способы использования специальных 
строительно-технических знаний для эффективного 
разреш ения споров меж ду участниками 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.25);

X

Экзамен: вопросы 
10-13

Л абораторная 
работа №  2 

К урсовая работа: 
задание 2 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 11 -20

Иметь навыки:

-вы бора способов использования специальных 
строительно-технических знаний для эффективного 
разреш ения споров меж ду участниками 
инвестиционно-строительного проекта (П К - 4.25).

X

Экзамен: вопросы 
14-18

Л абораторная 
работа №  3
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Курсовая работа: 
задание 3 
И тоговое 

тестирование: 
вопросы 21-30
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.2.1 Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
1 2 3

Курсовая работа Средство проверки умений применять 
полученны е знания для реш ения задач 
определенного типа по теме или разделу

К омплект курсовых 
заданий по 
вариантам

Тест С истема стандартизированны х заданий, 
позволяю щ ая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучаю щ егося

Ф онд тестовых 
заданий

Защита лабораторной 
работы

Средство, позволяющее оценить умение и вла­
дение обучающегося излагать суть поставлен­
ной задачи, самостоятельно применять 
стандартные методы решения поставленной 
задачи с использованием имеющейся 
лабораторной базы, проводить анализ 
полученного результата работы. Рекомендуется 
для оценки умений и владений студентов.

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания ________ ________________________________________________

Компетенция,
этапы

освоения
компетенции

Планируемые
результаты

обучения

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Ниже порогового 

уровня 
(не зачтено)

Пороговый
уровень

(Зачтено)

Продвинутый
уровень

(Зачтено)

Высокий уровень 
(Зачтено)

1 2 О
J 4 5 6

П К - 1.4 Выбор и
систематизация
информации о
территориальной
зоне для оценки ее
инвестиционной
привлекательности;

Знает - методы 
выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности 
(ПК- 1.4);

Обучаю щ ийся не 
знает и не 
по п и м аетмето ды 
выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности

Обучающ ийся знает 
методы выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательностив 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методы выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности 
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучающийся знает 
и понимает м етоды  
выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательностив 
ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новы е 
правила и алгоритм ы  
действий.

Умеет -проводить 
выбор и 
систематизацию  
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности( 
ПК- 1.4);

Обучаю щ ийся не 
умеет проводить 
выбор и 
систематизацию  
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности

Обучаю щ ийся умеет 
проводить выбор и 
систематизацию  
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательностив 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетпроводить 
выбор и 
систематизацию  
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности 
в типовы х

Обучаю щ ийся умеет
проводить вы бор и
систематизацию
информации о
территориальной
зоне для оценки ее
инвестиционной
привлекательностив
ситуациях
повышенной
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ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки
- выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности 
( П К - 1.4);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности

Обучаю щ ийся имеет 
навыки выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательностив 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки 
выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности 
в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

О бучаю щ ийся имеет 
навыки выбора и 
систематизации 
информации о 
территориальной 
зоне для оценки ее 
инвестиционной 
привлекательности в 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  1.5 Выявление 
и оценка 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной

Знает - методику 
выявления и оценки 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента,

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выявления и оценки 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений '

Обучаю щ ийся знает 
методику выявления 
и оценки 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику
выявления и оценки 
ограничительны х 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений

О бучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
выявления и оценки 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: ограничений 
градостроительного 
регламента,
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доступности,
рыночной
конъюнктуры

транспортной
доступности,
рыночной
конъю нктуры (П К - 
1.5);

градостроительного
регламента,
транспортной
доступности,
рыночной
конъю нктуры

регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктуры в 
типовых ситуациях.

градостроительного
регламента,
транспортной
доступности.
рыночной
конъю нктурыв
типовых ситуациях
и ситуациях
повышенной
сложности.

транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктурыв 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

У м еет- выявлять и 
оценивать 
ограничительные 
факторы для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктуры (П К - 
1.5);

О бучаю щ ийся не 
умеет выявлять и 
оценивать 
ограничительные 
факторы для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
ры ночной 
конъю нктуры

Обучаю щ ийся 
умеетвыявлять и 
оценивать 
ограничительные 
факторы для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктурыв 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетвы являть и 
оценивать 
ограничительны е 
факторы для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
ры ночной 
конъю нктурыв 
типовы х ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся 
умеетвыявлять и 
оценивать 
о гран и чительн ые 
факторы для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктурыв 
ситуациях 
повы ш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новы е
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правила и алгоритмы  
действий.

Имеет навыки -
выявления и оценки 
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостро и тел ь н о го 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
ры ночной 
конъю нктуры (П К -
1.5);

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковвыявления и 
оценки
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктуры

Обучающ ийся имеет 
навыкивыявления и 
оценки
ограничительн ых 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктуры в 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навыкивыявления и 
оценки
ограничительны х 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: 
ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктурыв 
типовы х ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся имеет 
навыкивыявления и 
оценки
ограничительных 
факторов для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта: ограничений 
градостроительного 
регламента, 
транспортной 
доступности, 
рыночной 
конъю нктурыв 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

ПК -  1.6 Выбор
наиболее
эффективного
варианта
использования
объекта
инвестиционно-

Знает -методику
выбора наиболее
эффективного
варианта
использования
объекта
инвестиционно­
строительного

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора наиболее 
эффективного 
варианта 
использования 
объекта

О бучаю щ ийся
знаетметодику
выбора наиболее
эффективного
варианта
использования
объекта
инвестиционно-

О бучаю щ ийся 
знает и 
понимаетметодику 
выбора наиболее 
эффективного 
варианта 
использования 
объекта

О бучаю щ ийся знает
и понимает м етодику
выбора наиболее
эффективного
варианта
использования
объекта
инвестиционно-
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строительного
проекта;

проекта (П К - 1.6); инвестиционно­
строительного
проекта

строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

строительного 
проектав ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет- выбирать О бучаю щ ийся не О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся
наиболее умеетвыбирать умеетвыбирать умеетвыбирать умеетвыбирать
эффективный наиболее наиболее наиболее наиболее
вариант эффективный эффекта вный эффективный эффективный
использования вариант вариант вариант вариант
объекта использования использования использования использования
инвестиционно- объекта объекта объекта объекта
строительного инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно-
проекта (П К - 1.6); строительного

проекта
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

строительного
проекта
в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

строительного 
проекта 
в ситуациях 
повы ш енной 
слож ности, а  такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки- О бучаю щ ийся не О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся имеет
выбора наиболее имеет навы кивы бора имеет навы кивы бора
эффективного навыковвыбора наиболее навыкивыбора наиболее
варианта наиболее эффективного наиболее эф ф ективного
использования эффективного варианта эффективного варианта
объекта варианта использования варианта использования
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инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 1.6);

использования
объекта
инвестиционно­
строительного
проекта

объекта
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

использования
объекта
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

объекта
инвестиционно­
строительного 
проектав ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  2.4 Выбор 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям;

Зн ает- методику 
выбора нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям 
(П К - 2.4);

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям

О бучаю щ ийся 
знаетметодику 
выбора нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным сетямв 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику выбора 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным 
сетямв типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

О бучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
выбора нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инж енерны м сетямв 
ситуациях 
повы ш енной 
слож ности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - выбирать 
нормативно­
технические

Обучаю щ ийся не
умеетвыбирать
нормативно-

О бучаю щ ийся
умеетвыбирать
нормативно-

Обучаю щ ийся
умеетвыбирать
нормативно-

О бучаю щ ийся
умеетвы бирать
нормативно-
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документы,
регламентирую щ ие
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям 
(П К - 2.4);

t

технические 
документы, 
регламентирую щ ие 
получение 
технических 
условий на 
подключение 
объекта к 
инженерным сетям

технические 
документы, 
регламентирую щ ие 
получение 
технических 
условий на 
подключение 
объекта к 
инженерным сетям в 
типовых ситуациях.

технические
документы ,
регламентирую щ ие
получение
технических
условий на
подклю чение
объекта к
инженерным сетям
в типовых
ситуациях и
ситуациях
повышенной
сложности.

технические
документы,
регламентирую щ ие
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям 
в ситуациях 
повышенной 
слож ности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях,создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки -
выбора нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям 
(П К - 2.4);

Обучаю щ ийся не 
имеет
навыковвыбора 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным сетям

Обучаю щ ийся имеет 
навыки выбора 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным сетямв 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навыкивыбора 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение 
технических 
условий на 
подклю чение 
объекта к 
инженерным 
сетямв типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

О бучаю щ ийся имеет 
навы кивы бора 
нормативно­
технических 
документов, 
регламентирую щ их 
получение
технических условий 
на подклю чение 
объекта к 
инженерным сетямв 
ситуациях 
повы ш енной 
слож ности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые
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правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  2.5 Выбор 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и цены 
объекта;

Знает
- методику выбора 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта (П К - 
2.5);

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта

О бучаю щ ийся 
знаетметодику 
выбора нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объектав 
типовых ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и поним ает в 
типовых ситуациях 
и ситуациях 
повышенной 
сложности.

Обучаю щ ийся знает 
и понимает в 
ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет- выбирать 
нормативно­
технические 
документы для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта(П К - 
2.5);

Обучаю щ ийся не 
умеетвыбирать 
нормативно­
технические 
документы для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта

Обучающ ийся 
умеетвыбирать 
нормативно­
технические 
документы для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объектав 
типовы х ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетвыбирать 
нормативно­
технические 
документы для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта 
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся 
умеетвыбирать 
нормативно­
технические 
документы для 
обоснования 
продолж ительности 
строительства и цены 
объекта 
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Имеет навыки
- выбора 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объекта(П К - 
2.5);

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковвыбора 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
п ро дол жител ьн ости 
строительства и 
цены объекта

Обучающ ийся имеет 
навыки выбора 
нормативно­
технических 
документов для 
обоснования 
продолжительности 
строительства и 
цены объектав 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки в 
типовых ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающийся имеет 
навыки в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 2.6. Выбор 
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта;

Знает- методику 
выбора информации 
и составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта (П К - 
2.6);

Обучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора информации 
и составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта

Обучающ ийся 
знаетметодику 
выбора информации 
и составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объектав 
типовых ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и 
поним аетметоди ку 
выбора
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объектав 
типовых ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся знает 
и понимаетметодику 
выбора информации 
и составление 
документов для 
определения текущ их 
затрат по проекту и 
итоговой цены 
объектав ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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У м еет- выбирать 
информацию  и 
составлять 
документы  для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта(П К - 
2.6);

О бучаю щ ийся не 
умеетвыбирать 
информацию  и 
составлять 
документы для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта

Обучающ ийся 
умеетвыбирать 
информацию и 
составлять 
документы для 
определения 
текущих затрат по 
проекту и итоговой 
цены объектав 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетвы бирать 
инф ормацию  и 
составлять 
документы  для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта 
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучающ ийся 
умеетвыбирать 
информацию и 
составлять
документы для 
определения текущ их 
затрат по проекту и 
итоговой цены 
объекта 
в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях,создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Иметь навыки-
выбора информации 
и составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта(П К - 
2.6);

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковвыбора 
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объекта

Обучаю щ ийся имеет 
навыкивыбора 
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объектав 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навы кивы бора 
информации и 
составление 
документов для 
определения 
текущ их затрат по 
проекту и итоговой 
цены объектав 
типовы х ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
слож ности

Обучаю щ ийся имеет 
навыкивыбора 
информации и 
составление 
документов для 
определения текущ их 
затрат по проекту и 
итоговой цены 
объектав ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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ПК - 2.7 
Составление 
технического 
задания на 
проведение работ в 
рамках
формирования
концепции
инвестиционно­
строительного
проекта;

Знает- методику 
составления 
технического 
задания на 
проведение работ в 
рамках
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 2.7);

Обучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
составления 
технического 
задания на 
проведение работ в 
рамках
формирования
концепции
инвестиционно­
строительного
проекта

Обучающийся
знаетметодику
составления
технического
задания на
проведение работ в
рамках
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и 
понимаетметоди ку 
составления 
технического 
задания на 
проведение работ в 
рамках
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучающийся знает 
и понимает м етодику 
составления 
технического задания 
на проведение работ 
в рамках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проектав ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

У м еет- составлять 
технические задания 
на проведение работ 
в рамках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 2.7);

О бучаю щ ийся не 
умеетсоставлять 
технические задания 
на проведение работ 
в рамках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучающ ийся 
ум еетсо став лять 
технические задания 
на проведение работ 
в рамках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
ум еетсоставлять 
технические 
задания на 
проведение работ в 
рамках
формирования
концепции
инвестиционно­
строительного
проекта
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
ело лености.

Обучающ ийся 
умеетсоставлять 
технические задания 
на проведение работ 
в рам ках 
формирования 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а таклсе в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях,создавая

41



при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки О бучаю щ ийся не Обучающийся имеет О бучаю щ ийся Обучающийся имеет
- составления имеет навыков навыки составления имеет навыки состав л е н и я
технического составления технического навы кисоставления технического задания
задания на технического задания на технического на проведение работ
проведение работ в задания на проведение работ в задания на в рамках
рамках проведение работ в рамках проведение работ в формирования
формирования рамках формирования рамках концепции
концепции формирования концепции формирования инвестиционно-
инвестиционно- концепции инвестиционно- концепции строительного
строительного инвестиционно- строительного инвестиционно- проектав ситуациях
проекта (П К - 2.7); строительного проектав типовых строительного повышенной

проекта ситуациях. проектав типовых сложности, а такж е в
ситуациях и нестандартных и
ситуациях непредвиденных
повыш енной ситуациях, создавая
сложности при этом новые 

правила и алгоритмы  
действий.

ПК- 2.8 О ценка Знает - методику О бучаю щ ийся не Обучающ ийся знает О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся знает
соответствия оценки соответствия знает и не понимает методику оценки знает и понимает и понимает методику
результатов результатов методику оценки соответствия методику оценки оценки соответствия
вы полненных работ вы полненных работ соответствия результатов соответствия результатов
по формированию по формированию результатов выполненных работ результатов выполненных работ
концепции концепции выполненных работ по формированию вы полненных работ по формированию
инвестиционно- инвестиционно- по формированию концепции по формированию концепции
строительного строительного концепции инвестиционно- концепции инвестиционно-
проекта проекта инвестиционно- строительного инвестиционно- строительного
техническому техническому строительного проекта строительного проекта
заданию заданию  (П К - 2.8); проекта техническому проекта техническому

техническому заданию в типовы х техническому заданиюв ситуациях
заданию ситуациях. заданию в типовы х повышенной
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ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

У м еет- проводить 
оценку соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию (ГЖ - 2.8);

Обучаю щ ийся не 
умеетп ро водить 
оценку соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию

Обучающийся 
у м еетпро водить 
оценку соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
ин вестиционно- 
строителытого 
проекта 
техническому 
заданиюв типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
умеетпроводить 
оценку 
соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по ф ормированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию
в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучающийся 
умеетпроводить 
оценку соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию  
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях,создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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И м еет н а в ы к и -
проведения оценки 
соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
задан ию (П К - 2.8);

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковпро ведения 
оценки соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию

Обучающ ийся имеет 
навыки про веден ия 
оценки соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навы кипроведения 
оценки 
соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по формированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданию в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающийся им еет 
навыкипроведения 
оценки соответствия 
результатов 
выполненных работ 
по форм ированию  
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
техническому 
заданиюв ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритм ы  
действий.

ПК -  2.9 Выбор 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает-м етодику 
выбора информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 2.9);

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучающ ийся 
знаетметодику 
выбора информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику вы бора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
выбора инф орм ации 
для ф ормирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритм ы

44



действий.

У м еет-
осущ ествлятъ выбор 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 2.9);

О бучаю щ ийся не 
умеетосущ ествлять 
выбор информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучающ ийся 
умеетосущ ествлять 
выбор информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетосущ ествлять 
выбор информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучающ ийся 
умеетосущ ествлять 
выбор информации 
для формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях,создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

Имеет навыки
- выбора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 2.9);

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковвьтбора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыкивыбора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навы кивы бора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

О бучаю щ ийся имеет 
навы кивы бора 
информации для 
формирования 
стратегии развития 
инвестиционно­
строительного 
проектав ситуациях 
повыш енной 
сложности, а  такж е в 
нестандартных и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая
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при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  2.10 
П одготовка 
вариантов для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает - методику 
подготовки 
вариантов для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 2.10);

Обучаю щ ийся не 
знает и не 
п о н им аетм ето д и ку 
подготовки 
вариантов для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проект

Обучаю щ ийся 
зн аетм ето дику 
подготовки 
вариантов для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проектв типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику 
подготовки 
вариантов для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проектв типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
подготовки 
вариантов для выбора 
моделей
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проектв ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

Умеет-
подготавливать 
варианты для выбора 
моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 2.10);

О бучаю щ ийся не 
умеетподготавливат 
ь варианты для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся 
умеетподготавливат 
ь варианты для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеетподготавливат 
ь варианты для 
выбора моделей 
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

О бучаю щ ийся 
умеетподготавливать 
варианты для выбора 
моделей
финансирования 
инвестиционно­
строительного 
проекта 
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х 
ситуациях, создавая 
при этом новые

46



правила и алгоритмы  
действий.

И м еет навыки О бучаю щ ийся не Обучающийся имеет О бучаю щ ийся Обучаю щ ийся имеет
- подготовки имеет навыки подготовки имеет навыки подготовки
вариантов для навыковподготовки вариантов для н а в ык и г 1 о дгото в к и вариантов для выбора
выбора моделей вариантов для выбора моделей вариантов для моделей
финансирования выбора моделей финансирования выбора моделей финансирования
инвестиционно- финансирования инвестиционно- финансирования инвестиционно-
строительного инвестиционно- строительного инвестиционно- строительного
проекта(П К - 2 .10); строительного проектав типовых строительного проектав ситуациях

проекта ситуациях. проектав типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

Знает-м етодику Обучаю щ ийся не Обучаю щ ийся О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся знает
определения знает и не знаетметодику знает и понимает и понимает методику
экономических понимаетметодику определения методику определения
показателей при определения экономических определения экономических
подготовке экономических показателей при экономических показателей при
концепции показателей при подготовке показателей при подготовке
инвестиционно- подготовке концепции подготовке концепции
строительного концепции инвестиционно- концепции инвестиционно-
проекта (П К - 2.12); инвестиционно- строительного инвестиционно- строительного

строительного проектав типовы х строительного проектав ситуациях
проекта ситуациях. проектав типовы х 

ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая

ПК -  2.12
О пределение 
экономических 
показателей при 
подготовке 
концепции 
инвестиционно­
строительного 
проекта;
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при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

У м еет- определения О бучаю щ ийся не Обучающ ийся О бучаю щ ийся Обучаю щ ийся
экономических у меетоп ре деления умеетопределения умеетопределения у меетоп редел ен ия
показателей при экономических экономических экономических экономических
подготовке показателей при показателей при показателей при показателей при
концепции подготовке подготовке подготовке подготовке
инвестиционно- концепции концепции концепции концепции
строительного инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно-
проекта(П К - 2.12); строительного

проекта
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

строительного
проекта
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

строительного 
проекта 
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы  
действий.

Имеет навыки О бучаю щ ийся не Обучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся имеет
- определения имеет навыкиопределения имеет навы киопределения
экономических навыковопределения экономических навыкиопределения экономических
показателей при экономических показателей при экономических показателей при
подготовке показателей при подготовке показателей при подготовке
концепции подготовке концепции подготовке концепции
инвестиционно- концепции инвестиционно- концепции инвестиционно-
строительного инвестиционно- строительного инвестиционно- строительного
проекта (П К - 2.12); строительного

проекта
проектав типовых 
ситуациях.

строительного 
проектав типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной

проектав ситуациях 
повыш енной 
сложности, а  такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденны х
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сложности ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 2.13 Зн ает  - методику О бучаю щ ийся не Обучающийся О бучаю щ ийся Обучающ ийся знает
Составление составления знает и не знаетметодику знает и понимает и понимает методику
отдельных разделов отдельных разделов понимаетметодику составления методику составления
бизнес-плана бизнес-плана составления отдельных разделов составления отдельных разделов
инвестиционно- инвестиционно- отдельных разделов бизнес-плана отдельных разделов бизнес-плана
строительного строительного бизнес-плана инвестиционно- бизнес-плана инвестиционно-
проекта; проекта (П К - 2 .13); инвестиционно­

строительного
проекта

строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

инвестиционно­
строительного 
проектав типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности.

строительного 
проектав ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - составлять Обучаю щ ийся не Обучаю щ ийся О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся
отдельные разделы умеетсоставлять умеетсоставлять умеетсоставлять умеетсоставлять
бизнес-плана отдельные разделы отдельные разделы отдельные разделы отдельные разделы
инвестиционно- бизнес-плана бизнес-плана бизнес-плана бизнес-плана
строительного инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно-
п роекта(П К - 2.13); строительного

проекта
строительного 
проектав типовых 
ситуациях.

строительного
проекта
в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной

строительного 
проекта 
в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и
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сложности. н епредвиде иных 
ситуациях,создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

И м еет н а в ы к и
- составления 
отдельных разделов 
бизнес-плана 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 2.13);

Обучаю щ ийся не 
имеет
навыковсоставления 
отдельных разделов 
бизнес-плана 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучающ ийся 
имеетсоставления 
отдельных разделов 
бизнес-плана 
инвестиционно­
строительного 
проекта навыки в 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся
имеет
навы кисоставлен и я 
отдельных разделов 
бизнес-плана 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
н авыки составлен и я 
отдельных разделов 
бизнес-плана 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 2.17 Выбор 
вариантов
проектных реш ений
объектов
капитального
строительства с
учетом их
функционального
назначения;

Зн ает- методику 
выбора вариантов 
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения (П К - 
2.17);

О бучаю щ ийся не 
знает и не 
понимаетметодику 
выбора вариантов 
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения

Обучаю щ ийся 
знаетметодику 
выбора вариантов 
проектных решений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и 
понимаетметодику 
вы бора вариантов 
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв 
типовы х ситуациях

О бучаю щ ийся знает 
и понимаетметодику 
выбора вариантов 
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв 
ситуациях 
повыш енной
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и ситуациях
повыш енной
сложности

сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - выбирать 
варианты проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения(П К - 
2.17);

О бучаю щ ийся не 
ум еетвы бирать 
варианты проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения

Обучаю щ ийся 
ум еетвы бирать 
варианты проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв 
типовых ситуациях.

Обучаю щ ийся
умеетвы бирать
варианты
проектных решений
объектов
капитального
строительства с
учетом их
функционального
назначенияв
типовы х ситуациях
и ситуациях
повыш енной
сложности

Обучающ ийся 
умеетвыбирать 
варианты проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартны х и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки
- выбора вариантов 
проектны х реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначения(П К -

О бучаю щ ийся не 
имеет
навыковвыбора
вариантов
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их

Обучаю щ ийся имеет
навыкивыбора
вариантов
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального

О бучаю щ ийся
имеет
навы кивы бора
вариантов
проектных реш ений 
объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их

О бучаю щ ийся имеет 
навы кивы бора 
вариантов проектных 
реш ений объектов 
капитального 
строительства с 
учетом их 
функционального 
назначенияв
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2-17); функционального
назначения

назначенияв 
типовых ситуациях.

функциональн о го 
назначенияв 
типовых ситуациях 
и ситуациях 
повышенной 
сложности

ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
не предвиден н ых 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК- 3.1
О пределение 
основных технико­
экономических 
показателей объекта 
капитального 
строительства;

Знает- методы 
определения 
основных технико­
экономических 
показателей объекта 
капитального 
строительства (ПК- 
3.1);

Обучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методы определения 
основных технико­
экономических 
показателей объекта 
капитального 
строительства

Обучающ ийся знает 
методы определения 
основных технико­
экономических 
показателей объекта 
капитального 
строительства в 
типовых ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методы 
определения 
основных технико­
экономических 
показателей 
объекта 
капитального 
строительства в 
типовых ситуациях 
и ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методы  
определения 
основных технико­
экономических 
показателей объекта 
капитального 
строительства в 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства (ПК- 
3.1);

О бучаю щ ийся не 
умеет определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства

О бучаю щ ийся умеет 
определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеет определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
типовы х ситуациях 
и ситуациях

Обучаю щ ийся умеет 
определять основные 
технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
ситуациях 
повыш енной
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повыш енной
сложности

сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новы е 
правила и алгоритмы 
действий.

И м еет навыки
- определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства (П К - 
3.1);

О бучаю щ ийся не 
имеет навыков 
определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства

Обучаю щ ийся имеет 
навыки определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
типовых ситуациях.

О бучаю щ ийся 
им еет навыки 
определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
типовы х ситуациях 
и ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся им еет 
навыки определять 
основные технико­
экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства в 
ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новы е 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  3.2 Оценка 
правовой,
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает - методы 
оценки правовой, 
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.2);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методы оценки 
правовой,
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся знает 
методы оценки 
правовой,
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
знает и понимает 
методы оценки 
правовой,
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проектав типовы х

О бучаю щ ийся знает 
и понимает методы  
оценки правовой, 
технической и 
экономической 
возможности 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проектав ситуациях 
повыш енной
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ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет Обучаю щ ийся не Обучаю щ ийся умеет О бучаю щ ийся Обучающ ийся ум еет
- проводить оценку умеет проводить проводить оценку умеет проводить проводить оценку
правовой, оценку правовой, правовой, оценку правовой, правовой,
технической и технической и технической и технической и технической и
экономической экономической экономической экономической экономической
возможности возможности возможности возможности возможности
реализации реализации реализации реализации реализации
инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно- инвестиционно-
строительного строительного строительного строительного строительного
проекта (П К - 3.2); проекта проекта в типовы х 

ситуациях.
проекта в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки - О бучаю щ ийся не О бучаю щ ийся имеет О бучаю щ ийся О бучаю щ ийся имеет
проведения оценки имеет навы ков навыки проведения имеет навыки навыки проведения
правовой, проведения оценки оценки правовой, проведения оценки оценки правовой,
технической и правовой, технической и правовой, технической и
экономической технической и экономической технической и экономической
возможности экономической возможности экономической возможности
реализации возможности реализации возможности реализации
инвестиционно- реализации инвестиционно- реализации инвестиционно-
строительного инвестиционно- строительного инвестиционно- строительного
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проекта (П К - 3.2); строительного
проекта

проекта в типовых 
ситуациях.

строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
слож ности

проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  3.3 
П одготовка 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

З н ает  - методы 
подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.3);

Обучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методы подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучающийся знает 
методы подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методы подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
слож ности

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методы 
подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартны х и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Умеет -
подготавливать 
документацию  для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.3);

Обучаю щ ийся не 
умеет
подготавливать 
документацию  для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
по дготавл и вать 
документацию  для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся
умеет
подготавливать 
докум ентацию  для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
слож ности

Обучающ ийся умеет 
подготавливать 
документацию  для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а такж е в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки
подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.3);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыки подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки 
подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
слож ности

Обучаю щ ийся имеет 
навыки подготовки 
документации для 
организации и 
проведения 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а такж е в 
нестандартны х и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы
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действий.

ПК -  3.4 О ценка
эффективности
проектных решений
инестиционно-
строительного
проекта;

Знает - методику 
оценки
эффективности 
проектных решений 
инестиционпо­
строите л ьно го 
проекта (П К - 3.4);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику оценки 
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику оценки 
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучающ ийся 
знает и понимает 
методику оценки 
эффективности 
проектных решений 
инестиционно­
стро итсл ьно го 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся знает 
и понимает методику 
оценки
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - оценки 
эффективности 
проектных реш ений 
инестиционно- 
строительного 
проекта (П К - 3.4);

О бучаю щ ийся не
умеет оценки
эффективности
проектных реш ений
инестиционно-
строительного
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
оценки
эффективности 
проектных реш ений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся
ум еет оценки
эффективности
проектных реш ений
инестиционно-
строительного
проекта в типовых
ситуациях и
ситуациях
повыш енной
сложности

О бучаю щ ийся умеет 
оценки
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Имеет навыки- -
оценки
эффективности 
проектных решений 
инесгиционно- 
строительного 
проекта (П К - 3.4);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
оценки
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительпого 
проекта

Обучающ ийся имеет 
навыки оценки 
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучающ ийся 
имеет навыки 
оценки
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
навыки оценки 
эффективности 
проектных решений 
инестиционно- 
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -3.5 Расчет 
показателей 
эф фективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает — методику 
расчета показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.5);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику расчета 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику расчета 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику расчета 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающийся знает 
и понимает методику 
расчета показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Умеет - проводить 
расчет показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 3.5);

О бучаю щ ийся не 
умеет проводить 
расчет показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
проводить расчет 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
умеет проводить 
расчет показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся умеет 
проводить расчет 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки-
расчета показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 3.5);

О бучаю щ ийся не 
имеет навыков 
расчета показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыки расчета 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
имеет навыки 
расчета показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающийся имеет 
навыки расчета 
показателей 
эффективности 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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ПК- 4.10
О пределение 
объемов, сроков и 
стоимости 
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту;

Знает - методику 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту (П К - 4 .10);

Обучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту

Обучающ ийся знает 
методику 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости 
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающийся знает 
и понимает методику 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - определять 
объемы, сроки и 
стоимости
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту (П К - 4.10);

О бучаю щ ийся не 
умеет определять 
объемы, сроки и 
стоимости
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту

О бучаю щ ийся умеет 
определять объемы, 
сроки и стоимости 
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеет определять 
объемы, сроки и 
стоимости 
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся умеет 
определять объемы, 
сроки и стоимости 
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Имеет навыки
- определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту(П К - 4.10);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту

Обучаю щ ийся имеет 
навыки определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
имеет навыки 
определения 
объемов, сроков и 
стоимости 
выполнения работ 
по инвестиционно­
строительному 
проекту в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающийся имеет 
навыки определения 
объемов, сроков и 
стоимости
выполнения работ по 
инвестиционно­
строительному 
проекту в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 4.11
О пределение 
потребности в 
трудовы х и 
материальны х 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает - методику 
определения 
потребностей в 
трудовы х и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (ПК- 4.11);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся знает 
методику 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся знает 
и понимает методику 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Умеет- определять 
потребности в 
трудовы х и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 4.11);

Обучающ ийся не 
умеет определять 
потребности в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся умеет 
определять 
потребности в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
умеет определять 
потребности в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающийся умеет 
определять 
потребности в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки-
определения 
потребностей в 
трудовы х и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыки определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
имеет навыки 
определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
навыки определения 
потребностей в 
трудовых и 
материальных 
ресурсах для 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы
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действий.

ПК - 4.12 
С оставление и 
ведение бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

З н ает- методику 
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4 .12);

Обучаю щ ийся не 
знает и не поиимает- 
методику
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся знает 
методику
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта
в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает - 
методику
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта
в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
составления и 
веден и я б юджето в 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

У м еет- составлять и 
вести бюджеты 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.12);

О бучаю щ ийся не 
умеет составлять и 
вести бю джеты 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
составлять и вести 
бю джеты 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
умеет составлять и 
вести бю джеты 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся умеет 
составлять и вести 
бюджеты 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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И м еет навыки
- составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.12);

О бучаю щ ийся не 
имеет навыков 
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыки в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки 
составления и 
ведения бю джетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
навыки составления и 
ведения бюджетов 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 4.13 
Составление планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

З н ает  - методику 
составления планов 
и графиков 
выполнения работ по 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.13);

Обучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику
составления планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику
составления планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику
составления планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

О бучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
составления планов и 
графиков выполнения 
работ по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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Умеет - составлять 
планы и графики 
выполнения работ по 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 4.13);

О бучаю щ ийся не 
умеет составлять 
планы и графики 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
составлять планы и 
графики выполнения 
работ по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеет составлять 
планы и графики 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся умеет 
составлять планы и 
графики выполнения 
работ по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки
- составления планов 
и графиков 
выполнения работ по 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.13);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
составления планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся имеет 
навыки составления 
планов и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучающ ийся 
имеет навыки 
составления планов 
и графиков 
выполнения работ 
по реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
навыки составления 
планов и графиков 
выполнения работ по 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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ПК- 4.14 Выбор 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и 
контроля стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

Знает - методику 
выбора информации 
для оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.14);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и 
контроля стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся знает 
и понимает методику 
выбора информации 
для оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - выбирать 
информацию  для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.14);

О бучаю щ ийся не 
умеет выбирать 
информацию  для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся умеет 
выбирать
информацию  для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеет выбирать 
информацию  для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и 
контроля стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной

Обучающ ийся умеет 
выбирать
информацию  для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и
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сложности непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки
- выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.14);

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
выбора информации 
для оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся имеет 
навыки выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки 
выбора
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и 
контроля стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

О бучаю щ ийся имеет 
навыки выбора 
информации для 
оценки
эффективности 
использования 
ресурсов и контроля 
стоимости 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.
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ПК - 4.15 
Составление отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта;

З н ает  - методику 
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.15);

Обучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методику
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

О бучаю щ ийся знает 
и понимает методику 
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых ресурсах 
в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

У м еет  - составлять 
отчет для инвестора 
об использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.15);

О бучаю щ ийся не 
умеет составлять 
отчет для инвестора 
об использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся умеет 
составлять отчет для 
инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
умеет составлять 
отчет для инвестора 
об использовании 
и потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучаю щ ийся умеет 
составлять отчет для 
инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых ресурсах 
в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных
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ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

И м еет навыки -
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта(П К - 4.15);

Обучающ ийся не 
имеет навыков 
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся имеет 
навыки составления 
отчета для инвестора 
об использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
имеет навыки 
составления отчета 
для инвестора об 
использовании и 
потребности в 
финансовых 
ресурсах в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучающ ийся имеет 
навыки составления 
отчета для инвестора 
об использовании и 
потребности в 
финансовых ресурсах 
в процессе 
реализации 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК - 4.23 Выбор 
мер по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительны х 
проектов.

Знает - методы 
выбора мер по 
борьбе с коррупцией 
при реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов (П К - 4.23);

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методы выбора мер 
по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов

О бучаю щ ийся знает 
методы выбора мер 
по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в типовы х 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
знает и понимает 
методы  выбора мер 
по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов(в типовых 
ситуациях и 
ситуациях

Обучаю щ ийся знает 
и понимает методы 
выбора мер по борьбе 
с коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и
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повыш енной
сложности

непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет- выбирать 
меры по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов (П К - 4.23);

О бучаю щ ийся не 
умеет выбирать 
меры по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов

Обучаю щ ийся умеет 
выбирать меры по 
борьбе с коррупцией 
при реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в типовых 
ситуациях.

О бучаю щ ийся 
умеет выбирать 
меры по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающ ийся умеет 
выбирать меры по 
борьбе с коррупцией 
при реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки -
выбора мер по 
борьбе с коррупцией 
при реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов (П К - 4.23)

Обучаю щ ийся не 
имеет навыков 
выбора мер по 
борьбе с коррупцией 
при реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов

О бучаю щ ийся имеет 
навыки выбора мер 
по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в типовых 
ситуациях.

Обучаю щ ийся 
имеет навыки 
выбора мер по 
борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной

О бучаю щ ийся имеет 
навыки выбора мер 
по борьбе с 
коррупцией при 
реализации 
инвестиционно­
строительных 
проектов в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных
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сложности ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

ПК -  4.25 Выбор 
способов 
использования 
специальны х 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта.

З н ает  - методику 
выбора способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.25)

О бучаю щ ийся не 
знает и не понимает 
методику выбора 
способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта

О бучаю щ ийся знает 
методику выбора 
способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
знает и понимает 
методику выбора 
способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

Обучающийся знает 
и понимает методику 
выбора способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Умеет - выбирать 
способы  
использования 
специальны х 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
меж ду участниками 
инвестиционно-

О бучаю щ ийся не 
умеет выбирать 
способы 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 

. разреш ения споров 
между участниками

О бучаю щ ийся умеет 
выбирать способы 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
меж ду участниками 
инвестиционно-

О бучаю щ ийся 
умеет выбирать 
способы 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками

О бучаю щ ийся умеет 
выбирать способы 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно-
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строительного 
проекта (П К - 4.25)

инвестиционно­
строительного
проекта

строительного 
проекта в типовых 
ситуациях.

инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повышенной 
сложности

строительного 
проекта в ситуациях 
повышенной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

Имеет навыки -
выбора способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта (П К - 4.25)

О бучаю щ ийся не 
имеет навыков 
выбора способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта

Обучаю щ ийся имеет 
навыки выбора 
способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовы х 
ситуациях.

Обучающ ийся 
имеет навыки 
выбора способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в типовых 
ситуациях и 
ситуациях 
повыш енной 
сложности

Обучаю щ ийся имеет 
навыки выбора 
способов 
использования 
специальных 
строительно­
технических знаний 
для эффективного 
разреш ения споров 
между участниками 
инвестиционно­
строительного 
проекта в ситуациях 
повыш енной 
сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных 
ситуациях, создавая 
при этом новые 
правила и алгоритмы 
действий.

72



1.2.3. Шкала оценивании
У ровень достижений О тметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено

Высокий «5» (отлично) зачтено
продвинутый «4» (хорош о) зачтено

П ороговый «3» (удовлетворительно) зачтено
ниже порогового «2» (неудовлетворительно) не зачтено
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ:

2.1.Экзамен
а) т иповы е вопросы:

Вопросы для проверки обученности ЗНАТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
1. П онятие технологичности здания.
2. О сновные параметры и характеристики технологичности здания.
3. Ф акторы, от которых зависят параметры  технологичности здания, 

сооружения, конструкции
4. Возмож ные пути повыш ения технологичности здания.
5. О сновные виды реконструкции зданий и сооруж ений, изменение объемов 

зданий.
6. О сновные виды м одернизаций зданий.
7. Типы  жилых зданий в зависимости от времени постройки.
8. М оральны й износ и современны е требования к ком ф ортности проживания.
9. О сновные городские инфраструктуры. О сновны е методы  и способы оценки 

объектов городской инфраструктуры.
Вопросы для проверки обученности УМЕТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
10. Рассчиты вать показатели технологичности здания, методы  расчета.
11. У читы вать внеш ние воздействия на здание природного и техногенного 

характера.
12. У читы вать внеш ние воздействия на здание сейсмического и вибрационного 

характера.
13. О пределять влияние городской инфраструктуры на стоимость объекта 

недвижимости.
Вопросы для проверки обученности ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):

14. И нф ормацией о технологиях «Умный дом» и «П ассивный дом».
15. О сновными способами и методами реконструкции зданий различного 

временного периода.
16. И нф орм ацией о передвиж ке зданий и о характеристики методов передвиж ки 

зданий.
17. И нф орм ацией о подъеме зданий: значение, необходимость, методы  

осущ ествления.
18. И нф орм ацией о реконструкции зданий, имею щ их особое функциональное 

назначение.

б) крит ерии оценивания;
При оценке знаний на экзамене учитывается:
1. Уровень сформированностикомпетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины ,правильность 

формулировки основных понятий изакономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объемепрограммы.
4. Логика, структура и грамотность изложениявопроса.
5. Умение связать теорию  спрактикой.
6. Умение делать обобщ ения,выводы.
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№п/п Оценка Критерии оценки

1 Отлично

О тветы на поставленны е вопросы  излагаю тся логично, 
последовательно и не требую т дополнительны х 
пояснений. П олно раскры ваю тся причинно­
следственны е связи меж ду явлениями и событиями. 
Д елаю тся обоснованны е выводы. Д ем онстрирую тся 
глубокие знания базовых нормативно-правовы х актов.

2 Хорош о

О тветы на поставленны е вопросы  излагаю тся 
систематизировано и последовательно. Базовые 
нормативно-правовы е акты  использую тся, но в 
недостаточном объеме. М атериал излагается уверенно. 
Раскрыты причинно-следственны е связи меж ду 
явлениями и событиями. Д ем онстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят 
аргументированны й и доказательны й характер. 
Соблю даю тся нормы литературной речи.

3 У довлетворительно

Д опускаю тся наруш ения в последовательности 
изложения. И мею тся упом инания об отдельных базовых 
нормативно-правовы х актах. Н еполно раскры ваю тся 
причинно-следственны е связи меж ду явлениям и и 
событиями. Д емонстрирую тся поверхностны е знания 
вопроса, с трудом реш аю тся конкретны е задачи. 
И мею тся затруднения с выводами. Д опускаю тся 
наруш ения норм литературной речи.

4 Н еудовлетворительно

М атериал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний по 
дисциплине. Не раскры ваю тся причинно-следственны е 
связи между явлениями и событиями. Не проводится 
анализ. Выводы отсутствую т. О тветы на 
дополнительны е вопросы  отсутствую т. И мею тся 
заметны е наруш ения норм литературной речи.

. 2.2 Курсовая работа
а) т иповые задания:
ЗНАТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Задание 1. И зменить планировочное реш ение с увеличением  площ ади жилых 

комнат квартиры;
УМЕТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Задание 2. И зменить этажность здания соответственно с усилением  фундаментов, а 

также вертикальны х несущ их конструкций (стен, колонн, простенков), восстановлением 
гидроизоляции подвалов и подполий, обеспечением огнестойкости перекрытий, 
устранением их избыточных прогибов;

ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Задание 3. П одсчитать технико-экономические показатели представленного 

проектного реш ения в сопоставлении с соответствую щ ими нормативны ми ограничениями 
общих площ адей квартир каждого типа. 
б) крит ерии оценивания
При оценке знаний курсовой работы  учитывается:
1. Уровень сф ормированности компетенций.
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2. У ровень усвоения теоретических положений дисциплины  ..правильность 
формулировки основны х понятий и закономерностей.
3. У ровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. У мение связать теорию  с практикой.
6. У мение делать обобщ ения,выводы.______

№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 О тлично выставляется студенту, который:
показы вает всестороннее и глубокое освещ ение 

избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой ,а такж е 
умение работать с различны м и видами источников 
систем атизировать ,классиф ицировать ,обобщ ать 
материал, формулировать вы воды  соответствую щ ие 
поставленны м целям.

2 Хорош о выставляется студенту, который:
обнаруж ивает глубокие знания по предмету и владеет 
навыками научного исследования, но при этом имею тся 
незначительны е замечания по содерж анию  работы  ,по 
процедуре защ иты  студент не мож ет дать 
аргументнтированно ответы на вопросы.

л3 У довлетворительно выставляется студенту, который:
неполно раскры вает разделы  плана, посредственно владеет 
материалом, поверхностно отвечает на вопросы, в 
процессе защ иты  курсовой работы; отсутствую т 
аргументнтированны е выводы, работа носит 
реферативный характер.

4 Н еудовлетворительно выставляется студенту, которы й, если установлен акт 
несамостоятельного вы полнения работы  ,имею тся 
принципиальные замечания по многим параметрам, 
содерж ание не соответствует теме, допущ ены  грубые 
теоретические ош ибки.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

2.3. Защита лабораторной работы.
а) типовой комплект  заданий:
ЗНАТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Лабораторная работа 1 
Краткие сведения о пакете M icrosoft Project.
УМЕТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Лабораторная работа 2 
Просмотр эскиза проекта.
ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
Лабораторная работа 3

Просмотр ПЕТР диаграммы и календаря выполнения проекта.
б) крит ерии оценивания
При оценке знаний на защ ите лабораторной работы  учитывается:
1. Уровень сформированностикомпетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины ,правильность
формулировки основных понятий изакономерностей.
3. Уровень знания фактического м атериала в объемепрограммы.
4. Логика, структура и грамотность изложениявопроса.
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5. Умение связать теорию  спрактикой.
6. Умение делать обобщ ения,выводы.
№п/п Оценка Критерии оценки

1 2 3
1 Отлично Студент правильно назы вает м етод исследования, 

правильно назы вает прибор, правильно демонстрирует 
методику исследования /изм ерения, правильно 
оценивает результат.

2 Хорошо Студент правильно назы вает м етод исследования, 
правильно назы вает прибор, допускает единичные 
ош ибки в демонстрации методики исследования 
/изм ерения и оценке его результатов

3 У довлетворительно Студент неправильно назы вает м етод исследования, но 
при этом дает правильное название прибора. Д опускает 
множ ественные ош ибки в дем онстрации методики 
исследования /изм ерения и оценке его результатов

4 Н еудовлетворительно Студент неправильно назы вает м етод исследования, 
дает неправильное название прибора. Не м ож ет 
продемонстрировать методику исследования 
/измерения, а такж е оценить результат

2.4. Тест.
а) т иповой комплект  заданий для входного т ест ирования (П рилолсения 1); 
т иповой комплект  заданий для итогового т ест ирования (Прилож ения 2);

б) крит ерии оценивания
При оценке знаний оценивания тестов учитывается:
1. Уровень сформированностикомпетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины ,правильность

формулировки основных понятий изакономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объемепрограммы.
4. Логика, структура и грамотность изложениявопроса.
5. Умение связать теорию  спрактикой.

_______6. Умение делать обобщения,выводы.____________________________________________
№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 2 3
1 Отлично если вы полнены следую щ ие условия:

- даны правильные ответы не менее чем на 90%  вопросов 
теста, исклю чая вопросы, на которы е студент долж ен дать 
свободны й ответ;
- на все вопросы, предполагаю щ ие свободны й ответ, 
студент дал правильны й и полный ответ.

2 Хорошо если вы полнены следую щ ие условия:
- даны  правильны е ответы не менее чем на 75%  вопросов 
теста, исклю чая вопросы, на которы е студент должен дать 
свободны й ответ;
- на все вопросы, предполагаю щ ие свободны й ответ, 
студент дал правильны й ответ, но допустил 
незначительные ош ибки и не показал необходимой 
полноты.

3 У довлетворительно если выполнены следую щ ие условия:
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- даны  правильные ответы  не менее чем на 50% вопросов 
теста, исклю чая вопросы, на которы е студент должен дать 
свободный ответ;
- на все вопросы, предполагаю щ ие свободны й ответ, студент 
дал непротиворечивы й ответ, или при ответе допустил 
значительны е неточности и не показал полноты.

4 Н еудовлетворительно если студентом не вы полнены  условия, предполагаю щ ие 
оценку «У довлетворительно».

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной ш калы на уровнях «отлично», 
«хорош о», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам  
экзаменационной ш калы на уровне «неудовлетворительно».

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций

П роцедура проведения текущ его контроля успеваемости и промеж уточной 
аттестации обучаю щ ихся по дисциплине регламентируется локальны м  нормативным 
актом.

Перечень и характеристика процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине

№
Наименование

оценочного
средства

Периодичность 
и способ 

проведения 
процедуры 
оценивания

Виды
вставляемых

оценок
Формы учёта

1 . Экзамен

Раз в семестр, 
по окончании 

изучения 
дисциплины

По
пятибалльной

ш кале

Ведомость, зачетная 
книж ка

2. Курсовая работа

Раз в семестр, 
по окончании 

изучения 
дисциплины

По
пятибалльной

ш кале

Ведомость, зачетная 
книжка

3 Тест

Раз в семестр, 
вначале и по 
окончании 
изучения 

дисциплины

По
пятибалльной

ш кале
Ж урнал успеваемости 

преподавателя

4
Защ ита
лабораторной
работы

Систематически
на

лабораторных
занятиях

По
пятибалльной

ш кале

Л абораторная тетрадь, 
журнал успеваемости 
преподавателя
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Приложение 1

Типовой комплект заданий для входного тестирования
1. Цель проекта -  это:
- С ф о р м у л и р о ван н ая  п роб л ем а, с которой  п р и д ется  сто л к н у ться  в п р о ц ессе  
вы п олн ени я  п р о екта
-У тверж д ен и е , ф о р м у л и р у ю щ ее  общ ие р езу л ьтаты , которы х  х о тел о сь  бы  д об и ться  в 
проц ессе  в ы п о л н ен и я  п р о екта
- К ом п л ексн ая  о ц ен ка  исходн ы х  услови й  и кон ечн ого  р е зу л ь т а та  по итогам  
вы п олн ени я  п р о екта
2. Реализация проекта -  это:
- С озд ан и е у сл о ви й , треб у ю щ и х ся  для  вы п олн ен и я  п р о е к та  за  н о р м ати вн ы й  п ери од
- Н аб л ю д ен и е , р егу л и р о в ан и е  и анализ п р о гр есса  п р о ек та
- К ом п л ексн ое  вы п о л н ен и е  всех о п и сан н ы х  в п р о ек те  д ей с тв и й , которы е 
н ап равл ен ы  на д о сти ж е н и е  его целей
3. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:
- П роцессы  м ен ее п р о д о л ж и тел ьн ы е  по врем ен и , чем  п р о екты
- Д ля реал и зац и и  од н ого  ти п а  п р о ц ессо в  н еоб ход и м  о д и н -д в а  и сп о л н и тел я , для 
реал и зац и и  п р о е к та  тр еб у ется  м н ож ество  и сп о л н и тел ей
-П роц ессы  од н о ти п н ы  и ц и кл и ч н ы , п роект  ун и кал ен  по своей  ц ели  и м етод ам  
реал и зац и и , а такж е  и м еет  ч етки е срока  н а ч ал а  и око н ч ан и я
4. Что из перечисленного не является преимуществом проектной 
организационной структуры?
- О б ъ ед и н ен и е  л ю д ей  и о б о р у д о ван и я  п ро и сх о д и т  ч ерез п роекты
- К ом ан дн ая  р аб о та  и ч увство  со п р и ч астн о сти
- С о кращ ен и е л и н и й  ком м ун и кац и и
5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 
качества проекта?
- П роверку  со о тв етств и я  уж е п ол уч ен н ы х  р езу л ьтато в  зад ан н ы м  тр еб о ван и ям
- С оставл ен и е  п ер еч н я  н е д о р а б о то к  и о ткл он ен и й
-П ром еж уточн ы й  и и тоговы й  кон тр о л ь  к ач еств а  с со став л е н и е м  отчетов  
Тест - 6. Метод освоенного объема дает возможность:
- О своить  м и н и м ал ьн ы й  б ю д ж ет п р о ек та
- В ы явить , о тстает  или о п ер еж ает  р еал и зац и я  п р о екта  в со о тветстви и  с граф и ком , а 
такж е п од сч и тать  п ер ер асх о д  или экон ом и ю  п ро ектн о го  б ю д ж ета
- С ко р р екти р о в ать  сроки  вы п олн ен и я  отд ел ьн ы х  п ро ц ессо в  п р о ек та
7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации проекта?
-9-15% ...............................
- 15-30 %
- до 45 %
8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?
- Э ко н о м и ч ески е  и со ц и ал ьн ы е
- Э ко н о м и ч ески е  и о р ган и зац и о н н ы е
- Э ко н о м и ч ески е  и п р аво вы е
9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов:
- Б ольш ой  б ю д ж ет
- В ы сокая степ ен ь  н е о п р ед ел ен н о сти  и рисков
- Ц елью  явл яется  о б язател ьн о е  п ол уч ен и е  п ри бы ли  в р е зу л ь тате  р еал и зац и и  п р о ек та
10. Что такое веха?
-Зн аковое  соб ы ти е в реал и зац и и  п роекта , ко то р о е  и с п о л ьзу е тс я  д л я  к о н тр о л я  за  
ходом  его р еал и зац и и
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- Л о ги ч ески  в заи м о св я зан н ы е  п р о ц ессы , вы п о л н ен и е  ко то р ы х  п р и во д и т  к 
д ости ж ен и ю  одной  из целей  п р о екта
- С овокуп н ость  п о с л ед о в ател ьн о  вы п олн яем ы х  д ей ств и й  по р еал и зац и и  п роекта
11. Участники проекта -  это:
- П о тр еб и тел и , для ко то р ы х  п р ед н азн ач ал ся  р еал и зу ем ы й  п р о е к т
- З аказчи ки , и н весто р ы , м ен ед ж ер  п р о ек та  и его к о м ан д а
-Ф и зи чески е  и ю р и д и ч еск и е  лиц а, н еп о ср ед ствен н о  зад ей ств о в ан н ы е  в п роекте  или  
чьи ин тересы  м огут  бы ть  затр о н у ты  в ходе вы п о лн ен и я  п р о е к та
12. Тест. Инициация проекта является стадией в процессе управления 
проектом, по итогам которой:
- О б ъ явл яется  о к о н ч ан и е  вы п олн ен и я  п р о екта
- С ан к ц и о н и р у ется  н ачал о  п роекта
- У тв ер ж д ается  ук р у п н ен н ы й  п р о ектн ы й  план
13. Что такое предметная область проекта?
- О бъем ы  п роектн ы х  р аб о т  и их со д ер ж ан и е , со во ку п н о сть  то вар о в  и услуг, 
прои звод ство  (вы п о л н ен и е) которы х  н еобход и м о  об есп еч и ть  как  р езу л ьтат  
вы п олн ени я  п р о екта
- Н ап равлен и я  и п р и н ц и п ы  реал и зац и и  п р о екта
- П ричины , по которы м  бы л созд ан  п роект
14. Для чего предназначен метод критического пути?
- Д ля оп р ед ел ен и я  сроков  вы п о лн ен и я  н екоторы х  п р о ц ессо в  п р о ек та
- Д ля оп р ед ел ен и я  возм ож ны х ри сков
- Д ля оп ти м и зац и и  в сто р о н у  со кр ащ ен и я  сроков р еал и зац и и  п р о ек та
15. Структурная декомпозиция проекта -  это:
- Н агляд н ое и зо б р аж е н и е  в ви де граф и ков  и схем  всей  и е р ар х и ч еск о й  структуры  
работ п роекта
- С труктура  о р ган и зац и и  и д ел еги р о ван и я  п ол н ом оч и й  ко м ан д ы , реал и зую щ ей  
проект
- Граф ик п о сту п л ен и я  и р асх о д о ван и я  н еобход и м ы х  для  р еал и зац и и  п р о екта  
ресурсов
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Приложение 2

Типовой комплект заданий для итогового тестирования

Вопросы для проверки обученности ЗНАТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
1. Переустройство жилого дома с целью совершенствования его объемно­

планировочного решения и архитектурных качеств, называется:
а) модернизация;
б) капитальный ремонт;
в) реконструкция;
г) санация.
2. Усовершенствование архитектурно-планировочных инженерно-технических 

решений с целью повышения комфортности нахождения людей без изменения его 
объема и функционального назначения, называется:

а) реконструкция;
б) новое строительство;
в) техническая эксплуатация;
г) модернизация.
З.Одна из задач, решаемая на региональном и муниципальном уровне
а) реконструкция и капитальный ремонт;
б) новое строительство и капитальны й ремонт;
в) реконструкция и модернизация жилых домов;
г) реновация.
4. Реконструкция здания с изменением функционального назначения это ...
а) М одернизация промпредприятия;
б) Н адстройка здания;
в) П ереоборудование жилого здания в нежилое.
5. Способ реконструкции жилой застройки в условиях острого дефицита

жилья
а) Разуплотнение жилой застройки;
б) У плотнение ж илой застройки;
в) Реконструкция инж енерны х коммуникаций квартала.
6. Комплексная модернизация и реконструкция жилого фонда НЕ направлена 

на:
а) качественное преобразование жилых домов;
б) ум еньш ение потенциальной аварийности жилья;
в) повы ш ение комфортности проживания;
г) улучш ение внеш него вида фасада здания.
7. Приоритетным направлением модернизации жилищного фонда НЕ 

является:
а) создание и развитие регионального своеобразия архитектурно-пространственной

среды;
б) внедрение в архитектурно-строительны е системы устаревш ие технологии для 

упрощ ения м одернизации сущ ествую щ его ж илищ ного ф онда в дом ах первых массовых 
серий;

в) создание комфортного и экономичного в эксплуатации жилищ а, учитывая 
различные слои, группы  населения и государственны е социальны е стандарты;

г) развитие технологии ж илищ а в соответствии с потребностям и модернизации.
8. В градостроительной практике каких годов реконструкция и модернизация 

предусматривала снос и замену существующей застройки новой?
81



а) . 50-60 гг.;
б) 60-70 гг.;
в) 70-80 гг.;
г) 80-90 гг.
9. Расположите в хронологическом порядке этапы развития городского 

жилища.
а) дома галерейного типа;
б) двух-трехэтаж ны е дома;
в) секционная планировка.
10. Квартиры с проходными, небольшими комнатами, маленькими кухнями и 

прихожими, с совмещенными туалетом и ванной и отсутствующими или малыми по 
площади гардеробными относятся к:

а) домам первых индустриальны х серий;
б) барским квартирам повыш енного качества;
в) домам первых десятилетий после револю ционного советского жилищ ного 

строительства;
г) домам последних десятилетий XIX и X X  столетий.

Вопросы для проверки обученности УМЕТЬ (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
11. Какие показатели имеют значение в процессе модернизации здания:
а) расстояние между лестницами или длина конструктивно обособленного участка 

здания;
б) геометрические параметры здания;
в) величина планировочного шва, связанного с ш агом или ритмом располож ения 

оконных проемов;
г) внутренняя ш ирина корпуса или сумма глубин двух рядов помещ ений 

(планировочных пролетов) в доме.
12. Что менее всего влияет на принятие решения об реконструкции жилой 

застройки?
а) Н еудовлетворенное состояние жилого фонда;
б) Н епомерно высокие эксплуатационны е затраты;
в) И зменение архитектурного облика застройки.
13. Домам строительства 1920-1930-х гг. соответствует число окон
а) 10-24;
б) 6-16;
в) 5-7;
г) 5-12.

14. Размещение лифта в световой шахте приводит к:
а) суж ению  сущ ествую щ их лестниц;
б) миним альном у изменению ;
в) изменению  ощ ущ ения размера лестничной клетки;
г) лиф т в световой ш ахте не размещ аю т.
15. Целью обследования технического состояния технических 

конструкций является:
а) определение степени физического износа, причин обуславливаю щ их их 

состояние, фактической работоспособности, конструкций, и разработка мероприятий по 
обеспечению  их эксплуатационны х качеств;

б) повыш ение степени благоустройства технического оборудования;
в) достиж ение наиболее эффективного использования объекта при наиболее 

экономически целесообразной эксплуатации;
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г) частичны й или полный снос с последую щ ей подготовкой территории для нового 
строительства на вы свобож даемой территории.

16. В каком порядке осуществляется обследование здания:
а) детальное и инструментальное обследование;
б) анализ и обобщ ение результатов обследования;
в) определение физико-технических характеристик материалов обследуемых 

конструкций в лабораторны х условиях;
г) предварительное обследование.
17. В каких случаях выполняется детальное обследование несущих 

конструкций
а) усиления;
б) реконструкции;
в) замены на новые;
г) модернизации.
18. К какому фактору оценивающему жилую застройку относится определение

-  срок службы здания?
а) К апитальность;
б) К омфортность;
в) Безопасность.
19. К какому фактору, оценивающему жилую застройку относится 

определение -  прочность и устойчивость здания?
а) Капитальность;
б) К омфортность;
в) Безопасность.
20. К какому фактору оценивающему жилую застройку относится определение 

-тепловлажностный режим в здании:
а) Безопасность;
б) Э кологичность и гигиена;
в) Комфортность.
Вопросы для проверки обученности ИМЕТЬ НАВЫК (ПК-1,ПК-2, ПК-3,ПК-4):
21. К какому фактору оценивающему жилую застройку относится определение

-  наличие и состав инженерных систем и оборудования?
а) Э кологичность и гигиена;
б) К омфортность;
в) К апитальность.
22. К какому фактору оценки жилой застройки относятся вопросы

надежности, долговечности и морального износа зданий?
а) Капитальность;
б) Безопасность;
в) К омфортность.
23. К какому фактору оценки жилой застройки относятся вопросы прочности 

и устойчивости здания, защита от природных явлений, огнестойкость?
а) К омф ортность;
б) Капитальность;
в) Безопасность.
24. К какому фактору оценки жилой застройки относятся вопросы

планировки квартир, площади и состав помещений квартир, отделка зданий?
а) Э кологичность и гигиена;
б) Комфортность;
в) Капитальность.
25. К какому фактору оценки жилой застройки относятся вопросы изоляции 

зданий от шума, загазованности, естественного и искусственного освещения?
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а) Э кологичность и гигиена;
б) К омф ортность;
в) К апитальность.
26. Основной фактор, учитываемый при принятии решения о реконструкции 

здания?
а) О статочная ценность строения;
б) К онструктивно-технологические реш ения;
в) Техническое состояние и надеж ность здания.
27. При освидетельствовании каких конструкций особое внимание 

обращается на состояние пароизоляционных слоев и горизонтальной гидроизоляции 
в плоскости сопряжения стены и обреза фундамента, влажностное состояние стены, 
воздухо-водонепроницаемость, сопротивление теплопередачи конструкции:

а) бетонных и железобетонных;
б) металлических;
в) деревянны х;
г) кирпичных и армокирпичных
28. При освидетельствовании бетонных и железобетонных конструкций 

определяется или проверяется:
а) наруш ение сцепления арматуры с бетоном;
б) воздухо-водонепроницаемость;
в) повреж дение от физических и химических воздействий;
г) коррозия древесины
29. При обследовании металлических конструкций обращают внимание на:
а) степень коррозии бетона и арматуры;
б) состояние анкеровки, продольной и поперечной арматуры;
в) повреж дения от м еханических воздействий;
г) состояние защ итных покрытий
30. На основе какого фактора НЕ производится уровень технического 

состояния конструкций по внешним признакам
а) геом етрические размеры;
б) наличие разрывов и искривлений;
в) состояние защ итных и антикоррозийных покрытий;
г) количество трещ ин в несущ их конструкциях
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